

**CEETEPS-PRC-CEETEPS-PRC-2020/00089 | ORÇAMENTO N. 10.4/2021**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GERAL)**

OBJETO: Obras de reforma para adequações nas instalações físicas visando a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB na Etec Conselheiro Antônio Prado - CAMPINAS/SP.

LOCAL: 007 - Etec Conselheiro Antonio Prado - CAMPINAS / SP

ETAPA	DESCRIÇÃO	1ª Etapa		2ª Etapa		3ª Etapa		4ª Etapa		5ª Etapa		6ª Etapa	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
0													
1	INFRAESTRUTURA	16,66667	39.568,17	16,66667	39.568,17	16,66667	39.568,17	16,66667	39.568,17	16,66667	39.568,17	16,66667	39.568,18
2	SUPERESTRUTURA			50,00000	36.186,00	50,00000	36.186,00						
3	ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS					100,00000	135.486,38						
4	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO												
5	REVESTIMENTOS DE PISOS							50,00001	28.913,85	49,99999	28.913,84		
6	ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS												
7	ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS												
8	VIDROS												
9	PINTURA												
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,55556	242.620,34	5,55556	242.620,34	5,55556	242.620,34	5,55556	242.620,34	5,55556	242.620,34	5,55556	242.620,34
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					6,25000	12.540,98	6,25000	12.540,98	6,25000	12.540,98	6,25000	12.540,98
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,55556	92.601,16	5,55556	92.601,16	5,55556	92.601,16	5,55556	92.601,16	5,55556	92.601,16	5,55556	92.601,16
	VALOR		374.789,67		410.975,67		559.003,03		416.244,50		416.244,49		501.253,75
	VALOR ACUMULADO		374.789,67		785.765,34		1.344.768,37		1.761.012,87		2.177.257,36		2.678.511,11

CEETEPSDCI202318599A



ETAPA	7ª Etapa		8ª Etapa		9ª Etapa		10ª Etapa		11ª Etapa		12ª Etapa		13ª Etapa	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1		210		240		270		300		330		360		390
2														
3														
4														
5	50,00000	113.923,08												
6	100,00000	15.603,50												
7			100,00000	120.532,41										
8					14,28605	120,82	14,28605	120,82	14,28605	120,82	14,28605	120,82	14,28605	120,82
9											14,28572	8,576,18	14,28572	8,576,18
10	5,55556	242,620,34	5,55556	242,620,34	5,55556	242,620,34	5,55556	242,620,34	5,55556	242,620,34	5,55556	242,620,34	5,55556	242,620,34
11	6,25000	12,540,98	6,25000	12,540,98	6,25000	12,540,98	6,25000	12,540,98	6,25000	12,540,98	6,25000	12,540,98	6,25000	12,540,98
12	5,55556	92,601,16	5,55556	92,601,16	5,55556	92,601,16	5,55556	92,601,16	5,55556	92,601,16	5,55556	92,601,16	5,55556	92,601,16
		477.289,06		468.294,89		347.883,30		347.883,30		347.883,30		356.459,48		356.459,48
		3.155.800,17		3.624.095,06		3.971.978,36		4.319.861,66		4.667.744,96		5.024.204,44		5.380.663,92

CEETEPSPDC/202318599A



