

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GERAL)

OBJETO: Execução de construção de duas escolas padrão, do Secundário e creche, em terreno de esquina, remanescentes em torno e entornado, substituição, demolição e retirada de cobertura e reforma de edifício histórico e parte da Rua José Barbosa de Oliveira Ranchy Preto/SP.

LOCAL: SP - Rua José Barbosa de Oliveira - RIBEIRÃO PRETO - SP

ETAPA	DESCRIÇÃO	1º Etapa		2º Etapa		3º Etapa		4º Etapa		5º Etapa		6º Etapa		7º Etapa		8º Etapa		9º Etapa		10º Etapa		11º Etapa		12º Etapa		13º Etapa		14º Etapa		15º Etapa		16º Etapa		17º Etapa		18º Etapa		19º Etapa		20º Etapa		21º Etapa		22º Etapa		23º Etapa		24º Etapa		25º Etapa	
		0		30		60		90		120		150		180		210		240		270		300		330		360		390		420		450		480		510		540		570		600		630		660		690		720	
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO																																															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÃO																																														
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA																																														
	ETAPA 1																																														
	DEMOLIÇÃO + ATIVIDADES - 5%																																														
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																																														
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																																														
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																																														
6	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																																														
7	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																																														
8	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																																														
9	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																																														
10	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																																														
11	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																																														
12	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																																														
13	DEMOLIÇÕES																																														
	BLOCO ESTRUTURAL - ETAPA 1 - 10%																																														
14	BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL																																														
15	ESTRUTURAS																																														
16	ESTRUTURAS																																														
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPT E SPDA																																														
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO																																														
19	ESTRUTURAS																																														
20	ESTRUTURAS																																														
	ETAPA 2																																														
	BAIL - ANTI-ALÇA + ATAR - 10%																																														
21	BAIL - ANTI-ALÇA + ATAR																																														
22	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																																														
23	ESTRUTURAS																																														
24	ESTRUTURAS																																														
25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPT E SPDA																																														
26	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO																																														
27	ESTRUTURAS																																														
28	ESTRUTURAS																																														
	BLOCO LABORATÓRIO - ETAPA 1 - 10%																																														
29	BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL																																														
30	ESTRUTURAS																																														
31	ESTRUTURAS																																														
32	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPT E SPDA																																														
33	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO																																														
34	ESTRUTURAS																																														
35	ESTRUTURAS																																														
	BLOCO CONVIVÊNCIA - ETAPA 1 - 10%																																														
36	BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL																																														
37	ESTRUTURAS																																														
38	ESTRUTURAS																																														
39	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPT E SPDA																																														
40	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO																																														
41	ESTRUTURAS																																														
	BLOCO REFEITÓRIO - ETAPA 1 - 10%																																														
42	ALVENARIA DE BLOCO E RETRAÇÃO - BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL																																														
43	ESTRUTURAS																																														
44	ESTRUTURAS																																														
45	ESTRUTURAS																																														
46	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPT E SPDA																																														
47	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO																																														
48	ESTRUTURAS																																														
49	ESTRUTURAS																																														
	VALOR																																														
	VALOR ACUMULADO																																														

CEETEPSDCI202333100

02/03/2023 - 5. Cronograma Físico Financeiro (preenchimento) - CRON-GERAL

Assinado com senha por WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 02/03/2023 às 12:20:50, GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 02/03/2023 às 12:21:11 e THATYANA REGINA FERNANDES - Diretor de Departamento Substituto / UIE/DE - 02/03/2023 às 12:21:54.
Documento Nº: 66455168-3238 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=66455168-3238



CEETEPSDCI202333100

Assinado com senha por WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 02/03/2023 às 12:20:50, GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 02/03/2023 às 12:21:11 e THATYANA REGINA FERNANDES - Diretor de Departamento Substituto / UIE/DE - 02/03/2023 às 12:21:54.
Documento Nº: 66455168-3238 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=66455168-3238



CEETEPSDCI202333100

Assinado com senha por WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 02/03/2023 às 12:20:50, GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 02/03/2023 às 12:21:11 e THATYANA REGINA FERNANDES - Diretor de Departamento Substituto / UIE/DE - 02/03/2023 às 12:21:54.
Documento Nº: 66455168-3238 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=66455168-3238

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO - PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: Obras de construção das áreas pedagógica, de laboratórios e esportiva, reservatórios enterrado e elevado, subestação elétrica e abrigo de gás e rede, e reforma do bloco histórico e portaria do Etec José Martimiano da Silva - Itanhaém Polo 01.

LOCAL: Etec Prof. José Martimiano da Silva - METRO QUADRADO PREÇO UNITÁRIO

ETAPA	DESCRIÇÃO	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês		13º Mês		14º Mês		15º Mês		16º Mês		17º Mês		18º Mês		19º Mês		20º Mês		21º Mês		22º Mês		23º Mês		24º Mês		25º Mês		26º Mês		27º Mês		28º Mês		29º Mês		30º Mês		31º Mês		32º Mês		33º Mês		34º Mês		35º Mês		36º Mês		Preço 100% dos serviços	VALOR GLOBAL
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
20	CAMPEIO DE METRO QUADRADO																																																																																							
30	CAMPEIO DE METRO QUADRADO PEDAGÓGICO BLOCO 1 - 1 PAVIMENTO																																																																																							
40	CAMPEIO DE METRO QUADRADO PEDAGÓGICO BLOCO 2 - 2 PAVIMENTOS																																																																																							
50	CAMPEIO DE METRO QUADRADO ESPORTIVO - BLOCO 3 - 1 PAVIMENTO																																																																																							
60	CAMPEIO DE METRO QUADRADO RESERVATÓRIO ELEVADO E CASA DE BOMBAS																																																																																							
	VALOR																																																																																							
	VALOR ACUMULADO																																																																																							

CEETEPSDCI202333100

Assinado com senha por WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 02/03/2023 às 12:20:50, GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 02/03/2023 às 12:21:11 e THATYANA REGINA FERNANDES - Diretor de Departamento Substituto / UIE/DE - 02/03/2023 às 12:21:54.
Documento Nº: 66455168-3238 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=66455168-3238

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (AQUISIÇÃO) – PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: Obras de construção Creche para pré-escolar, no bairro/distrito e município, nas margens da rua e entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Infantil do Dist. José Martinho do Rio – Município de Pirapozinho.

LOCAL: Rua – Dist. José Martinho do Rio – PIRAPOZINHO / SP

ETAPA	DESCRIÇÃO	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês		13º Mês		14º Mês		15º Mês		16º Mês		17º Mês		18º Mês		19º Mês		20º Mês		21º Mês		22º Mês		23º Mês		24º Mês		25º Mês		26º Mês		27º Mês		28º Mês		29º Mês		30º Mês		31º Mês		32º Mês		33º Mês		34º Mês		35º Mês		36º Mês		Preço Mês-Etapa	VALOR (R$)
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
02	1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E OBRAS PROVISÓRIAS Peso (%) = 4,00 | Valor (R$) = 32.000,00																																																																																						
04	1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES E OBRAS PROVISÓRIAS Peso (%) = 0,00 | Valor (R$) = 0,00																																																																																						
05	1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES E OBRAS PROVISÓRIAS Peso (%) = 0,00 | Valor (R$) = 0,00																																																																																						
06	1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES E OBRAS PROVISÓRIAS Peso (%) = 0,00 | Valor (R$) = 0,00																																																																																						
07	1.5 SERVIÇOS PRELIMINARES E OBRAS PROVISÓRIAS Peso (%) = 0,00 | Valor (R$) = 0,00																																																																																						
08	1.6 SERVIÇOS PRELIMINARES E OBRAS PROVISÓRIAS Peso (%) = 0,00 | Valor (R$) = 0,00																																																																																						
09	1.7 SERVIÇOS PRELIMINARES E OBRAS PROVISÓRIAS Peso (%) = 0,00 | Valor (R$) = 0,00																																																																																						
	VALOR																																																																																						
	VALOR ACUMULADO																																																																																						

CEETEPSDCI202333100

Assinado com senha por WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 02/03/2023 às 12:20:50, GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 02/03/2023 às 12:21:11 e THATYANA REGINA FERNANDES - Diretor de Departamento Substituto / UIE/DE - 02/03/2023 às 12:21:54.
Documento Nº: 66455168-3238 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=66455168-3238