
CEETEPS-PRC-CEETEPS-PRC-2022/15597   |   ORÇAMENTO N. 09.2-22
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GERAL)

LOCAL: 173 - Fatec  Nilo de Stéfani - JABOTICABAL / SP

1ª Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa 7º Etapa

0 30 60 90 120 150 180 210
ETAPA DESCRIÇÃO % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 25,00000 40.209,80 25,00000 40.209,80 25,00000 40.209,80 25,00000 40.209,79 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00
1
2 INFRAESTRUTURA 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 33,33333 169.851,27 33,33333 169.851,27 33,33333 169.851,27

2
3 SUPERESTRUTURA 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00
3
4 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 33,33333 55.430,72
4
5 COBERTURA 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00
5
6 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 0,00000 0,00 0,66175 3.083,60 0,66175 3.083,60 0,66175 3.083,59 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00
6
7 FORROS 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00
7
8 REVESTIMENTOS DE PISOS 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00
8
9 ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00
9

10 ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES 0,00000 0,00 0,58030 2.699,08 0,58030 2.699,08 0,58030 2.699,07 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00
10
11 VIDROS 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00
11
12 IMPERMEABILIZAÇÕES 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00
12
13 PINTURA 0,00000 0,00 23,97457 202.959,58 23,97457 202.959,58 23,97457 202.959,58 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00
13
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,09154 1.888,69 0,09154 1.888,69 0,09154 1.888,69 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00
14
15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10,19782 55.080,07 10,19782 55.080,07 10,19782 55.080,08 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00
15
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 

Ã
1,58643 31.801,71 1,58643 31.801,71 1,58643 31.801,71 1,58643 31.801,72 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00

16
VALOR 128.980,27 337.722,53 337.722,54 280.753,75 169.851,27 169.851,27 225.281,99
VALOR ACUMULADO 128.980,27 466.702,80 804.425,34 1.085.179,09 1.255.030,36 1.424.881,63 1.650.163,62

OBJETO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS E PINTURA GERAL DA FATEC NILO DE STÉFANI
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ETAPA 
1
1
2

2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9

10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16

8º Etapa 9º Etapa 10º Etapa 11º Etapa 12º Etapa 13º Etapa 14º Etapa 15º Etapa 16º Etapa

240 270 300 330 360 390 420 450 480
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00

0,00000 0,00 0,00000 0,00 14,28571 234.813,83 14,28571 234.813,83 14,28571 234.813,83 14,28571 234.813,83 14,28571 234.813,83 14,28571 234.813,83 14,28572 234.813,85

33,33333 55.430,72 33,33333 55.430,72 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00

33,33333 57.423,83 33,33333 57.423,83 33,33333 57.423,83 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 49,00738 228.363,00 49,00738 228.362,99 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 50,00000 4.684,16 50,00000 4.684,16 0,00000 0,00 0,00000 0,00

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 33,33333 18.748,49

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00

0,00000 0,00 0,00000 0,00 28,07628 237.683,10 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00

0,00000 0,00 0,00000 0,00 6,94065 37.487,58 6,94065 37.487,58 6,94065 37.487,58 6,94065 37.487,58 6,94065 37.487,58 6,94065 37.487,58 6,94065 37.487,58

0,00000 0,00 0,00000 0,00 23,41357 469.349,04 23,41357 469.349,04 23,41357 469.349,04 23,41357 469.349,05 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00

112.854,55 112.854,55 1.036.757,38 970.013,45 970.013,44 746.334,62 276.985,57 272.301,41 291.049,92
1.763.018,17 1.875.872,72 2.912.630,10 3.882.643,55 4.852.656,99 5.598.991,61 5.875.977,18 6.148.278,59 6.439.328,51
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ETAPA 
1
1
2

2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9

10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16

17º Etapa 18º Etapa 19º Etapa 20º Etapa 21º Etapa 22º Etapa 23º Etapa 24º Etapa

510 540 570 600 630 660 690 720 Prazo: 720 dias VALOR 
SERVIÇO

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00 160.839,19

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00 509.553,81

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00 1.643.696,83

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00 166.292,16

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00 172.271,49

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00 465.976,78

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00 9.368,32

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00000 518.193,50 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00 518.193,50

25,00000 32.564,67 25,00000 32.564,67 25,00000 32.564,67 24,99999 32.564,66 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00 130.258,67

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 49,12955 228.511,36 49,12955 228.511,36 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00 465.119,95

33,33333 18.748,49 33,33335 18.748,50 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00 56.245,48

0,00000 0,00 100,00000 92.029,02 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00 92.029,02

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00 846.561,84

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 33,24180 685.895,17 33,24180 685.895,17 33,24180 685.895,17 100,00 2.063.351,58

6,94065 37.487,58 6,94065 37.487,58 6,94064 37.487,53 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00 540.115,97

0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 100,00 2.004.603,02

88.800,74 180.829,77 70.052,20 32.564,66 746.704,86 914.406,53 685.895,17 685.895,17 9.844.477,61
6.528.129,25 6.708.959,02 6.779.011,22 6.811.575,88 7.558.280,74 8.472.687,27 9.158.582,44 9.844.477,61
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CEETEPS-PRC-CEETEPS-PRC-2022/15597   |   ORÇAMENTO N. 09.2-22
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO - PREÇO GLOBAL

LOCAL: 173 - Fatec  Nilo de Stéfani - JABOTICABAL / SP

1ª Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa 7º Etapa

0 30 60 90 120 150 180 210

ETAPA DESCRIÇÃO % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 25,00000 40.209,80 25,00000 40.209,80 25,00000 40.209,80 25,00000 40.209,79
1
3 SUPERESTRUTURA
3
4 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 33,33333 55.430,72
4
5 COBERTURA
5
6 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
6
7 FORROS
7
8 REVESTIMENTOS DE PISOS
8
9 ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
9
10 ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
10
11 VIDROS
11
12 IMPERMEABILIZAÇÕES
12
13 PINTURA
13
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14
15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
16

VALOR 40.209,80 40.209,80 40.209,80 40.209,79 0,00 0,00 55.430,72
VALOR ACUMULADO 40.209,80 80.419,60 120.629,40 160.839,19 160.839,19 160.839,19 216.269,91

OBJETO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS E PINTURA GERAL DA FATEC NILO DE STÉFANI
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ETAPA

1
1
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16

8º Etapa 9º Etapa 10º Etapa 11º Etapa 12º Etapa 13º Etapa 14º Etapa 15º Etapa 16º Etapa 17º Etapa

240 270 300 330 360 390 420 450 480

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

14,28571 234.813,83 14,28571 234.813,83 14,28571 234.813,83 14,28571 234.813,83 14,28571 234.813,83 14,28571 234.813,83 14,28572 234.813,85

33,33333 55.430,72 33,33333 55.430,72

33,33333 57.423,83 33,33333 57.423,83 33,33333 57.423,83

50,00000 228.363,00 50,00000 228.362,99

50,00000 4.684,16 50,00000 4.684,16

25,00000

33,33333 18.748,49 33,33333

100,00000 237.683,10

10,00000 37.487,58 10,00000 37.487,58 10,00000 37.487,58 10,00000 37.487,58 10,00000 37.487,58 10,00000 37.487,58 10,00000 37.487,58 10,00000

25,00000 469.349,04 25,00000 469.349,04 25,00000 469.349,04 25,00000 469.349,05

112.854,55 112.854,55 1.036.757,38 970.013,45 970.013,44 746.334,62 276.985,57 272.301,41 291.049,92
329.124,46 441.979,01 1.478.736,39 2.448.749,84 3.418.763,28 4.165.097,90 4.442.083,47 4.714.384,88 5.005.434,80
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ETAPA

1
1
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16

18º Etapa 19º Etapa 20º Etapa 21º Etapa 22º Etapa 23º Etapa 24º Etapa

510 540 570 600 630 660 690 720 Prazo: 720 
dias VALOR SERVIÇO

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

100,00 160.839,19

100,00 1.643.696,83

100,00 166.292,16

100,00 172.271,49

100,00 456.725,99

100,00 9.368,32

100,00000 518.193,50 100,00 518.193,50

32.564,67 25,00000 32.564,67 25,00000 32.564,67 24,99999 32.564,66 100,00 130.258,67

50,00000 228.511,36 50,00000 228.511,36 100,00 457.022,72

18.748,49 33,33335 18.748,50 100,00 56.245,48

100,00000 92.029,02 100,00 92.029,02

100,00 237.683,10

33,33333 685.895,17 33,33333 685.895,17 33,33333 685.895,17 100,00 2.057.685,51

37.487,58 10,00000 37.487,58 9,99999 37.487,53 100,00 374.875,75

100,00 1.877.396,17

88.800,74 180.829,77 70.052,20 32.564,66 746.704,86 914.406,53 685.895,17 685.895,17 8.410.583,90
5.094.235,54 5.275.065,31 5.345.117,51 5.377.682,17 6.124.387,03 7.038.793,56 7.724.688,73 8.410.583,90
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CEETEPS-PRC-CEETEPS-PRC-2022/15597   |   ORÇAMENTO N. 09.2-22
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO - PREÇO UNITÁRIO

LOCAL: 173 - Fatec  Nilo de Stéfani - JABOTICABAL / SP

1ª Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa 7º Etapa 8º Etapa

0 30 60 90 120 150 180 210

ETAPA DESCRIÇÃO % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

2 INFRAESTRUTURA 33,33333 169.851,27 33,33333 169.851,27 33,33333 169.851,27
2

VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 169.851,27 169.851,27 169.851,27
VALOR ACUMULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 169.851,27 339.702,54 509.553,81

OBJETO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS E PINTURA GERAL DA FATEC NILO DE STÉFANI

10/02/2023 - inf.18-2023_Orç.09.02-22_CRON_MUNICIPIO-FARO-PRECO_UNIT-rev.01
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ETAPA

2
2

9º Etapa 10º Etapa 11º Etapa 12º Etapa 13º Etapa 14º Etapa 15º Etapa 16º Etapa 17º Etapa

240 270 300 330 360 390 420 450 480

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
509.553,81 509.553,81 509.553,81 509.553,81 509.553,81 509.553,81 509.553,81 509.553,81 509.553,81
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ETAPA

2
2

18º Etapa 19º Etapa 20º Etapa 21º Etapa 22º Etapa 23º Etapa 24º Etapa

510 540 570 600 630 660 690 720 Prazo: 720 
dias VALOR SERVIÇO

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

100,00 509.553,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.553,81
509.553,81 509.553,81 509.553,81 509.553,81 509.553,81 509.553,81 509.553,81 509.553,81
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CEETEPS-PRC-CEETEPS-PRC-2022/15597   |   ORÇAMENTO N. 09.2-22
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  (ADEQUAÇÃO) - PREÇO UNITÁRIO

LOCAL: 173 - Fatec  Nilo de Stéfani - JABOTICABAL / SP

1ª Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa 7º Etapa

0 30 60 90 120 150 180 210

ETAPA DESCRIÇÃO % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

6 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 33,33337 3.083,60 33,33337 3.083,60 33,33326 3.083,59
6
10 ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS 33,33337 2.699,08 33,33337 2.699,08 33,33325 2.699,07
10
13 PINTURA 33,33333 202.959,58 33,33333 202.959,58 33,33333 202.959,58
13
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33,33333 1.888,69 33,33333 1.888,69 33,33333 1.888,69
14
15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 33,33333 55.080,07 33,33333 55.080,07 33,33334 55.080,08
15
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 25,00000 31.801,71 25,00000 31.801,71 25,00000 31.801,71 25,00001 31.801,72
16

VALOR 88.770,47 297.512,73 297.512,74 240.543,96 0,00 0,00 0,00
VALOR ACUMULADO 88.770,47 386.283,20 683.795,94 924.339,90 924.339,90 924.339,90 924.339,90

OBJETO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS E PINTURA GERAL DA FATEC NILO DE STÉFANI
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ETAPA

6
6
10
10
13
13
14
14
15
15
16
16

8º Etapa 9º Etapa 10º Etapa 11º Etapa 12º Etapa 13º Etapa 14º Etapa 15º Etapa 16º Etapa 17º Etapa

240 270 300 330 360 390 420 450 480

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
924.339,90 924.339,90 924.339,90 924.339,90 924.339,90 924.339,90 924.339,90 924.339,90 924.339,90
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ETAPA

6
6
10
10
13
13
14
14
15
15
16
16

18º Etapa 19º Etapa 20º Etapa 21º Etapa 22º Etapa 23º Etapa 24º Etapa

510 540 570 600 630 660 690 720 Prazo: 720 
dias VALOR SERVIÇO

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

100,00 9.250,79

100,00 8.097,23

100,00 608.878,74

100,00 5.666,07

100,00 165.240,22

100,00 127.206,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924.339,90
924.339,90 924.339,90 924.339,90 924.339,90 924.339,90 924.339,90 924.339,90 924.339,90
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