
Administração Central

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

RETI-RATIFICAÇÃO

Na publicação do dia 20/05/2021, na página 131, seção I do D.O.E., referente ao período de vigência da Garantia Contratual à ser apresentada pela empresa RNG CONSTRUÇÕES EIRELI – Processo 629941/2020 – da Tomada de Preços nº 01/2020, que tem por objeto OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ELEVADOR E REFORMA VISANDO A ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS ETEC/ FATEC CARAPICUIBA, LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO PIGNATARI, 650 – VILA GUSTAVO CORREIA – CEP 06310-390 – CARAPICUIBA/SP.

onde lê-se: “[...] observando-se o prazo de vigência contratual de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da cláusula terceira, mais o período de 3 meses, ou seja, 90 (noventa) dias, conforme exigido nos termos da cláusula décima sexta do contrato, que corresponde o total de 270 (duzentos e setenta) dias.

Leia-se: “[...]observando-se o prazo de vigência contratual de 290 (duzentos e noventa) dias, nos termos da cláusula terceira, mais o período de 3 meses, ou seja, 90 (noventa) dias, conforme exigido nos termos da cláusula décima sexta do contrato, que corresponde o total de 380 (trezentos e oitenta) dias.

São Paulo 20 de maio de 2021

Alexandre de Paula Toledo
Membro da Comissão Especial de Licitação