

UNIDADE: 104 - ETEC TRAJANO CAMARGO - LIMEIRA / SP

Data: 21/10/2019

DESCRIÇÃO: ANEXO D1 - RELAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS

REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA ELEVADOR				
ITEM	NOME DO ARQUIVO	DESCRIÇÃO	R00	R01
BAP - PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA				
1	200-2018-104_001-IMP_R0	PLANTA DE IMPLANTAÇÃO EXISTENTE Á DEMOLIR PAV. TÉRREO	mai/18	
2	200-2018-104_002-IMP_R0	PLANTA DE IMPLANTAÇÃO EXISTENTE Á DEMOLIR 1º PAVIMENTO	mai/18	
3	200-2018-104_003-IMP_R0	PLANTA DE IMPLANTAÇÃO EXISTENTE Á DEMOLIR 2º PAVIMENTO	mai/18	
4	200-2018-104_004-TER_R0	PLANTA DE IMPLANTAÇÃO PROPOSTA PAV. TÉRREO	mai/18	
5	200-2018-104_005-1PAV_R0	PLANTA DE IMPLANTAÇÃO PROPOSTA 1º PAVIMENTO	mai/18	
6	200-2018-104_006-2PAV_R0	PLANTA DE IMPLANTAÇÃO 2º PAV. (PROPOSTA) - ELEVADOR UNILATERAL COM 2 PARADAS - RAMPAS 7,8 E 9	mai/18	
7	200-2018-104_007-AMP_R0	AMPLIAÇÃO DA RAMPA 1 (PROPOSTA) 1º PAVIMENTO	mai/18	
8	200-2018-104_008-AMP_R0	AMPLIAÇÃO DA RAMPA 2 (PROPOSTA) PAVIMENTO TÉRREO	mai/18	
9	200-2018-104_009-AMP_R0	AMPLIAÇÃO DA RAMPA 3 (PROPOSTA) 1º PAVIMENTO	mai/18	
10	200-2018-104_010-AMP_R0	AMPLIAÇÃO DA RAMPA 4 E 5 (PROPOSTA) 1º PAVIMENTO	mai/18	
11	200-2018-104_011-AMP_R0	AMPLIAÇÃO DA RAMPA 6 E ESCADA 2 PAVIMENTO TÉRREO	mai/18	
12	200-2018-104_012-AMP_R0	AMPLIAÇÃO DA ESCADA 1 E DETALHES 5 E 6	mai/18	
13	200-2018-104_013-AMP_R0	AMPLIAÇÃO DA ESCADA 3 E 4 1º PAVIMENTO	mai/18	
14	200-2018-104_014-DET_R0	DETALHE 1 ,2 E 3 TÉRREO, 1º E 2º PAVIMENTOS	mai/18	
BAP - PROJETO BÁSICO DE ELÉTRICA				
15	300-2018-104_001-1PAV_R0	CIRCUITO DO WC PCD - ELEVADOR E DA PLATAFORMA 1º PAVIMENTO	mai/18	
BAP - PROJETO BÁSICO DE HIDRÁULCA				
16	400-2018-104_001-PLT-ISO_R0	SANITÁRIO FEMININO 01 E ACESSÍVEL - PLANTA ÁGUA FRIA,ISOMÉTRICA ÁGUA FRIA E PLANTA ESGOTO PAVIMENTO TÉRREO	mai/18	
17	400-2018-104_002-PLT-ISO_R0	SANITÁRIO MASCULINO 03 E ACESSÍVEL - PLANTA ÁGUA FRIA,ISOMÉTRICA ÁGUA FRIA E PLANTA ESGOTO 1º PAVIMENTO	mai/18	
18	400-2018-104_003-PLT-ISO_R0	SANITÁRIO FEMININO 02 E ACESSÍVEL - PLANTA ÁGUA FRIA,ISOMÉTRICA ÁGUA FRIA E PLANTA ESGOTO 1º PAVIMENTO	mai/18	
19	400-2018-104_004-PLT-ISO_R0	SANITÁRIO MASCULINO 02 E ACESSÍVEL - PLANTA ÁGUA FRIA,ISOMÉTRICA ÁGUA FRIA E PLANTA ESGOTO 1º PAVIMENTO	mai/18	
20	400-2018-104_005-PLT-ISO_R0	SANITÁRIO MASCULINO 04 E ACESSÍVEL - PLANTA ÁGUA FRIA,ISOMÉTRICA ÁGUA FRIA E PLANTA ESGOTO 2º PAVIMENTO	mai/18	
BAP - PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURA				
21	500-2018-104_001-1PAV_R0	PLANTA DE IMPLANTAÇÃO 1º PAVIMENTO	mai/18	
22	500-2018-104_002-AMP_R0	ARMAÇÃO DA RAMPA 1 PRIMEIRO PAVIMENTO PLANTA E CORTES	mai/18	
23	500-2018-104_003-AMP_R0	LOCAÇÃO DE BROCAS E VIGAS BALDRAMES-RAMPA 2 PAVIMENTO TÉRREO	mai/18	

UNIDADE: 104 - ETEC TRAJANO CAMARGO - LIMEIRA / SP

DESCRIÇÃO: ANEXO D1 - RELAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS

Data: 21/10/2019

REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA ELEVADOR				
ITEM	NOME DO ARQUIVO	DESCRIÇÃO	R00	R01
24	500-2018-104_004-AMP_R0	LOCAÇÃO DE PILARES E VIGAS ARMAÇÃO -RAMPA 2 PAVIMENTO TÉRREO	mai/18	
25	500-2018-104_005-AMP_R0	ARMAÇÃO DA RAMPA 2 - PLANTA E CORTES 2º PAVIMENTO	mai/18	
26	500-2018-104_006-AMP_R0	ARMAÇÃO DA RAMPA 3 - ARMADURA DAS BROCAS E VIGAS BALDRAMES 1º PAVIMENTO	mai/18	
27	500-2018-104_007-AMP_R0	ARMAÇÃO DA RAMPA 3 - PLANTA ,CORTE AA,CORTE BB ,CORTE CC E TABELA DE FERRO 1º PAVIMENTO	mai/18	
28	500-2018-104_008-AMP_R0	ARMAÇÃO DA RAMPA 4 - PLANTA E CORTES 1º PAVIMENTO	mai/18	
29	500-2018-104_009-AMP_R0	ARMAÇÃO DA RAMPA 5 - PLANTA E CORTES 1º PAVIMENTO	mai/18	
30	500-2018-104_010-AMP_R0	ARMAÇÃO DA RAMPA 6 - PLANTA E CORTES 1º PAVIMENTO	mai/18	
31	500-2018-104_011-AMP_R0	ARMAÇÃO DA RAMPA 7 E 9 - PLANTA E CORTES 1º PAVIMENTO	mai/18	
32	500-2018-104_012-AMP_R0	ARMAÇÃO DA RAMPA 8 - PLANTA E CORTES 1º PAVIMENTO	mai/18	
33	500-2018-104_013-AMP_R0	ARMAÇÃO DA RAMPA 10 - PLANTA E CORTE 1º PAVIMENTO	mai/18	
34	500-2018-104_014-AMP_R0	ELEVADOR UNILATERAL COM 2 PARADAS	mai/18	
35	500-2018-104_015-AMP_R0	ARMAÇÃO DA PLATAFORMA - PLANTA E CORTES	mai/18	
35	TOTAL DE PRANCHAS DO PROJETO			