
CPS/CEETEPS-PRC-2022/33209   |   ORÇAMENTO N. 12.03-22
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

R E S U M O

NUMERO ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
VALOR (R$) %

01 SERVIÇOS INICIAIS
1.675.357,88 4,84893

02 INFRAESTRUTURA
2.434.484,28 7,04605

03 SUPERESTRUTURA
7.636.355,49 22,10166

04 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
804.186,11 2,32753

05 COBERTURA
2.258.659,35 6,53717

06 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
869.223,88 2,51577

07 FORROS
131.894,42 0,38174

08 REVESTIMENTOS DE PISOS
1.756.150,87 5,08277

09 ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
370.402,62 1,07204

10 ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
3.373.507,38 9,76383

11 VIDROS
321.282,24 0,92988

12 IMPERMEABILIZAÇÕES
364.176,73 1,05403

13 PINTURA
906.679,15 2,62417

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.524.898,13 21,77907

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.580.193,04 4,57350

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.543.600,14 7,36186

TOTAL R$ 34.551.051,71 100,00

REFERENCIAIS DE SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO:  FDE SEM DESONERAÇÃO ABRIL/2023; CDHU 189 E TABELA SEM DESONERAÇÃO FEVEREIRO/2023; SINAPI SEM DESONERAÇÃO -  ABRIL/2023

OBJETO:

LOCAL: U.N. - Etec Itaim Paulista - SÃO PAULO/SP

Construção para implantação da Etec de Itaim Paulista.
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CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.1 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA 
E AFINS

03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 1.097,67 214,17 235.087,98 23,54 264,59 290.432,51

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.2 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MASSA 03.03.060 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO M2 348,40 9,74 3.393,42 23,54 12,03 4.191,25
FDE 2023/04 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.3 - DEMOLIÇÕES 04.50.001 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL 

REVESTIMENTOS
M3 153,60 87,23 13.398,53 23,54 107,76 16.551,94

FDE 2023/04 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.4 - CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 1.201,62 91,93 110.464,93 23,54 113,57 136.467,98

FDE 2023/04 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.5 - LIMPEZA DO TERRENO 01.01.021 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  
15CM<DIAM<30CM

UN 30,00 728,24 21.847,20 23,54 899,67 26.990,10

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.6 - ESCAVAÇÃO OU CORTE MECANIZADOS EM 
CAMPO ABERTO DE SOLO, EXCETO ROCHA

07.01.020 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO

M3 2.850,00 17,2 49.020,00 23,54 21,25 60.562,50

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.6 - ESCAVAÇÃO OU CORTE MECANIZADOS EM 
CAMPO ABERTO DE SOLO, EXCETO ROCHA

07.01.120 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM M3 4.574,49 15,24 69.715,23 23,54 18,83 86.137,65

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.7 - TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO 05.10.021 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 2° KM ATÉ O 3° KM

M3 4.574,49 12,74 58.279,00 23,54 15,74 72.002,47

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.7 - TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO 05.10.022 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM

M3 4.574,49 14,07 64.363,07 23,54 17,38 79.504,64

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.7 - TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO 05.10.023 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM

M3 4.574,49 18,81 86.046,16 23,54 23,24 106.311,15

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.7 - TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO 05.10.024 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 4.574,49 28,19 128.954,87 23,54 34,83 159.329,49

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.7 - TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO 05.10.025 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM

M3 4.574,49 37,55 171.772,10 23,54 46,39 212.210,59

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.7 - TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

M3XKM 18.297,97 1,81 33.119,33 23,54 2,24 40.987,45

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.8 - ATERRO MECANIZADO SEM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL

07.12.040 ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA 
EM CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO

M3 2.964,00 21,62 64.081,68 23,54 26,71 79.168,44

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.9 - TAXAS DE RECOLHIMENTO 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA

M3 4.574,49 28,52 130.464,45 23,54 35,23 161.159,28

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.10 - ATERRO MECANIZADO SEM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL

07.12.030 COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO A 100% PN, SEM 
FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO

M3 2.964,00 13,52 40.073,28 23,54 16,70 49.498,80

FDE 2023/04 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.11 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE 
OBRA / ALAMBRADO

16.06.059 TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE 
EXTERNA CO LOGOTIPO

M 136,51 90,91 12.410,12 23,54 112,31 15.331,44

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.12 - LOCAÇÃO DE OBRA 02.10.020 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2 3.182,88 17,01 54.140,79 23,54 21,01 66.872,31
FDE 2023/04 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.13 - MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO                                             M3X KM 3.376,20 2,79 9.419,60 23,54 3,45 11.647,89

CDHU 2023/02 02-INFRAESTRUTURA 02.1 - ESTACA HÉLICE CONTINUA 12.12.010 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO

TX 1,00 28447,63 28.447,63 23,54 35.144,20 35.144,20

FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.2 - FUNDAÇÃO PROFUNDA 02.02.073 ESTACA TIPO HELICE DN 40CM M 3.928,00 122,66 481.808,48 23,54 151,53 595.209,84
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.3 - CONCRETO 02.05.029 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA M3 851,89 575,3 490.092,32 23,54 710,73 605.463,78
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.4 - ARMADURA 02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 33.841,29 13,1 443.320,90 23,54 16,18 547.552,07

CDHU 2023/02 02-INFRAESTRUTURA 02.5 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO 
LOCAL - FORNECIMENTO DO MATERIAL

11.04.060 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 300 KG 
CIMENTO / M³

M3 164,66 446,88 73.583,26 23,54 552,08 90.905,49

CDHU 2023/02 02-INFRAESTRUTURA 02.6 - ESCAVAÇÃO OU CORTE MECANIZADOS EM 
CAMPO ABERTO DE SOLO, EXCETO ROCHA

07.01.020 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO

M3 716,11 17,2 12.317,09 23,54 21,25 15.217,34

FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.7 - ESCAVAÇÃO 02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 368,55 7,53 2.775,18 23,54 9,30 3.427,52
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.7 - ESCAVAÇÃO 02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 368,55 37,55 13.839,05 23,54 46,39 17.097,03

CDHU 2023/02 02-INFRAESTRUTURA 02.8 - FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 09.02.020 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M2 1.499,62 190,69 285.962,54 23,54 235,58 353.280,48

CDHU 2023/02 02-INFRAESTRUTURA 02.9 - IMPERMEABILIZACAO RIGIDA 32.17.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO

M2 1.251,16 13,97 17.478,71 23,54 17,26 21.595,02

FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.10 - IMPERMEABILIZAÇÕES 02.07.003 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS M2 4,47 11,24 50,24 23,54 13,89 62,09
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.11 - ESCAVAÇÃO 02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 515,94 56,52 29.160,93 23,54 69,82 36.022,93
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.11 - ESCAVAÇÃO 02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 17,39 75,36 1.310,51 23,54 93,10 1.619,01
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.12 - FUNDAÇÃO PROFUNDA 02.02.070 ESTACA TIPO HELICE DN 25CM M 80,00 60,58 4.846,40 23,54 74,84 5.987,20
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.13 - FORMA 02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 516,92 85,21 44.046,75 23,54 105,27 54.416,17
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.14 - IMPERMEABILIZAÇÕES 02.07.002 IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA 

BETUMINOSA
M2 52,00 79,89 4.154,28 23,54 98,70 5.132,40

FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.15 - ESCAVAÇÃO 02.01.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 211,31 84,78 17.914,86 23,54 104,74 22.132,61
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.16 - ARMADURA 02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 648,80 13,43 8.713,38 23,54 16,59 10.763,59
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.17 - ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE 

ACABAMENTO
16.05.050 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE BRITA M 3,34 3107,66 10.379,58 23,54 3.839,20 12.822,93

CDHU 2023/02 02-INFRAESTRUTURA 02.18 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS E 
BURACOS EM SOLO, EXCETO ROCHA

07.02.080 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE 
ACIMA DE 4 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 22,44 22,82 512,08 23,54 28,19 632,58

FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03.1 - CONCRETO 03.03.030 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA M3 1.005,65 575,3 578.550,45 23,54 710,73 714.745,62
CDHU 2023/02 03-SUPERESTRUTURA 03.2 - FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 09.02.020 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M2 10.980,32 190,69 2.093.837,22 23,54 235,58 2.586.743,79

Construção para implantação da Etec de Itaim Paulista.
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Construção para implantação da Etec de Itaim Paulista.

FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03.3 - ARMADURA 03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 94.094,17 13,1 1.232.633,63 23,54 16,18 1.522.443,67
FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03.4 - CONCRETO 03.03.039 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-

500KGF/M2
M2 2.265,42 345,56 782.838,54 23,54 426,90 967.107,80

FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03.4 - CONCRETO 03.03.037 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-
500KGF/M2

M2 308,10 304,02 93.668,56 23,54 375,59 115.719,28

FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03.4 - CONCRETO 03.03.036 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-
300KGF/M2

M2 1.250,03 294,45 368.071,33 23,54 363,76 454.710,91

CDHU 2023/02 03-SUPERESTRUTURA 03.5 - SERVIÇOS AUXILIARES 003523 ARMADURA-TELA SOLDADA Q-283 EM ACO CA-60 M2 3.124,00 56,23 175.662,52 23,54 69,47 217.024,28
CDHU 2023/02 03-SUPERESTRUTURA 03.5 - SERVIÇOS AUXILIARES 003005 ARMADURA-TELA SOLDADA Q-196 EM ACO CA-60 M2 3.124,00 41,11 128.427,64 23,54 50,79 158.667,96
CDHU 2023/02 03-SUPERESTRUTURA 03.6 - LAJE PRE-FABRICADA MISTA EM VIGOTAS 

TREPLICADAS E LAJOTAS
13.01.310 LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 12 (8 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA
M2 82,79 176,01 14.571,87 23,54 217,44 18.001,86

FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03.7 - ALVENARIA 04.01.058 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 27,60 39,79 1.098,20 23,54 49,16 1.356,82
CDHU 2023/02 03-SUPERESTRUTURA 03.8 - SERVIÇOS AUXILIARES 002970 ARMADURA-TELA SOLDADA Q-92 EM ACO CA-60 M2 91,10 17,94 1.634,33 23,54 22,16 2.018,78
CDHU 2023/02 03-SUPERESTRUTURA 03.9 - RESERVATORIO EM CONCRETO 48.04.391 RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO CILÍNDRICO, VERTICAL, 

BIPARTIDO, MÉTODO CONSTRUTIVO EM FORMAS DESLIZANTES, 
DIÂMETRO INTERNO DE 5,5M A 6,00M, ALTURA DE 25,00M A 30,00M

M 17,00 41797,12 710.551,04 23,54 51.636,16 877.814,72

CDHU 2023/02 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 04.1 - ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO DE 
VEDAÇÃO

14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM 
- CLASSE C

M2 1.027,05 82,72 84.957,58 23,54 102,19 104.954,24

CDHU 2023/02 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 04.1 - ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO DE 
VEDAÇÃO

14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM 
- CLASSE C

M2 2.347,82 98,29 230.767,23 23,54 121,43 285.095,78

CDHU 2023/02 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 04.2 - ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO DE 
VEDAÇÃO

14.04.210 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 
14 CM

M2 1.515,13 81,74 123.846,73 23,54 100,98 152.997,83

CDHU 2023/02 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 04.2 - ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO DE 
VEDAÇÃO

14.04.220 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 
19 CM

M2 1.052,73 92,68 97.567,02 23,54 114,50 120.537,59

FDE 2023/04 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 04.3 - FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES 16.01.066 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39CM M 1.749,39 44,89 78.530,12 23,54 55,46 97.021,17

CDHU 2023/02 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 04.4 - GRANITO 19.01.064 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E 
LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO

M 170,23 186,12 31.683,21 23,54 229,93 39.140,98

FDE 2023/04 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 04.5 - ALVENARIA 04.01.050 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 
14X19X39CM CLASSE B

M2 40,42 88,89 3.592,93 23,54 109,81 4.438,52

FDE 2023/04 05-COBERTURA 05.1 - ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA 07.02.004 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO 
NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)

KG 47.585,00 26,28 1.250.533,80 23,54 32,47 1.545.084,95

CDHU 2023/02 05-COBERTURA 05.2 - TELHAMENTO METÁLICO COMUM 16.12.060 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E 
POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E 
ALTURA DE 40 MM

M2 1.465,82 134,9 197.739,12 23,54 166,66 244.293,56

CDHU 2023/02 05-COBERTURA 05.2 - TELHAMENTO METÁLICO COMUM 16.12.200 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM

M 160,24 113,8 18.235,31 23,54 140,59 22.528,14

CDHU 2023/02 05-COBERTURA 05.3 - TELHAMENTO METÁLICO ESPECIAL 16.13.060 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E 
POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM LÃ DE 
ROCHA

M2 1.223,98 295,45 361.624,89 23,54 365,00 446.752,70

CDHU 2023/02 06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 06.1 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 17.02.020 CHAPISCO M2 17.087,23 6,82 116.534,91 23,54 8,43 144.045,35

CDHU 2023/02 06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 06.1 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 17.02.220 REBOCO M2 14.788,59 12,85 190.033,38 23,54 15,87 234.694,92

CDHU 2023/02 06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 06.1 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 4.005,73 22,01 88.166,12 23,54 27,19 108.915,80

CDHU 2023/02 06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 06.1 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 17.02.140 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M2 4.215,58 26,75 112.766,77 23,54 33,05 139.324,92

CDHU 2023/02 06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 06.2 - REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA 
ESMALTADA

18.11.042 REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

M2 2.125,87 92,24 196.090,25 23,54 113,95 242.242,89

CDHU 2023/02 07-FORROS 07.1 - FORRO DE GESSO 22.02.030 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, 
FIXO

M2 429,96 101,97 43.843,02 23,54 125,97 54.162,06

CDHU 2023/02 07-FORROS 07.2 - FORRO SINTETICO 22.03.140 FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACÚSTICAS 
REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM

M2 289,39 185,18 53.589,24 23,54 228,77 66.203,75

CDHU 2023/02 07-FORROS 07.3 - FORRO DE GESSO 22.02.100 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO LISO COM 
PELÍCULA EM PVC - REMOVÍVEL

M2 78,49 118,89 9.331,68 23,54 146,88 11.528,61

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.1 - SERVIÇOS AUXILIARES 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 1.923,18 0,56 1.076,98 23,54 0,69 1.326,99
CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.2 - REGULARIZAÇÃO DE BASE 17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M3 376,50 693,65 261.159,23 23,54 856,94 322.637,91
CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.3 - SERVIÇOS AUXILIARES 003523 ARMADURA-TELA SOLDADA Q-283 EM ACO CA-60 M2 2.115,50 56,23 118.954,57 23,54 69,47 146.963,79
FDE 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.4 - CONCRETO 03.03.014 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 131,60 498,22 65.565,75 23,54 615,50 80.999,80

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.5 - REGULARIZAÇÃO DE BASE 17.01.050 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO M2 4.155,67 27,68 115.028,95 23,54 34,20 142.123,91
CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.6 - REVESTIMENTO EM GRANILITE FUNDIDO NO 

LOCAL
17.10.020 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M2 2.912,20 92,87 270.456,01 23,54 114,73 334.116,71

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.6 - REVESTIMENTO EM GRANILITE FUNDIDO NO 
LOCAL

17.10.410 RODAPÉ EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GRANILITE, ACABAMENTO 
ENCERADO, ATÉ 10 CM

M 1.625,26 119,61 194.397,35 23,54 147,77 240.164,67
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CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.6 - REVESTIMENTO EM GRANILITE FUNDIDO NO 
LOCAL

17.10.120 DEGRAU EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M 65,65 80,56 5.288,76 23,54 99,52 6.533,49

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.7 - PLACA CERÂMICA ESMALTADA PRENSADA 18.06.142 PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA 
INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, 
RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA

M2 373,75 159,67 59.676,66 23,54 197,26 73.725,93

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.7 - PLACA CERÂMICA ESMALTADA PRENSADA 18.06.143 RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 
PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

M 525,57 25,54 13.423,06 23,54 31,55 16.581,73

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.8 - PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA 
EXTRUDADA

18.07.021 PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA 
QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL

M2 78,49 187,53 14.719,23 23,54 231,67 18.183,78

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.8 - PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA 
EXTRUDADA

18.07.080 RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA 
RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ALTURA DE 10 CM, USO 
INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA QUÍMICA BICOMPONENTE

M 92,07 43,94 4.045,56 23,54 54,28 4.997,56

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.9 - REVESTIMENTO VINILICO 21.02.060 REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO 
INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

M2 346,79 230,93 80.084,21 23,54 285,29 98.935,72

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.10 - RODAPE SINTETICO 21.10.061 RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA 
DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

M 208,63 36,76 7.669,24 23,54 45,41 9.473,89

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.11 - GRANITO 19.01.062 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E 
LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO

M 48,01 158,06 7.588,46 23,54 195,27 9.374,91

FDE 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.12 - PISOS 16.02.031 DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO M 23,39 85,59 2.001,95 23,54 105,74 2.473,26
FDE 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.13 - REVESTIMENTO DE PISOS 13.02.009 PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 214,12 161,16 34.507,58 23,54 199,10 42.631,29
FDE 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.13 - REVESTIMENTO DE PISOS 13.02.032 FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA 

QUARTZOSA L=4CM
M 226,00 15,08 3.408,08 23,54 18,63 4.210,38

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.14 - SERVIÇOS AUXILIARES 002970 ARMADURA-TELA SOLDADA Q-92 EM ACO CA-60 M2 5,72 17,94 102,62 23,54 22,16 126,76
FDE 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.15 - REVESTIMENTO DE PISOS 13.02.076 PORCELANATO TÉCNICO 25X25 CM ESPESSURA 10 A 15MM - PISO 

TATIL DE ALERTA
M2 14,25 830,98 11.841,47 23,54 1.026,59 14.628,91

FDE 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.15 - REVESTIMENTO DE PISOS 13.02.085 PORCELANATO TÉCNICO 25X25 CM ESPESSURA 10 A 15MM - PISO 
TATIL DIRECIONA

M2 2,94 854,57 2.512,44 23,54 1.055,74 3.103,88

FDE 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.15 - REVESTIMENTO DE PISOS 13.02.059 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 
25X200MM (2 FAIXAS)

CJ 360,00 14,33 5.158,80 23,54 17,70 6.372,00

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.16 - REVESTIMENTO EM CIMENTADO 17.03.040 CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO) M2 929,60 37,73 35.073,81 23,54 46,61 43.328,66
CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.16 - REVESTIMENTO EM CIMENTADO 17.03.310 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 7 

CM
M 122,00 24,31 2.965,82 23,54 30,03 3.663,66

SINAPI 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.17 - EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2 867,77 91,46 79.366,24 23,54 112,99 98.049,33

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08.18 - PAVIMENTACAO PREPARO DE BASE 54.01.030 ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 
SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM

M2 867,77 29,31 25.434,34 23,54 36,21 31.421,95

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.1 - MARCENARIA EM GERAL 23.08.380 FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 290 X 15 MM, COM 
ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO

M 536,25 196,34 105.287,33 23,54 242,56 130.072,80

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.2 - PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE 23.09.052 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 110 X 210 CM UN 26,00 762,36 19.821,36 23,54 941,82 24.487,32

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.2 - PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE 23.09.030 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 70 X 210 CM UN 3,00 614,12 1.842,36 23,54 758,68 2.276,04

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.2 - PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE 23.09.100 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 160 X 210 CM UN 26,00 1061,13 27.589,38 23,54 1.310,92 34.083,92

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.2 - PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE 23.09.050 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM UN 3,00 654,88 1.964,64 23,54 809,04 2.427,12

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.2 - PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE 23.09.040 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM UN 1,00 627,42 627,42 23,54 775,11 775,11

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.2 - PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE 23.09.010 ACRÉSCIMO DE BANDEIRA - PORTA LISA COMUM COM BATENTE DE 
MADEIRA

M2 58,00 306,15 17.756,70 23,54 378,22 21.936,76

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.3 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS 
- GRUPO 23

23.20.110 VISOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA, PARA RECEBER 
VIDRO

M2 3,24 1711,8 5.546,23 23,54 2.114,76 6.851,82

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.3 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS 
- GRUPO 23

23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA UN 19,00 237,04 4.503,76 23,54 292,84 5.563,96

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.4 - MARCENARIA EM GERAL 23.08.170 LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL M2 150,00 248,03 37.204,50 11,10 275,56 41.334,00

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.4 - MARCENARIA EM GERAL 23.08.040 ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS

M2 16,32 2054,32 33.526,50 11,10 2.282,35 37.247,95
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FDE 2023/04 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.5 - OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.063 BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM) UN 5,00 2491,63 12.458,15 23,54 3.078,16 15.390,80

FDE 2023/04 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.5 - OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.057 BE-11 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (120CM) UN 12,00 1496,76 17.961,12 23,54 1.849,10 22.189,20

FDE 2023/04 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.5 - OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 14,00 424,1 5.937,40 23,54 523,93 7.335,02

FDE 2023/04 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.5 - OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.105 CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA 
AMERICANA-GRANITO

UN 1,00 2974,47 2.974,47 23,54 3.674,66 3.674,66

FDE 2023/04 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.6 - PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 05.01.070 PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 
P/PINTURA L=101CM

UN 1,00 2970,17 2.970,17 23,54 3.669,35 3.669,35

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.7 - MARCENARIA EM GERAL 23.08.060 TAMPO SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDO NA FACE 
SUPERIOR EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO

M2 1,85 773,59 1.431,14 23,54 955,69 1.768,03

FDE 2023/04 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09.8 - OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.089 BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) UN 1,00 7543,11 7.543,11 23,54 9.318,76 9.318,76

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.1 - CANTONEIRA 29.01.040 CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL ´Y´ M 66,00 22 1.452,00 23,54 27,18 1.793,88

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.2 - PORTA EM ALUMINIO 25.02.020 PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M2 70,03 1122,11 78.581,36 23,54 1.386,25 97.079,09

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.3 - CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.400 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO M2 78,78 741,17 58.389,37 23,54 915,64 72.134,12

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.3 - CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.040 CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA M2 766,15 1185,29 908.109,93 23,54 1.464,31 1.121.881,11

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.3 - CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.080 CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA M2 23,20 1048,8 24.332,16 23,54 1.295,69 30.060,01

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.3 - CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.110 CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA M2 0,62 1221,11 757,09 23,54 1.508,56 935,31

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.3 - CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.060 CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA M2 15,98 868,63 13.880,71 23,54 1.073,11 17.148,30

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.4 - PORTA EM ALUMINIO 25.02.042 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA M2 2,08 826,81 1.719,76 23,54 1.021,44 2.124,60

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.5 - ELEMENTOS EM FERRO 24.03.200 TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM 
REQUADRO EM PERFIS DE FERRO

M2 20,18 1112,36 22.447,42 23,54 1.374,21 27.731,56

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.6 - ESQUADRIAS METÁLICAS 06.01.080 VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO 
REF 100

M2 812,45 280,91 228.225,33 23,54 347,04 281.952,65

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.7 - PORTA EM ALUMINIO 25.02.110 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M2 62,58 1064,03 66.587,00 23,54 1.314,50 82.261,41

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.7 - PORTA EM ALUMINIO 25.02.211 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO - COR BRANCA M2 99,90 610,54 60.992,95 23,54 754,26 75.350,57

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.8 - PORTAS, PORTOES E GRADIS 24.02.590 PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA M2 18,68 400,17 7.475,18 23,54 494,37 9.234,83

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.9 - CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.100 CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M2 19,44 1168,6 22.717,58 23,54 1.443,69 28.065,33

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.10 - CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

16.80.010 TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" M2 148,78 84,41 12.558,52 23,54 104,28 15.514,78

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.11 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.107 CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM  AÇO 
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

M 47,10 1492,94 70.317,47 23,54 1.844,38 86.870,30

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.12 - ELEMENTOS EM FERRO 24.03.100 ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO M2 3,20 1389,39 4.446,05 23,54 1.716,45 5.492,64

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.13 - BRISE-SOLEIL 22.06.300 BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL EM CHAPA MICROPERFURADA DE 
ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA

M2 161,41 629,48 101.604,37 23,54 777,66 125.522,10

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.14 - FERRAGEM PARA PORTA 28.01.020 FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA 
EXTERNA COM 1 FOLHA

CJ 54,00 454,87 24.562,98 23,54 561,95 30.345,30

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.15 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 28

28.20.090 DOBRADIÇA TIPO GONZO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ COM ABAS DE 2´ X 3/8´ UN 192,00 181,07 34.765,44 23,54 223,69 42.948,48

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.15 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 28

28.20.430 DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO, COM MOLA TIPO VAI E VEM, DE 3" CJ 4,00 280,2 1.120,80 23,54 346,16 1.384,64

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.16 - FERRAGEM PARA PORTA 28.01.171 MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG UN 15,00 313,98 4.709,70 23,54 387,89 5.818,35

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.17 - ELEMENTOS EM FERRO 24.03.680 GRADE PARA PISO ELETROFUNDIDA, MALHA 30 X 100 MM, COM BARRA 
DE 40 X 2 MM

M2 77,56 1129,72 87.621,08 23,54 1.395,66 108.247,39

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.18 - BARRA DE APOIO 30.01.020 BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, 
EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM

UN 2,00 127,71 255,42 23,54 157,77 315,54

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.19 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.102 CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM 
PINTURA ESMALTE

M 39,60 732,41 29.003,44 23,54 904,82 35.830,87

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.19 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.108 CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO 
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

M 34,80 1660,72 57.793,06 23,54 2.051,65 71.397,42
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FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.19 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.100 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 154,77 565,93 87.588,99 23,54 699,15 108.207,45

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.19 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.101 CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO 
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

M 40,15 682,93 27.419,64 23,54 843,69 33.874,15

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.20 - SERVIÇOS AUXILIARES 003701 ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO COM PINTURA M 45,50 1271,8 57.866,90 23,54 1.571,18 71.488,69

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.21 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.077 QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 2,00 1690,4 3.380,80 11,10 1.878,03 3.756,06

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.21 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.115 QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E 
PINTURA ESMALTE  FUNDACAO BROCA Ø 25CM

UN 2,00 6653,67 13.307,34 23,54 8.219,94 16.439,88

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.21 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.074 QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) PR 1,00 1888,5 1.888,50 11,10 2.098,12 2.098,12

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.22 - CERCAS E FECHAMENTOS 34.05.260 GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM 
E PINTURA ELETROSTÁTICA

M2 384,15 462,05 177.496,51 23,54 570,82 219.280,50

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.23 - PORTAS, PORTOES E GRADIS. 24.07.040 PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO 
EM TELA ONDULADA MALHA 2´ E FIO 12

M2 105,47 1044,09 110.120,17 23,54 1.289,87 136.042,59

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.24 - PORTAS, PORTOES E GRADIS 24.02.040 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 51,51 1013,73 52.217,23 23,54 1.252,36 64.509,06

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.25 - PORTAS 06.02.088 PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 15,60 1186,11 18.503,32 23,54 1.465,32 22.858,99

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.26 - CERCAS E FECHAMENTOS 34.05.360 GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO M2 3,84 210,94 810,01 23,54 260,60 1.000,70

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.27 - FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES 16.01.021 FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / 
SAPATA (H=185CM)

M 256,00 995,94 254.960,64 23,54 1.230,38 314.977,28

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10.28 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.019 EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 1,50 827,44 1.241,16 23,54 1.022,22 1.533,33

CDHU 2023/02 11-VIDROS 11.1 - VIDRO TEMPERADO 26.02.020 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM M2 967,82 264,89 256.365,84 23,54 327,25 316.719,10
FDE 2023/04 11-VIDROS 11.2 - ESPELHOS 14.02.001 EP-01 ESPELHO UN 7,00 455,53 3.188,71 23,54 562,76 3.939,32
FDE 2023/04 11-VIDROS 11.3 - VIDROS 14.01.004 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 3,95 127,84 504,97 23,54 157,93 623,82
FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12.1 - JUNTAS DE DILATAÇÃO 11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO C3 123,30 0,24 29,59 23,54 0,30 36,99
FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12.1 - JUNTAS DE DILATAÇÃO 11.04.012 ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE M 759,00 7,24 5.495,16 23,54 8,94 6.785,46
FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12.2 - EXTERNA 15.04.009 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 4.102,78 36,21 148.561,66 23,54 44,73 183.517,35

CDHU 2023/02 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12.3 - IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL COM MANTA 32.15.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-
B, ESPESSURA DE 3 MM

M2 331,77 81,57 27.062,48 23,54 100,77 33.432,46

FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12.4 - IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, 
MARQUISES

11.02.067 ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE 
IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4  ESPESSURA 3CM

M2 415,82 31,5 13.098,33 23,54 38,92 16.183,71

FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12.5 - IMPERMEABILIZAÇÕES: SUBSOLOS E 
BALDRAMES

11.01.002 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA 
BETUMINOSA

M2 549,22 88,54 48.627,94 23,54 109,38 60.073,68

FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12.6 - IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, 
MARQUISES

11.02.027 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 67,97 51,01 3.467,15 23,54 63,02 4.283,47

CDHU 2023/02 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12.7 - IMPERMEABILIZACAO RIGIDA 32.17.010 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO 
HIDRÓFUGO

M3 11,89 807,56 9.601,89 23,54 997,66 11.862,18

CDHU 2023/02 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12.8 - REGULARIZAÇÃO DE BASE 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 6,07 758,96 4.606,89 23,54 937,62 5.691,35
CDHU 2023/02 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12.9 - SERVIÇOS AUXILIARES 003395 JUNTA DE DILATACAO COM MASTIQUE ELASTICO 2X2CM M 46,11 116,3 5.362,59 23,54 143,68 6.625,08
CDHU 2023/02 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12.10 - REGULARIZAÇÃO DE BASE 17.01.010 ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA M3 6,62 1278,78 8.465,52 23,54 1.579,80 10.458,28
FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12.11 - IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, 

MARQUISES
11.02.024 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM M2 136,16 118,07 16.076,41 23,54 145,86 19.860,30

FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12.11 - IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, 
MARQUISES

11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 136,16 30,07 4.094,33 23,54 37,15 5.058,34

FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12.12 - IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS 
D'ÁGUA

11.03.004 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS 
ENTERRADOS

M2 22,18 11,24 249,30 23,54 13,89 308,08

CDHU 2023/02 13-PINTURA 13.1 - PINTURA EM SUPERFICIE DE 
CONCRETO/MASSA/GESSO/PEDRAS, INCLUSIVE 
PREPARO

33.10.030 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 9.734,29 31,15 303.223,13 23,54 38,48 374.575,48

CDHU 2023/02 13-PINTURA 13.1 - PINTURA EM SUPERFICIE DE 
CONCRETO/MASSA/GESSO/PEDRAS, INCLUSIVE 
PREPARO

33.10.041 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 2.944,29 33,91 99.840,87 23,54 41,89 123.336,31

CDHU 2023/02 13-PINTURA 13.2 - PINTURA EM SUPERFICIES DE CONCRETO / 
MASSA / GESSO / PEDRAS

33.03.760 HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-
SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO EM ÁGUA

M2 11.279,85 24,44 275.679,53 23,54 30,19 340.538,67

FDE 2023/04 13-PINTURA 13.3 - ESQUADRIAS 15.03.035 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS M2 346,32 35,69 12.360,16 23,54 44,09 15.269,25
FDE 2023/04 13-PINTURA 13.3 - ESQUADRIAS 15.03.028 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 346,32 39,97 13.842,41 23,54 49,38 17.101,28

CDHU 2023/02 13-PINTURA 13.4 - PINTURA EM SUPERFICIE DE MADEIRA, 
INCLUSIVE PREPARO

33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 426,95 46,14 19.699,47 23,54 57,00 24.336,15

FDE 2023/04 13-PINTURA 13.5 - ESQUADRIAS 15.03.075 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 
2 1/2"

M 217,11 12,98 2.818,09 23,54 16,04 3.482,44

FDE 2023/04 13-PINTURA 13.6 - EXTERNA 15.04.080 PINTURA  DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) UN 1,00 1274,95 1.274,95 23,54 1.575,07 1.575,07
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FDE 2023/04 13-PINTURA 13.6 - EXTERNA 15.04.082 TINTA LATEX PARA PISO M2 206,27 25,37 5.233,07 23,54 31,34 6.464,50
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.1 - SERVIÇOS AUXILIARES 155829 CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE POT=5CV VAZAO 12M3/H 

63MCA
UN 2,00 7288,17 14.576,34 23,54 9.003,81 18.007,62

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.1 - SERVIÇOS AUXILIARES 155922 CONJUNTO MOTOBOMBA DE INCENDIO 5HP 21.00M3/H 38MCA UN 1,00 4849,67 4.849,67 23,54 5.991,28 5.991,28
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.1 - SERVIÇOS AUXILIARES 135132 QD.DE ACIONAMENTO PARA 2 BOMBAS RECALQUE COM ALTERNANCIA 

AUTOMATICA POT.ATE 7.5CV 220V TRIF.
UN 1,00 3416,74 3.416,74 23,54 4.221,04 4.221,04

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.1 - SERVIÇOS AUXILIARES 135133 QD.DE ACIONAMENTO PARA BOMBA DE INCENDIO POT.ATE 5CV 220V 
TRIFASICO

UN 2,00 4509,35 9.018,70 23,54 5.570,85 11.141,70

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.2 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 09.08.016 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136,  CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO 
GALV.A QUENTE

UN 1.314,00 256,06 336.462,84 23,54 316,34 415.670,76

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.3 - CONSERVAÇÃO - APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS

09.85.064 CONDULETE DE 3/4" UN 2.401,00 37,41 89.821,41 23,54 46,22 110.974,22

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.3 - CONSERVAÇÃO - APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS

09.85.060 CONDULETE DE 1" UN 606,00 40,67 24.646,02 23,54 50,24 30.445,44

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.4 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 
ACESSÓRIOS

M 3.050,00 44,38 135.359,00 23,54 54,83 167.231,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.4 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM 
ACESSÓRIOS

M 4.070,00 54,35 221.204,50 23,54 67,14 273.259,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.4 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.080 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 
ACESSÓRIOS

M 480,00 78,09 37.483,20 23,54 96,47 46.305,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.4 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.100 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM 
ACESSÓRIOS

M 240,00 87,74 21.057,60 23,54 108,39 26.013,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.4 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.120 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  2´ COM 
ACESSÓRIOS

M 140,00 98,53 13.794,20 23,54 121,72 17.040,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.4 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.140 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  2 1/2´ COM 
ACESSÓRIOS

M 60,00 136,16 8.169,60 23,54 168,21 10.092,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.5 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE

38.13.040 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 
DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS

M 130,00 26,31 3.420,30 23,54 32,50 4.225,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.6 - ELETROCALHA E ACESSORIOS 38.21.120 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 
ACESSÓRIOS

M 440,00 106,85 47.014,00 23,54 132,00 58.080,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.6 - ELETROCALHA E ACESSORIOS 38.21.150 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 250 X 50 MM, COM 
ACESSÓRIOS

M 70,00 150,68 10.547,60 23,54 186,15 13.030,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.6 - ELETROCALHA E ACESSORIOS 38.21.350 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM 
ACESSÓRIOS

M 130,00 266,16 34.600,80 23,54 328,81 42.745,30

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.7 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO 09.82.095 PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM M 1.670,00 46,14 77.053,80 23,54 57,00 95.190,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.8 - APARELHO DE ILUMINACAO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL
41.14.430 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA, COM 

REFLETOR E ALETA PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, 
PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W/16 W/18 W

UN 36,00 221,54 7.975,44 23,54 273,69 9.852,84

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.8 - APARELHO DE ILUMINACAO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL

41.14.620 LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES TUBULARES 28 W/54 W

UN 394,00 214,36 84.457,84 23,54 264,82 104.339,08

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.8 - APARELHO DE ILUMINACAO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL

41.14.600 LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE TIPO CALHA ABERTA INSTALAÇÃO 
EM PERFILADO PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 
28 W/54 W

UN 109,00 160,29 17.471,61 23,54 198,02 21.584,18

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.8 - APARELHO DE ILUMINACAO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL

41.14.310 LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR RECUADO, PARA 1 
OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 15 W/18 W/20 W/23 
W/26 W

UN 72,00 102,68 7.392,96 23,54 126,85 9.133,20

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.8 - APARELHO DE ILUMINACAO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL

41.14.560 LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM 
ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
TUBULARES DE 28 W/54 W

UN 16,00 155,52 2.488,32 23,54 192,13 3.074,08

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.9 - LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS 97591 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 17,00 139,19 2.366,23 23,54 171,96 2.923,32

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.10 - APARELHO DE ILUMINACAO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL

41.14.510 LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE COM REFLETOR PRISMÁTICO SEM 
ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADAS VAPOR DE 
SÓDIO/METÁLICO OU MISTA DE 150 W/250 W/400 W

UN 48,00 175,16 8.407,68 23,54 216,39 10.386,72

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.11 - APARELHO DE ILUMINACAO PUBLICA E 
DECORATIVA

41.11.060 LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO PÉTALA 
PEQUENA

UN 38,00 745,53 28.330,14 23,54 921,03 34.999,14

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.12 - REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE 
PASSAGEM

09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 26,00 214,5 5.577,00 23,54 264,99 6.889,74

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.13 - SERVIÇOS AUXILIARES 135102 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 40X40X12CM UN 1,00 100,28 100,28 23,54 123,89 123,89
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.14 - REPAROS, CONSERVACOES E 

COMPLEMENTOS - GRUPO 37
37.20.030 BLOCO TERMINAL CONECTOR ATÉ 65A / 600V, FAIXA DE APLICAÇÃO 

ATÉ 16 MM²
UN 30,00 44,89 1.346,70 23,54 55,46 1.663,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.15 - INTERRUPTORES E MINUTERIAS 40.05.180 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA CJ 125,00 51,43 6.428,75 23,54 63,54 7.942,50
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.16 - APARELHO DE ILUMINACAO DE LONGO 

ALCANCE E ESPECIFICA
41.12.080 PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 

OU VAPOR DE SÓDIO DE 250 W/400 W
UN 8,00 498,09 3.984,72 23,54 615,34 4.922,72
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CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.17 - ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA 50.05.312 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 
3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 87,00 302,96 26.357,52 11,10 336,59 29.283,33

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.17 - ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA 50.05.170 ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA UN 34,00 81,43 2.768,62 23,54 100,60 3.420,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.18 - COMUNICACAO VISUAL E SONORA 30.06.061 SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA 
PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE

CJ 22,00 335,38 7.378,36 11,10 372,61 8.197,42

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.19 - ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA 50.05.214 DETECTOR DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), GÁS NATURAL (GN) OU 
DERIVADOS DE METANO

UN 3,00 486,75 1.460,25 23,54 601,33 1.803,99

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.19 - ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA 50.05.230 SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL UN 14,00 306,46 4.290,44 23,54 378,60 5.300,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.19 - ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA 50.05.270 CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, 
AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V

UN 1,00 733,14 733,14 11,10 814,52 814,52

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.20 - REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE 
PASSAGEM

09.06.012 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM UN 40,00 86,49 3.459,60 23,54 106,85 4.274,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.21 - PAINEL AUTOPORTANTE 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA 
IP 54 - SEM COMPONENTES

M2 63,90 4276,06 273.240,23 23,54 5.282,64 337.560,70

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.22 - QUADRO GERAL 09.04.050 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A 
CONTATO ACIDENTAL

M2 32,00 358,67 11.477,44 23,54 443,10 14.179,20

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.23 - DISJUNTORES. 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A

UN 49,00 604,92 29.641,08 23,54 747,32 36.618,68

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.23 - DISJUNTORES. 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A

UN 16,00 523,76 8.380,16 23,54 647,05 10.352,80

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.24 - ENTRADA EM BAIXA TENSÃO 09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 20,00 214,8 4.296,00 23,54 265,36 5.307,20
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.25 - SERVIÇOS AUXILIARES 135510 DISPOSITIVO DPS CLASSE II - 1 POLO, IMAX MAIOR OU IGUAL 40KA 

(ONDA 8/20 MICROSSEGUNDOS) EFEITO INDIRETO, IN MAIOR OU IGUAL 
15KA, UC MAIOR 175V, UP MENOR OU IGUAL 1500V

UN 76,00 80,86 6.145,36 23,54 99,89 7.591,64

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.26 - REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS 
PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE

09.05.063 BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 15,00 20,86 312,90 23,54 25,77 386,55

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.27 - QUADRO GERAL 09.04.043 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 38,50 46,98 1.808,73 23,54 58,04 2.234,54
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.28 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO 09.83.037 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A UN 13,00 23,46 304,98 23,54 28,98 376,74
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.28 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO 09.83.033 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A UN 15,00 69,83 1.047,45 23,54 86,27 1.294,05
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.29 - ENTRADA EM BAIXA TENSÃO 09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 18,00 116,38 2.094,84 23,54 143,78 2.588,04

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.30 - DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE 
CORRENTE DE FUGA

37.17.074 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS UN 7,00 336,26 2.353,82 23,54 415,42 2.907,94

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.31 - CONTATOR 40.10.060 CONTATOR DE POTÊNCIA 16 A - 2NA+2NF UN 8,00 314,47 2.515,76 23,54 388,50 3.108,00
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.32 - ENTRADA EM BAIXA TENSÃO 09.02.086 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 183,00 100,81 18.448,23 23,54 124,54 22.790,82
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.33 - QUADRO GERAL 09.04.090 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A UN 158,00 22,21 3.509,18 23,54 27,44 4.335,52

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.34 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 40

40.20.060 BOTÃO DE COMANDO DUPLO SEM SINALIZADOR UN 27,00 85,16 2.299,32 23,54 105,21 2.840,67

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.34 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 40

40.20.050 SINALIZADOR COM LÂMPADA UN 52,00 120 6.240,00 23,54 148,25 7.709,00

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.35 - REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS 
PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE

09.05.064 BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 21,00 35,98 755,58 23,54 44,45 933,45

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.36 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO 09.83.038 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A UN 25,00 38,59 964,75 23,54 47,67 1.191,75
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.37 - DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE 

CORRENTE DE FUGA
37.17.080 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS UN 3,00 322,53 967,59 23,54 398,45 1.195,35

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.37 - DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE 
CORRENTE DE FUGA

37.17.130 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 300 MA - 4 POLOS UN 8,00 327,98 2.623,84 23,54 405,19 3.241,52

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.38 - REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS 
PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE

09.05.062 BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 4,00 15,15 60,60 23,54 18,72 74,88

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.39 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO 09.83.036 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A UN 30,00 17,76 532,80 23,54 21,94 658,20
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.40 - SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA 69.06.040 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL 

DE 15 KVA (208 V/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS
UN 2,00 40473,86 80.947,72 11,10 44.966,46 89.932,92

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.41 - DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE 
CORRENTE DE FUGA

37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 4,00 368,8 1.475,20 23,54 455,62 1.822,48

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.41 - DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE 
CORRENTE DE FUGA

37.17.100 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00 438,83 438,83 23,54 542,13 542,13

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.42 - QUADRO GERAL 09.04.038 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 MA UN 8,00 509,21 4.073,68 23,54 629,08 5.032,64
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.43 - CHAVE DE BAIXA TENSAO 37.14.912 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA SECA ATÉ 

160 A / 690 V
UN 8,00 839,08 6.712,64 23,54 1.036,60 8.292,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.43 - CHAVE DE BAIXA TENSAO 37.14.050 CHAVE COMUTADORA, REVERSÃO SOB CARGA, TETRAPOLAR, SEM 
PORTA FUSÍVEL, PARA 100 A

UN 8,00 2288,86 18.310,88 23,54 2.827,66 22.621,28

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.44 - ESTABILIZACAO DE TENSAO 69.05.230 ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO, TRIFÁSICO, COM POTÊNCIA 
DE 40 KVA

UN 16,00 39123,93 625.982,88 11,10 43.466,69 695.467,04

30/05/2023 - orc.12.03-22_SP-ITAIM PTA-E-F04.23C02.23S04.23 - GERAL 8 / 18



CPS/CEETEPS-PRC-2022/33209   |   ORÇAMENTO N. 12.03-22
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO:

LOCAL: U.N. - Etec Itaim Paulista - SÃO PAULO/SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 
UNITÁRIO 

(S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI%

PREÇO UNITÁRIO (C/ 
BDI)

PREÇO TOTAL (C/BDI)

Construção para implantação da Etec de Itaim Paulista.

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.45 - LAMPADA FLUORESCENTE 41.07.030 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 16 W UN 216,00 15,93 3.440,88 23,54 19,68 4.250,88

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.45 - LAMPADA FLUORESCENTE 41.07.070 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W UN 2.110,00 13,41 28.295,10 23,54 16,57 34.962,70

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.46 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.010 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 4.760,00 4,13 19.658,80 23,54 5,10 24.276,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.46 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 17.100,00 5,73 97.983,00 23,54 7,08 121.068,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.46 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.030 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV -  
ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 370,00 7,3 2.701,00 23,54 9,02 3.337,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.46 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 1.320,00 9,79 12.922,80 23,54 12,09 15.958,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.46 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 2.420,00 13,61 32.936,20 23,54 16,81 40.680,20

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.46 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.060 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 470,00 19,01 8.934,70 23,54 23,48 11.035,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.46 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 380,00 28,7 10.906,00 23,54 35,46 13.474,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.46 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.080 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 200,00 37,77 7.554,00 23,54 46,66 9.332,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.46 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.090 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 470,00 57,18 26.874,60 23,54 70,64 33.200,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.46 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.100 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 50,00 69,83 3.491,50 23,54 86,27 4.313,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.46 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.110 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 140,00 94,73 13.262,20 23,54 117,03 16.384,20

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.46 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.120 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 190,00 127,36 24.198,40 23,54 157,34 29.894,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.46 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.140 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 20,00 179,34 3.586,80 23,54 221,56 4.431,20

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.46 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.150 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 610,00 212,92 129.881,20 23,54 263,04 160.454,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.47 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO DE 
SOLO, EXCETO ROCHA

06.01.040 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO BREJOSO EM CAMPO ABERTO M3 25,00 60,75 1.518,75 23,54 75,05 1.876,25

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.48 - REATERRO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL

06.11.040 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 25,00 18,16 454,00 23,54 22,43 560,75

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.49 - ARMADURA EM BARRA 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 136,00 11,28 1.534,08 23,54 13,94 1.895,84
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.50 - BARRAMENTOS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 15,00 111,24 1.668,60 23,54 137,43 2.061,45
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.51 - DISJUNTORES 37.13.730 DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E 

MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 500 A ATÉ 
630 A

UN 1,00 4539,82 4.539,82 23,54 5.608,49 5.608,49

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.51 - DISJUNTORES 37.13.920 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO 
FIXO, TRIPOLAR 2000/1200 V, FAIXA DE AJUSTE DE 1600 ATÉ 2000 A

UN 1,00 37946,74 37.946,74 23,54 46.879,40 46.879,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.52 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM 
ACESSÓRIOS – NBR 5598

38.06.160 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 3´ COM 
ACESSÓRIOS

M 9,00 193,58 1.742,22 23,54 239,15 2.152,35

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.52 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM 
ACESSÓRIOS – NBR 5598

38.06.180 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 4´ COM 
ACESSÓRIOS

M 12,00 273,49 3.281,88 23,54 337,87 4.054,44

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.53 - CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS 38.07.130 SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4´ UN 115,00 11,66 1.340,90 23,54 14,40 1.656,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.53 - CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS 38.07.140 SAÍDA SUPERIOR, DIÂMETRO DE 3/4´ UN 30,00 9,88 296,40 23,54 12,21 366,30
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CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.53 - CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS 38.07.200 VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ 
(TIRANTE)

M 1.700,00 17,31 29.427,00 23,54 21,38 36.346,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.54 - DUTO FECHADO DE PISO E ACESSORIOS 38.10.024 CAIXA DE DERIVAÇÃO OU PASSAGEM, PARA CRUZAMENTO DE DUTO, 
MEDINDO 4 X 25 X 70 MM, SEM CRUZADORA

UN 200,00 66,08 13.216,00 23,54 81,64 16.328,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.55 - CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS 38.07.134 SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 1´ UN 50,00 11,06 553,00 23,54 13,66 683,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.56 - LEITOS E ACESSORIOS 38.12.120 LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 500 X 

100 MM - COM ACESSÓRIOS
M 32,00 338,69 10.838,08 23,54 418,42 13.389,44

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.57 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 38.15.310 TERMINAL MACHO GIRATÓRIO EM LATÃO ZINCADO DE 3/4´ UN 30,00 22,21 666,30 23,54 27,44 823,20
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.57 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 38.15.320 TERMINAL MACHO GIRATÓRIO EM LATÃO ZINCADO DE 1´ UN 10,00 36,89 368,90 23,54 45,57 455,70
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.58 - RODAPE TECNICO E ACESSORIOS 38.16.030 RODAPÉ TÉCNICO TRIPLO E TAMPA COM PINTURA ELETROSTÁTICA M 20,00 86,55 1.731,00 23,54 106,92 2.138,40
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.58 - RODAPE TECNICO E ACESSORIOS 38.16.060 CURVA HORIZONTAL TRIPLA DE 90°, INTERNA OU EXTERNA E TAMPA 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA
UN 3,00 117,05 351,15 23,54 144,60 433,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.58 - RODAPE TECNICO E ACESSORIOS 38.16.080 TÊ TRIPLO DE 90°, HORIZONTAL OU VERTICAL E TAMPA COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA

UN 2,00 136,51 273,02 23,54 168,64 337,28

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.59 - ELETROCALHA E ACESSORIOS. 38.22.620 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 
100 MM

M 400,00 53,53 21.412,00 23,54 66,13 26.452,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.59 - ELETROCALHA E ACESSORIOS. 38.22.660 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 
300 MM

M 180,00 154,74 27.853,20 23,54 191,17 34.410,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.60 - ELETROCALHA E ACESSORIOS.. 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM UN 200,00 24,81 4.962,00 23,54 30,65 6.130,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.60 - ELETROCALHA E ACESSORIOS.. 38.23.150 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100 MM UN 100,00 43,03 4.303,00 23,54 53,16 5.316,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.61 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.020 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 
X 80 MM

UN 40,00 27,56 1.102,40 23,54 34,05 1.362,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.61 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.060 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 
X 100 MM

UN 10,00 41,01 410,10 23,54 50,66 506,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.61 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.080 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 
X 120 MM

UN 1,00 76,28 76,28 23,54 94,24 94,24

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.61 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.100 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 
X 150 MM

UN 3,00 174,46 523,38 23,54 215,53 646,59

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.62 - DISTRIBUICAO E COMANDO, CAIXAS E 
EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS

69.03.310 CAIXA DE TOMADA EM POLIAMIDA E TAMPA PARA PISO ELEVADO, COM 
4 ALOJAMENTOS PARA ELÉTRICA E ATÉ 8 ALOJAMENTOS PARA 
TELEFONIA E DADOS

UN 10,00 174,87 1.748,70 23,54 216,03 2.160,30

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.63 - TOMADAS 40.04.230 TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E 
TAMPA

CJ 500,00 31,5 15.750,00 23,54 38,92 19.460,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.63 - TOMADAS 40.04.390 TOMADA DE ENERGIA QUADRADA COM RABICHO DE 10 A - 250 V , PARA 
INSTALAÇÃO EM PAINEL / RODAPÉ / CAIXA DE TOMADAS

UN 10,00 28,26 282,60 23,54 34,91 349,10

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.64 - INTERRUPTORES E MINUTERIAS 40.05.340 SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO, COM FOTOCÉLULA, PARA 
LÂMPADA QUALQUER

UN 16,00 52,83 845,28 11,10 58,69 939,04

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.65 - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 100,00 14,89 1.489,00 23,54 18,40 1.840,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.65 - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 40.07.020 CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ UN 50,00 18,22 911,00 23,54 22,51 1.125,50
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.66 - REPAROS, CONSERVACOES E 

COMPLEMENTOS - GRUPO 40
40.20.300 CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICRO 

SWITCH
UN 4,00 464,21 1.856,84 23,54 573,49 2.293,96

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.67 - ACESSORIOS PARA ILUMINACAO 41.04.020 RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM 
ROSCA E-27

UN 192,00 10,43 2.002,56 23,54 12,89 2.474,88

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.68 - CONSERVAÇÃO - APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS

09.84.051 RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA EXT.OU PROJ-
ROSCA E-40

UN 49,00 56,67 2.776,83 23,54 70,01 3.430,49

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.68 - CONSERVAÇÃO - APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS

09.84.052 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR UN 2.432,00 6,05 14.713,60 23,54 7,47 18.167,04

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.68 - CONSERVAÇÃO - APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS

09.85.012 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W UN 43,00 84,07 3.615,01 23,54 103,86 4.465,98

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.68 - CONSERVAÇÃO - APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS

09.85.019 LAMPADA VAPOR METALICO 250W UN 6,00 120,52 723,12 23,54 148,89 893,34

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.69 - LAMPADA FLUORESCENTE 41.07.450 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA "3U", BASE E27 DE 
25 W - 110 OU 220 V

UN 192,00 17,97 3.450,24 23,54 22,20 4.262,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.70 - REATOR E EQUIPAMENTOS PARA LAMPADA DE 
DESCARGA DE ALTA POTENCIA

41.08.250 REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA 
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W / 220 V

UN 43,00 156,56 6.732,08 23,54 193,41 8.316,63

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.70 - REATOR E EQUIPAMENTOS PARA LAMPADA DE 
DESCARGA DE ALTA POTENCIA

41.08.450 REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA 
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W / 220 V

UN 6,00 132,98 797,88 23,54 164,28 985,68

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.71 - REATOR E EQUIPAMENTOS PARA LAMPADA 
FLUORESCENTE

41.09.720 REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA 
INSTANTÂNEA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE 
BIPINO BILATERAL, 16 W - 127 V / 220 V

UN 72,00 62,04 4.466,88 23,54 76,64 5.518,08

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.71 - REATOR E EQUIPAMENTOS PARA LAMPADA 
FLUORESCENTE

41.09.750 REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA 
INSTANTÂNEA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE 
BIPINO BILATERAL, 32 W - 127 V / 220 V

UN 536,00 64,42 34.529,12 23,54 79,58 42.654,88

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.72 - POSTES E ACESSORIOS 41.10.080 CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE 
DUAS LUMINÁRIAS

UN 8,00 529,57 4.236,56 23,54 654,23 5.233,84
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CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.73 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.460 CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, 
VAPORES E PÓ, 240 X 240 X 150 MM

UN 4,00 434,16 1.736,64 23,54 536,36 2.145,44

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.74 - POSTES E ACESSORIOS 41.10.330 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A 
FOGO, ALTURA DE 10,00 M

UN 11,00 2749,63 30.245,93 23,54 3.396,89 37.365,79

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.75 - APARELHO DE ILUMINACAO PUBLICA E 
DECORATIVA

41.11.440 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO 
PÉTALA

UN 3,00 104,51 313,53 23,54 129,11 387,33

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.75 - APARELHO DE ILUMINACAO PUBLICA E 
DECORATIVA

41.11.450 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO 
PÉTALA

UN 8,00 136,06 1.088,48 23,54 168,09 1.344,72

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.76 - COMPLEMENTOS PARA PARA-RAIOS 42.01.060 LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DE 2´ X 3/4´ UN 4,00 78,45 313,80 23,54 96,92 387,68
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.76 - COMPLEMENTOS PARA PARA-RAIOS 42.01.080 NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 2´ UN 4,00 61,6 246,40 23,54 76,10 304,40
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.77 - QUADRO GERAL 09.04.085 TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 69,00 348,41 24.040,29 23,54 430,43 29.699,67

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.78 - SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 470,00 81,73 38.413,10 23,54 100,97 47.455,90

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.79 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 37

37.20.010 ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UN 450,00 36,52 16.434,00 23,54 45,12 20.304,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.80 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.010 SINALIZADOR DE OBSTÁCULO SIMPLES, SEM CÉLULA FOTOELÉTRICA UN 2,00 46,81 93,62 23,54 57,83 115,66

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.81 - CONECTORES 39.09.060 CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50 MM², LATÃO, SIMPLES UN 250,00 17,52 4.380,00 23,54 21,64 5.410,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.82 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.120 CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 

PARAFUSOS
UN 200,00 32,21 6.442,00 23,54 39,79 7.958,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.83 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.060 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² UN 100,00 13,31 1.331,00 23,54 16,44 1.644,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.83 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.080 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² UN 80,00 16,31 1.304,80 23,54 20,15 1.612,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.83 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.120 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² UN 20,00 16,39 327,80 23,54 20,25 405,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.83 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.130 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² UN 30,00 16,78 503,40 23,54 20,73 621,90
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.83 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.160 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² UN 10,00 21,1 211,00 23,54 26,07 260,70
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.83 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.200 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² UN 10,00 22,22 222,20 23,54 27,45 274,50
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.83 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.240 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² UN 10,00 28,84 288,40 23,54 35,63 356,30
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.83 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.246 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM² UN 10,00 38,29 382,90 23,54 47,30 473,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.83 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.300 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM² UN 30,00 56,18 1.685,40 23,54 69,40 2.082,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.84 - REPAROS, CONSERVACOES E 

COMPLEMENTOS - GRUPO 39
39.20.005 CONECTOR PRENSA-CABO DE 3/4´ UN 50,00 16,68 834,00 23,54 20,61 1.030,50

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.85 - PARA RAIOS 09.13.040 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE 
FIXAÇÃO.

M 650,00 40,52 26.338,00 23,54 50,06 32.539,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.86 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 42

42.20.090 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, 
BITOLA DO CABO DE 50-25MM² A 95-50MM²

UN 50,00 43,78 2.189,00 23,54 54,09 2.704,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.87 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.370 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 
400 X 400 MM E TAMPA

UN 1,00 554,27 554,27 23,54 684,75 684,75

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.88 - ISOLADOR GALVANIZADO USO GERAL 42.02.060 ISOLADOR GALVANIZADO USO GERAL, REFORÇADO COM CHAPA DE 
ENCOSTO

UN 4,00 20,5 82,00 23,54 25,33 101,32

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.89 - ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO 42.03.040 ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´, SIMPLES 
COM 2 DESCIDAS

UN 6,00 27,65 165,90 23,54 34,16 204,96

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.90 - COMPONENTES DE SUSTENTACAO PARA 
MASTRO GALVANIZADO

42.04.020 BRAÇADEIRA DE CONTRAVENTAGEM PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ UN 1,00 24,41 24,41 23,54 30,16 30,16

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.90 - COMPONENTES DE SUSTENTACAO PARA 
MASTRO GALVANIZADO

42.04.040 APOIO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ UN 1,00 22,95 22,95 23,54 28,35 28,35

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.90 - COMPONENTES DE SUSTENTACAO PARA 
MASTRO GALVANIZADO

42.04.060 BASE PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ UN 1,00 91,47 91,47 23,54 113,00 113,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.90 - COMPONENTES DE SUSTENTACAO PARA 
MASTRO GALVANIZADO

42.04.080 CONTRAVENTAGEM COM CABO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ UN 2,00 175,59 351,18 23,54 216,92 433,84

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.90 - COMPONENTES DE SUSTENTACAO PARA 
MASTRO GALVANIZADO

42.04.120 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ M 4,00 89,12 356,48 23,54 110,10 440,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.90 - COMPONENTES DE SUSTENTACAO PARA 
MASTRO GALVANIZADO

42.04.140 SUPORTE PORTA BANDEIRA SIMPLES PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ UN 2,00 23,5 47,00 23,54 29,03 58,06

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.91 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.020 BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO APARELHO SINALIZADOR PARA 
MASTRO DE DIÂMETRO 2´

UN 1,00 28,14 28,14 23,54 34,76 34,76

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.91 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.110 CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4´ UN 23,00 26,7 614,10 23,54 32,99 758,77
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.91 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.070 SINALIZADOR DE OBSTÁCULO DUPLO, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA UN 1,00 136,32 136,32 23,54 168,41 168,41
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.91 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.270 CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM² E 

VERGALHÕES ATÉ 3/8´
UN 100,00 47,99 4.799,00 23,54 59,29 5.929,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.91 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.300 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO UN 23,00 50,51 1.161,73 23,54 62,40 1.435,20
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.91 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.390 PRESILHA EM LATÃO PARA CABOS DE 16 ATÉ 50 MM² UN 500,00 3,41 1.705,00 23,54 4,21 2.105,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.92 - APARELHO CONDICIONADOR DE AR 43.07.310 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 

24.000 BTU/H
CJ 6,00 9016,1 54.096,60 11,10 10.016,89 60.101,34

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.92 - APARELHO CONDICIONADOR DE AR 43.07.320 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 
36.000 BTU/H

CJ 30,00 14136,87 424.106,10 11,10 15.706,06 471.181,80
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CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.92 - APARELHO CONDICIONADOR DE AR 43.07.300 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 
18.000 BTU/H

CJ 1,00 8165,29 8.165,29 11,10 9.071,64 9.071,64

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.93 - AR CONDICIONADO 103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 3,00 2250,19 6.750,57 11,10 2.499,96 7.499,88

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.93 - AR CONDICIONADO 103248 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2,00 2045,39 4.090,78 11,10 2.272,43 4.544,86

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.93 - AR CONDICIONADO 103251 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 6,00 2854,67 17.128,02 11,10 3.171,54 19.029,24

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.93 - AR CONDICIONADO 103253 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 9,00 4891,34 44.022,06 11,10 5.434,28 48.908,52

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.93 - AR CONDICIONADO 103261 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 12,00 11414,22 136.970,64 11,10 12.681,20 152.174,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.94 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 61

61.20.450 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 2.500,00 51,33 128.325,00 23,54 63,41 158.525,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.95 - PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS 33.07.102 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA M2 500,00 49,54 24.770,00 23,54 61,20 30.600,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.96 - ESTRUTURA EM AÇO 15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, 

SEM PINTURA
KG 250,00 25,9 6.475,00 23,54 32,00 8.000,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.97 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 43

43.20.130 CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, 
COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM

UN 50,00 42,09 2.104,50 23,54 52,00 2.600,00

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.98 - REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS 
PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE

09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL 
CONEXOES

M 2.000,00 48,06 96.120,00 23,54 59,37 118.740,00

COMPOSICAO 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.99 - SERVIÇOS AUXILIARES CP 09.01 CABO DE CONTROLE 5X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO M 2.000,00 14,22 28.440,00 23,54 17,57 35.140,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.100 - TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA 

SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO
46.32.001 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 

DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES
M 730,00 65,69 47.953,70 23,54 81,15 59.239,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.100 - TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA 
SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO

46.32.003 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 
DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES

M 200,00 100,18 20.036,00 23,54 123,76 24.752,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.100 - TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA 
SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO

46.32.005 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 
DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE CONEXÕES

M 510,00 146,75 74.842,50 23,54 181,29 92.457,90

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.101 - TUBULACAO EM COBRE, PARA SISTEMA DE 
AR CONDICIONADO

46.27.060 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 200,00 20,74 4.148,00 23,54 25,62 5.124,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.102 - TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA 
SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO

46.32.007 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 
DIÂMETRO 1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES

M 150,00 179,56 26.934,00 23,54 221,83 33.274,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.103 - ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS 32.11.240 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 
10 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2´ (42 MM)

M 1.800,00 16,49 29.682,00 23,54 20,37 36.666,00

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.104 - REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES 08.03.016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 300,00 23,1 6.930,00 23,54 28,54 8.562,00
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.105 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO 09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 2.400,00 3,7 8.880,00 23,54 4,57 10.968,00
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.105 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO 09.07.005 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 1.100,00 5,02 5.522,00 23,54 6,20 6.820,00
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.105 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO 09.07.006 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 1.500,00 6,52 9.780,00 23,54 8,05 12.075,00
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.105 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO 09.07.011 CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 200,00 11,57 2.314,00 23,54 14,29 2.858,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.106 - VENTILACAO 61.14.080 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1.190 
M³/H, PRESSÃO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ

UN 12,00 4287,82 51.453,84 11,10 4.763,77 57.165,24

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.106 - VENTILACAO 61.14.070 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1.710 
M³/H, PRESSÃO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ

UN 26,00 5055,79 131.450,54 11,10 5.616,98 146.041,48

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.106 - VENTILACAO 61.14.005 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 4.600 
M³/H, PRESSÃO 30 MMCA - 220 / 380 V / 60HZ

UN 8,00 9040,76 72.326,08 11,10 10.044,28 80.354,24

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.106 - VENTILACAO 61.14.050 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 8.800 
M³/H, PRESSÃO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ

UN 2,00 10598,43 21.196,86 11,10 11.774,86 23.549,72

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.107 - CLIMATIZACAO 61.10.400 DAMPER CORTA FOGO (DCF) TIPO COMPORTA, COM ELEMENTO 
FUSÍVEL E CHAVE FIM DE CURSO.

M2 2,00 5973,19 11.946,38 23,54 7.379,28 14.758,56

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.107 - CLIMATIZACAO 61.10.440 REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO DE AR UN 84,00 216,67 18.200,28 23,54 267,67 22.484,28
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.108 - EXAUSTOR, VENTILADOR E CIRCULADOR DE 

AR
43.05.030 EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H UN 2,00 391,37 782,74 11,10 434,81 869,62

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.109 - CLIMATIZACAO 61.10.511 DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E 
COLARINHO

M2 14,34 4167,19 59.757,50 23,54 5.148,15 73.824,47

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.109 - CLIMATIZACAO 61.10.565 GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA 
DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M²

M2 2,00 2071,94 4.143,88 23,54 2.559,67 5.119,34

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.109 - CLIMATIZACAO 61.10.575 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² 
A 0,13 M²

M2 0,38 1912,59 726,78 23,54 2.362,81 897,87

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.110 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 62

62.20.330 COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL - ÁREA 
ATÉ 3,00 M²

M2 2,25 10615,42 23.884,70 11,10 11.793,73 26.535,89

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.111 - QUADRO GERAL 09.04.091 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 47,00 73,48 3.453,56 23,54 90,78 4.266,66
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CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.112 - DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE 
CORRENTE DE FUGA

37.17.114 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS UN 4,00 2298,24 9.192,96 23,54 2.839,25 11.357,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.113 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 36

36.20.060 BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ UN 1.000,00 10,75 10.750,00 23,54 13,28 13.280,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.114 - QUADRO PARA TELEFONIA EMBUTIR, 
PROTECAO IP40 CHAPA Nº 16MSG

37.01.220 QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 1200 X 1200 X 120 MM UN 2,00 1451,13 2.902,26 23,54 1.792,73 3.585,46

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.115 - ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL 38.01.160 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3´ - COM ACESSÓRIOS M 20,00 97,43 1.948,60 23,54 120,37 2.407,40
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.116 - CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS 38.07.310 PERFILADO PERFURADO 38 X 76 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM 

ACESSÓRIOS
M 50,00 83,95 4.197,50 23,54 103,71 5.185,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.116 - CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS 38.07.210 VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 
(TIRANTE)

M 300,00 11,93 3.579,00 23,54 14,74 4.422,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.117 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE

38.13.030 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 
DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS

M 40,00 20,7 828,00 23,54 25,57 1.022,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.118 - LEITOS E ACESSORIOS 38.12.086 LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 300 X 
100 MM - COM ACESSÓRIOS

M 30,00 294,56 8.836,80 23,54 363,90 10.917,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.119 - ELETROCALHA E ACESSORIOS. 38.22.130 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X100 MM, COM 
ACESSÓRIOS

M 350,00 189,26 66.241,00 23,54 233,81 81.833,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.119 - ELETROCALHA E ACESSORIOS. 38.22.640 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 
200 MM

M 350,00 101,59 35.556,50 23,54 125,50 43.925,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.120 - ELETROCALHA E ACESSORIOS.. 38.23.130 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X100 MM UN 150,00 36,56 5.484,00 23,54 45,17 6.775,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.120 - ELETROCALHA E ACESSORIOS.. 38.23.220 MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM UN 50,00 31,92 1.596,00 23,54 39,43 1.971,50
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.121 - FIOS E CABOS TELEFÔNICOS 39.11.080 CABO TELEFÔNICO CI, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS 

TELEFÔNICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA
M 80,00 31,5 2.520,00 23,54 38,92 3.113,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.121 - FIOS E CABOS TELEFÔNICOS 39.11.240 CABO TELEFÔNICO SECUNDÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO CTP-APL, COM 100 
PARES DE 0,50 MM, PARA REDE EXTERNA

M 60,00 63,33 3.799,80 23,54 78,24 4.694,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.121 - FIOS E CABOS TELEFÔNICOS 39.11.120 CABO TELEFÔNICO CTP-APL-SN, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA 
COTOS DE TRANSIÇÃO EM CAIXAS E ENTRADAS

M 50,00 11,71 585,50 23,54 14,47 723,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.122 - CABO PARA TRANSMISSAO DE DADOS 39.18.126 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 13.000,00 8,86 115.180,00 23,54 10,95 142.350,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.123 - CABO OPTICO 39.27.010 CABO ÓPTICO DE TERMINAÇÃO, 2 FIBRAS, 50/125 µM - USO 

INTERNO/EXTERNO
M 30,00 7,11 213,30 23,54 8,78 263,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.123 - CABO OPTICO 39.27.020 CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125 µM - USO 
INTERNO/EXTERNO

M 100,00 11,31 1.131,00 23,54 13,97 1.397,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.123 - CABO OPTICO 39.27.030 CABO ÓPTICO MULTIMODO, 6 FIBRAS, 50/125 µM - USO 
INTERNO/EXTERNO

M 50,00 13,43 671,50 23,54 16,59 829,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.124 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.610 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 200 
X 200 MM

UN 60,00 90,5 5.430,00 23,54 111,80 6.708,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.125 - TOMADAS 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 420,00 74,84 31.432,80 23,54 92,46 38.833,20
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.126 - CONDULETES 40.06.060 CONDULETE METÁLICO DE 1´ CJ 520,00 43,82 22.786,40 23,54 54,14 28.152,80
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.126 - CONDULETES 40.06.100 CONDULETE METÁLICO DE 1 1/2´ CJ 20,00 61,31 1.226,20 23,54 75,74 1.514,80
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.127 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 

SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE
66.08.061 MESA CONTROLADORA HÍBRIDA PARA ATÉ 32 CÂMERAS IPS, COM 

TECLADO E JOYSTICK, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE CFTV, IP OU 
ANALÓGICO

UN 1,00 5510,21 5.510,21 11,10 6.121,84 6.121,84

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.127 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 
SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.111 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 MM UN 8,00 1592,26 12.738,08 11,10 1.769,00 14.152,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.127 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 
SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.115 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 6,00 3348,84 20.093,04 11,10 3.720,56 22.323,36

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.127 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 
SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.100 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM UN 1,00 1168,24 1.168,24 11,10 1.297,91 1.297,91

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.127 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 
SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.110 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM UN 11,00 1615,35 17.768,85 11,10 1.794,65 19.741,15

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.128 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 66

66.20.150 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U UN 91,00 32,65 2.971,15 23,54 40,34 3.670,94

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.128 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 66

66.20.225 SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS UN 38,00 2902,25 110.285,50 11,10 3.224,40 122.527,20

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.128 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 66

66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 91,00 48,6 4.422,60 23,54 60,04 5.463,64

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.128 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 66

66.20.202 INSTALAÇÃO DE CÂMERA FIXA PARA CFTV UN 75,00 195,5 14.662,50 23,54 241,52 18.114,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.128 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 66

66.20.212 INSTALAÇÃO DE CÂMERA MÓVEL PARA CFTV UN 12,00 195,5 2.346,00 23,54 241,52 2.898,24

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.129 - DISTRIBUICAO E COMANDO, CAIXAS E 
EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS

69.03.140 CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA DE TELEFONIA, TIPO R2 (1070 X 520 
X 500) MM, PADRÃO TELEBRÁS, COM TAMPA

UN 1,00 856 856,00 23,54 1.057,50 1.057,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.130 - EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA 69.08.010 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - 1 U PARA ATÉ 24 FIBRAS UN 10,00 894,05 8.940,50 11,10 993,29 9.932,90
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.131 - SISTEMA DE REDE 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 840,00 59,56 50.030,40 11,10 66,17 55.582,80
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.131 - SISTEMA DE REDE 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 56,00 871,03 48.777,68 11,10 967,71 54.191,76
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CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.131 - SISTEMA DE REDE 69.09.300 VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 UN 4,00 575,16 2.300,64 11,10 639,00 2.556,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.132 - REPAROS, CONSERVACOES E 

COMPLEMENTOS - GRUPO 69
69.20.140 BLOCO DE LIGAÇÃO COM ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES, BER-10 UN 80,00 41,74 3.339,20 23,54 51,57 4.125,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.132 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 69

69.20.170 CALHA DE AÇO COM 4 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 2,00 72,87 145,74 23,54 90,02 180,04

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.132 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 69

69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 30,00 174,61 5.238,30 23,54 215,71 6.471,30

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.132 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 69

69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 20,00 96,21 1.924,20 23,54 118,86 2.377,20

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.132 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 69

69.20.250 PAINEL FRONTAL CEGO - 19´ X 2 U UN 346,00 17,85 6.176,10 23,54 22,05 7.629,30

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.133 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 
SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.258 PONTO DE ACESSO DE DADOS (ACCESS POINT), USO INTERNO, 
COMPATÍVEL COM POE 802.3AF

UN 169,00 1181,34 199.646,46 11,10 1.312,47 221.807,43

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.134 - SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA 69.06.100 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, MONOFÁSICO, COM POTÊNCIA 
ENTRE 5 A 7,5 KVA

UN 6,00 19932,05 119.592,30 11,10 22.144,51 132.867,06

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.134 - SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA 69.06.080 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, MONOFÁSICO ON LINE 
SENOIDAL DE 5 KVA (220 V/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS

UN 2,00 15944,32 31.888,64 11,10 17.714,14 35.428,28

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.135 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.620 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 
X 300 MM

UN 25,00 208,34 5.208,50 23,54 257,38 6.434,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.136 - SERVIÇOS AUXILIARES 135097 CAIXA METALICA A PROVA DE TEMPO 46X35X12CM UN 25,00 390,98 9.774,50 23,54 483,02 12.075,50
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.137 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.600 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 100 

X 100 MM
UN 9,00 35,73 321,57 23,54 44,14 397,26

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.138 - REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE 
PASSAGEM

09.06.005 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM UN 50,00 23,52 1.176,00 23,54 29,06 1.453,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.139 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 
SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.324 CÂMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA ÁREAS 
INTERNAS E EXTERNAS - 1,3 MP

UN 45,00 1241,63 55.873,35 11,10 1.379,45 62.075,25

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.140 - INSTALACAO DE LOGICA 98306 BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2,00 76,12 152,24 23,54 94,04 188,08

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.141 - SERVIÇOS AUXILIARES 134475 CAIXA TIPO R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETA UN 1,00 1295,93 1.295,93 23,54 1.600,99 1.600,99
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.142 - DISJUNTORES 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE 

DE 10 A ATÉ 32 A
UN 2,00 21,79 43,58 23,54 26,92 53,84

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.142 - DISJUNTORES 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 
DE 10 A ATÉ 32 A

UN 4,00 52,98 211,92 23,54 65,45 261,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.143 - DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE 
CORRENTE DE FUGA

37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 2,00 233,5 467,00 23,54 288,47 576,94

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.144 - SUPRESSOR DE SURTO 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, 
IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA

UN 94,00 230,24 21.642,56 23,54 284,44 26.737,36

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.145 - DISJUNTORES 37.13.890 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 
DE 40 A ATÉ 50 A

UN 1,00 79,54 79,54 23,54 98,26 98,26

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.145 - DISJUNTORES 37.13.530 DISJUNTOR FIXO PVO TRIFÁSICO, 15 KV, 630 A X 350 MVA, COM RELÉ 
DE PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE E TRANSFORMADORES DE 
CORRENTE

CJ 1,00 32956,71 32.956,71 23,54 40.714,72 40.714,72

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.146 - AMPERIMETRO 40.13.040 AMPERÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGAÇÃO EM 
TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA FIXA DE 0A/50 A ATÉ 0A/2 
KA

UN 1,00 429,81 429,81 23,54 530,99 530,99

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.147 - VOLTIMETRO 40.14.030 VOLTÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIÁVEIS 
DE 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V E 0/600 V

UN 1,00 142,21 142,21 23,54 175,69 175,69

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.148 - DISJUNTORES. 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A

UN 1,00 701,85 701,85 23,54 867,07 867,07

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.149 - SERVIÇOS AUXILIARES 135509 DISPOSITIVO DPS CLASSE I - 1 POLO, IIMP MAIOR OU IGUAL 12.5KA 
(ONDA 10/350 MICROSSEGUNDOS) EFEITO DIRETO, IMAX MAIOR OU 
IGUAL 40KA (ONDA 8/20 MICRO SEG.) EFEITO INDIRETO, UC MAIOR 
175V, UP MENOR OU IGUAL 1500V

UN 25,00 138,61 3.465,25 23,54 171,24 4.281,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.150 - BUS-WAY 37.16.071 SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO DE 100 A 2000 A, TRIFÁSICO, 
BARRA DE COBRE

Axm 120,00 554,88 66.585,60 23,54 685,50 82.260,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.151 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 37.19.030 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000-5 A ATÉ 1500-5 A, JANELA UN 3,00 670,2 2.010,60 11,10 744,59 2.233,77
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.152 - ENTRADA DE ENERGIA - COMPONENTES 36.01.260 CUBÍCULO DE ENTRADA E MEDIÇÃO PARA USO ABRIGADO, CLASSE 15 

KV
CJ 1,00 137426,83 137.426,83 11,10 152.681,21 152.681,21

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.153 - TRANSFORMADOR DE ENTRADA 36.09.060 TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 500 KVA, CLASSE 15 
KV, A SECO

UN 1,00 67707,72 67.707,72 11,10 75.223,28 75.223,28

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.154 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 36

36.20.282 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA REFLETIVA 
"PERIGO ALTA TENSÃO"

M2 0,50 702,74 351,37 23,54 868,16 434,08

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.154 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 36

36.20.330 LUVA DE COURO PARA PROTEÇÃO DE LUVA ISOLANTE PAR 1,00 38,24 38,24 11,10 42,48 42,48

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.154 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 36

36.20.350 CAIXA PORTA LUVAS EM MADEIRA, COM TAMPA UN 1,00 74,06 74,06 23,54 91,49 91,49
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CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.154 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 36

36.20.380 TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELÉTRICO DE 1000 X 1000 MM UN 1,00 319,09 319,09 23,54 394,20 394,20

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.155 - FUSIVEIS 37.12.020 FUSÍVEL TIPO NH 00 DE 6 A ATÉ 160 A UN 12,00 37,62 451,44 23,54 46,48 557,76
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.156 - BASES 37.11.080 BASE DE FUSÍVEL NH ATÉ 250 A, COM FUSÍVEL UN 4,00 218,36 873,44 23,54 269,76 1.079,04
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.157 - CAPACITOR DE POTENCIA 37.21.010 CAPACITOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 10 KVAR, 220 V/60 HZ, PARA 

CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA
UN 3,00 995,36 2.986,08 11,10 1.105,84 3.317,52

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.158 - CAIXAS DE ENTRADA / MEDICAO 36.03.020 CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO 
CONCESSIONÁRIAS

UN 1,00 422,33 422,33 23,54 521,75 521,75

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.159 - MUFLAS E TERMINAIS 36.06.080 TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATÉ 70 
MM²/15 KV

CJ 3,00 510,32 1.530,96 23,54 630,45 1.891,35

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.160 - PARA-RAIOS DE MEDIA TENSAO 36.07.030 PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, 
ENCAPSULADO COM POLÍMERO

UN 3,00 212,79 638,37 23,54 262,88 788,64

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.161 - POSTEAMENTO 68.01.850 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 1000 KG, H = 12,00 M UN 1,00 6369,8 6.369,80 23,54 7.869,25 7.869,25
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.162 - PARA RAIOS 09.13.011 PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO  02" X 

6,00M
UN 1,00 1314,73 1.314,73 11,10 1.460,67 1.460,67

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.163 - BOMBAS SUBMERSIVEIS 43.11.320 CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ESGOTO, 
Q= 4,8 A 25,8 M³/H, HMAM= 19 A 5 MCA, POTÊNCIA 1 CV, DIÂMETRO DE 
SÓLIDOS ATÉ 20MM

UN 1,00 6467,38 6.467,38 11,10 7.185,26 7.185,26

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.1 - CALHAS E RUFOS 16.33.022 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M 458,57 107,09 49.108,26 23,54 132,30 60.668,81
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.1 - CALHAS E RUFOS 16.33.062 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M M 499,29 235,25 117.457,97 23,54 290,63 145.108,65
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.2 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 

SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA
46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M 261,63 31,05 8.123,61 23,54 38,36 10.036,13

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.2 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 
SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 123,94 77,69 9.628,90 23,54 95,98 11.895,76

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.2 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 
SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 50,52 52,62 2.658,36 23,54 65,01 3.284,31

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.2 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 
SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.070 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 85,35 111,8 9.542,13 23,54 138,12 11.788,54

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.2 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 
SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.080 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 128,82 131,75 16.972,04 23,54 162,76 20.966,74

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.2 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 
SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.090 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 110 MM, (4´), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 50,98 213,32 10.875,05 23,54 263,54 13.435,27

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.2 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 
SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.040 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 70,62 48,34 3.413,77 23,54 59,72 4.217,43

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.2 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 
SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 100,62 40,12 4.036,87 23,54 49,56 4.986,73

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.3 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA 
ESGOTO DOMICILIAR

46.02.010 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 251,30 36,31 9.124,70 23,54 44,86 11.273,32

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.3 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA 
ESGOTO DOMICILIAR

46.02.050 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 283,98 45,51 12.923,93 23,54 56,22 15.965,36

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.3 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA 
ESGOTO DOMICILIAR

46.02.060 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 149,56 71,28 10.660,64 23,54 88,06 13.170,25

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.3 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA 
ESGOTO DOMICILIAR

46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 374,20 77,84 29.127,73 23,54 96,16 35.983,07

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.4 - REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS 08.10.056 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") UN 10,00 14,54 145,40 23,54 17,96 179,60
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.4 - REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS 08.10.057 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 5,00 26,2 131,00 23,54 32,37 161,85
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.4 - REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS 08.10.058 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") UN 30,00 29,93 897,90 23,54 36,98 1.109,40

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.5 - TUBULACAO EM COBRE PARA AGUA QUENTE, 
GAS E VAPOR

46.10.020 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 73,01 125,68 9.175,90 23,54 155,27 11.336,26

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.5 - TUBULACAO EM COBRE PARA AGUA QUENTE, 
GAS E VAPOR

46.10.030 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1´), INCLUSIVE CONEXÕES M 102,30 147,77 15.116,87 23,54 182,56 18.675,89

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.6 - SERVIÇOS AUXILIARES 155652 VALVULA DE ESFERA DN 1 1/2" - GAS UN 17,00 172,21 2.927,57 23,54 212,75 3.616,75
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.6 - SERVIÇOS AUXILIARES 003417 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM SIFONADA - ESG UN 3,00 492,62 1.477,86 23,54 608,58 1.825,74
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.7 - REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO 16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 15,00 613,15 9.197,25 23,54 757,49 11.362,35

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.8 - CAIXAS SIFONADAS DE PVC RIGIDO 49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 46,00 110,91 5.101,86 23,54 137,02 6.302,92

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.8 - CAIXAS SIFONADAS DE PVC RIGIDO 49.01.040 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA UN 8,00 120,83 966,64 23,54 149,27 1.194,16

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.9 - SERVIÇOS AUXILIARES 152980 RALO SECO PVC 100X40MM UN 2,00 55,35 110,70 23,54 68,38 136,76
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.10 - REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO 16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 2,00 1529,3 3.058,60 23,54 1.889,30 3.778,60
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.11 - REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS 08.10.009 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO 

INOX COM FECHO ROTATIVO.
UN 44,00 71,48 3.145,12 23,54 88,31 3.885,64
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CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.12 - REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO 
FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO

47.02.030 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, 
DN= 1´ - LINHA ESPECIAL

UN 49,00 144,36 7.073,64 23,54 178,34 8.738,66

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.13 - ACESSORIOS E METAIS 44.03.370 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 
SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´

UN 37,00 50,01 1.850,37 23,54 61,78 2.285,86

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.14 - GRELHAS E TAMPAS 49.06.010 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4´ UN 108,00 15,57 1.681,56 23,54 19,24 2.077,92
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.15 - ENTRADA DE AGUA 45.01.066 ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, 

DN= 2´
UN 1,00 3638,1 3.638,10 23,54 4.494,51 4.494,51

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.16 - ENTRADA DE GAS 45.02.040 ENTRADA COMPLETA DE GÁS GLP COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 6575,1 6.575,10 23,54 8.122,88 8.122,88
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.17 - HIDRÔMETRO 45.03.010 HIDRÔMETRO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 50 MM (2´) UN 1,00 2541,14 2.541,14 23,54 3.139,32 3.139,32
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.17 - HIDRÔMETRO 45.03.200 FILTRO TIPO CESTO PARA HIDRÔMETRO DE 50 MM (2´) UN 1,00 2490,94 2.490,94 11,10 2.767,43 2.767,43
SINAPI 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.18 - REGISTROS/VALVULAS 103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 39,14 39,14 23,54 48,35 48,35

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.19 - REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 44

44.20.110 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ UN 22,00 12,33 271,26 23,54 15,23 335,06

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.20 - BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS 
PADRONIZADOS

08.15.017 BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 
8MCA - FORNECIDO E INSTALADO

UN 8,00 2836,02 22.688,16 11,10 3.150,82 25.206,56

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.21 - APARELHOS E METAIS 08.17.050 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L UN 7,00 1377,97 9.645,79 11,10 1.530,92 10.716,44
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.22 - REVESTIMENTO 30.04.030 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 

(25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
M2 4,18 143,54 600,00 23,54 177,33 741,24

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.23 - OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.101 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-
GRANITO

UN 6,00 2980,08 17.880,48 23,54 3.681,59 22.089,54

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.23 - OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.103 CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA 
AMERICANA-GRANITO

UN 3,00 2612,25 7.836,75 23,54 3.227,17 9.681,51

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.23 - OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.106 CC-07 CUBA INOX (60X50X30CM) TORNEIRA DE PAREDE COM 
MISTURADOR INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO

UN 1,00 3352,78 3.352,78 23,54 4.142,02 4.142,02

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.23 - OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 16,00 424,1 6.785,60 23,54 523,93 8.382,88
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.24 - REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO 

FUNDIDO SEM ACABAMENTO
47.01.030 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1´ UN 16,00 97,34 1.557,44 23,54 120,25 1.924,00

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.25 - REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE 47.05.050 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2´ UN 4,00 305,96 1.223,84 23,54 377,98 1.511,92
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.25 - REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE 47.05.060 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2´ UN 2,00 510,52 1.021,04 23,54 630,70 1.261,40
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.26 - REPAROS, CONSERVACOES E 

COMPLEMENTOS - GRUPO 47
47.20.300 CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA COM RETARDO PARA TUBULAÇÕES COM 

DIÂMETRO NOMINAL DE 1´ A 6´ - CONEXÃO BSP
UN 2,00 516,43 1.032,86 23,54 638,00 1.276,00

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.27 - TORNEIRA DE BOIA 48.05.050 TORNEIRA DE BOIA, DN= 2´ UN 4,00 324,23 1.296,92 23,54 400,55 1.602,20
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.28 - REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO 16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 4,00 1153,19 4.612,76 23,54 1.424,65 5.698,60

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.29 - TUBULACAO EM COBRE PARA AGUA QUENTE, 
GAS E VAPOR

46.10.250 TUBO DE COBRE CLASSE E, DN= 66MM (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 217,11 395,8 85.932,14 23,54 488,97 106.160,28

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.30 - HIDRANTES E ACESSORIOS 50.01.320 ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA 
DE 30 M (2 X 15 M)

UN 10,00 2098,14 20.981,40 23,54 2.592,04 25.920,40

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.31 - EXTINTORES 50.10.100 EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 
LITROS

UN 9,00 199,11 1.791,99 11,10 221,21 1.990,89

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.31 - EXTINTORES 50.10.120 EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG UN 8,00 260,84 2.086,72 11,10 289,79 2.318,32

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.31 - EXTINTORES 50.10.210 SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO EM FIBRA DE VIDRO UN 17,00 197,74 3.361,58 23,54 244,29 4.152,93
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.32 - COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVIÇOS 08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 1,00 833,41 833,41 23,54 1.029,59 1.029,59
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.33 - LOUÇAS 08.16.091 BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ 11,00 3484,62 38.330,82 23,54 4.304,90 47.353,90

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.34 - ESPELHOS 26.04.030 ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO M2 11,00 717,29 7.890,19 23,54 886,14 9.747,54
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.35 - BARRA DE APOIO 30.01.010 BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, 

EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´
M 33,00 198,09 6.536,97 23,54 244,72 8.075,76

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.36 - ACESSORIOS E METAIS 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 42,00 81,48 3.422,16 23,54 100,66 4.227,72
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.36 - ACESSORIOS E METAIS 44.03.040 SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR UN 65,00 68,22 4.434,30 23,54 84,28 5.478,20
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.37 - LOUÇAS 08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 45,00 301,67 13.575,15 23,54 372,68 16.770,60

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.38 - ACESSORIOS E METAIS 44.03.080 PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR UN 47,00 70,27 3.302,69 23,54 86,81 4.080,07
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.39 - VALVULA DE DESCARGA OU PARA 

ACIONAMENTO DE METAIS SANITARIOS
47.04.040 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´ UN 47,00 335,57 15.771,79 23,54 414,56 19.484,32

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.40 - BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS 
PADRONIZADOS

08.15.019 LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- 
SANIT.ADMINISTRAÇÃO

M 54,20 2510,38 136.062,60 23,54 3.101,32 168.091,54

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.41 - DIVISÓRIA E FECHAMENTO 14.30.010 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 143,36 1036,66 148.615,58 23,54 1.280,69 183.599,72
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.42 - APARELHOS E LOUCAS 44.01.200 MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE UN 19,00 466,43 8.862,17 23,54 576,23 10.948,37
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.43 - CHUVEIROS 43.02.140 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC UN 11,00 120,57 1.326,27 11,10 133,95 1.473,45
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.44 - LOUÇAS 08.16.053 BR-07 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00 2618,88 2.618,88 23,54 3.235,36 3.235,36
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.44 - LOUÇAS 08.16.054 BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 7,00 3020,63 21.144,41 23,54 3.731,69 26.121,83
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.44 - LOUÇAS 08.16.055 BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL CJ 7,00 1784,34 12.490,38 23,54 2.204,37 15.430,59
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.44 - LOUÇAS 08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00 2555,97 2.555,97 11,10 2.839,68 2.839,68

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.45 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA 
ELASTICA - REDE DE ESGOTO

46.05.020 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 629,00 53,98 33.953,42 23,54 66,69 41.948,01
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CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.46 - GRELHAS E TAMPAS 49.06.560 GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO EM AÇO 
INOXIDÁVEL, LARGURA DE 20 CM

M 34,00 1390,23 47.267,82 23,54 1.717,49 58.394,66

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.47 - ABRIGO E REDE DE GÁS 08.02.001 AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 12473,31 12.473,31 23,54 15.409,53 15.409,53
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.48 - CANALETAS E AFINS 49.11.130 CANALETA COM GRELHA EM ALUMÍNIO, LARGURA DE 80 MM M 280,52 423,73 118.864,74 23,54 523,48 146.846,61
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.49 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA 

ELASTICA - REDE DE ESGOTO
46.05.040 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 83,48 91,42 7.631,74 23,54 112,94 9.428,23

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.49 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA 
ELASTICA - REDE DE ESGOTO

46.05.050 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 56,09 156,43 8.774,16 23,54 193,25 10.839,39

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.49 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA 
ELASTICA - REDE DE ESGOTO

46.05.060 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 21,25 240,36 5.107,65 23,54 296,94 6.309,98

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.49 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA 
ELASTICA - REDE DE ESGOTO

46.05.070 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 14,35 376,8 5.407,08 23,54 465,50 6.679,93

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.49 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA 
ELASTICA - REDE DE ESGOTO

46.05.090 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 400 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 61,86 675,81 41.805,61 23,54 834,90 51.646,91

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.50 - GRELHAS E TAMPAS 49.06.080 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6´ UN 4,00 34,95 139,80 23,54 43,18 172,72
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.51 - ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE 

ACABAMENTO
16.05.012 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA UN 3,00 596,03 1.788,09 23,54 736,34 2.209,02

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.51 - ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE 
ACABAMENTO

16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 20,00 371,8 7.436,00 23,54 459,32 9.186,40

SINAPI 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.1 - OUTROS 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 24,00 22192,42 532.618,08 23,54 27.416,52 657.996,48

SINAPI 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.1 - OUTROS 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 24,00 6727,55 161.461,20 23,54 8.311,22 199.469,28

SINAPI 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.1 - OUTROS 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 24,00 10676,67 256.240,08 23,54 13.189,96 316.559,04

SINAPI 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.1 - OUTROS 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 24,00 5411,24 129.869,76 23,54 6.685,05 160.441,20

SINAPI 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.1 - OUTROS 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 24,00 10296,07 247.105,68 23,54 12.719,76 305.274,24

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.2 - PROJETO EXECUTIVO 01.17.041 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0 UN 12,00 4229,84 50.758,08 23,54 5.225,54 62.706,48

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.2 - PROJETO EXECUTIVO 01.17.111 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 UN 20,00 1093,89 21.877,80 23,54 1.351,39 27.027,80

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.2 - PROJETO EXECUTIVO 01.17.071 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 UN 20,00 985,1 19.702,00 23,54 1.216,99 24.339,80

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.2 - PROJETO EXECUTIVO 01.17.061 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0 UN 12,00 3139,53 37.674,36 23,54 3.878,58 46.542,96

COMPOSICAO 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.3 - SERVIÇOS AUXILIARES CP 01.01 PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO EM 
FORMATO A0

UN 6,00 1414,02 8.484,12 23,54 1.746,88 10.481,28

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.4 - PROJETO EXECUTIVO 01.17.151 PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO EM FORMATO A1 UN 12,00 2105,56 25.266,72 23,54 2.601,21 31.214,52

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.5 - ESTUDO E PROGRAMA AMBIENTAIS 01.27.031 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRA UN 1,00 10679,62 10.679,62 23,54 13.193,60 13.193,60

COMPOSICAO 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.6 - SERVIÇOS AUXILIARES CP 16.01 LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO TESTE HIDROSTÁTICO EM REDES DE 
INCÊNDIO E MANGUEIRAS E, RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA , DE ACORDO COM O DECRETO 
ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS

UN 1,00 1118,9 1.118,90 23,54 1.382,29 1.382,29

COMPOSICAO 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.6 - SERVIÇOS AUXILIARES CP 16.02 LAUDO TÉCNICO REFERENTE À INSPEÇÃO E MEDIÇÃO DO SISTEMA 
ELÉTRICO E RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA , DE 
ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS 
RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS

UN 1,00 1342,68 1.342,68 23,54 1.658,75 1.658,75

COMPOSICAO 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.6 - SERVIÇOS AUXILIARES CP 16.03 LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO CONTROLE DE MATERIAL DE 
ACABAMENTO E REVESTIMENTO - CMAR E RESPECTIVA ART – 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE ACORDO COM O DECRETO 
ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS

UN 1,00 1118,9 1.118,90 23,54 1.382,29 1.382,29

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.7 - CONSERVAÇÃO - REDE DE GÁS E ÁGUA FRIA 08.80.040 LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES DE 
DISTRIB.DE GÁS COMBUST.NBR 15526/07

UN 1,00 1568,19 1.568,19 23,54 1.937,34 1.937,34

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.8 - VEGETACAO RASTEIRA 34.02.090 FORRAÇÃO COM HERA INGLESA, MÍNIMO 18 MUDAS / M² - H= 0,15 M M2 1.188,94 54,33 64.595,11 11,10 60,36 71.764,42

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.9 - SERVIÇOS AUXILIARES 300920 PAISAGISMO URBANO-TREPADEIRA UNHA DE GATO UN 32,00 20,32 650,24 23,54 25,10 803,20
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33209   |   ORÇAMENTO N. 12.03-22
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO:

LOCAL: U.N. - Etec Itaim Paulista - SÃO PAULO/SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 
UNITÁRIO 

(S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI%

PREÇO UNITÁRIO (C/ 
BDI)

PREÇO TOTAL (C/BDI)

Construção para implantação da Etec de Itaim Paulista.

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.10 - GRAMADOS / PAISAGISMO 16.03.307 ARBUSTO GUAIMBÊ-DA-FOLHA-ONDULADA H=0,50 A 0,70M UN 26,00 70,11 1.822,86 11,10 77,89 2.025,14

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.10 - GRAMADOS / PAISAGISMO 16.03.217 ÁRVORE ORNAMENTAL EMBAÚBA H=2,00M UN 44,00 273,76 12.045,44 11,10 304,15 13.382,60

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.10 - GRAMADOS / PAISAGISMO 16.03.006 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 1.062,00 21,84 23.194,08 11,10 24,26 25.764,12

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.11 - PREPARACAO DE SOLO 34.01.010 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M3 212,40 222,85 47.333,34 23,54 275,31 58.475,84

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.12 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE 
OBRA / ALAMBRADO

16.06.047 LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 
LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV.

M2 288,00 127,35 36.676,80 23,54 157,33 45.311,04

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.12 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE 
OBRA / ALAMBRADO

16.06.046 LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE 
VENTILAÇÃO.

M2 864,00 59,85 51.710,40 23,54 73,94 63.884,16

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.13 - ELEVADOR 61.01.680 ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 600 KG PARA TRÊS PARADAS, PORTAS UNILATERAIS

CJ 1,00 125615 125.615,00 11,10 139.558,27 139.558,27

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.14 - COMUNICACAO VISUAL E SONORA 30.06.010 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA 
CORRIMÃO

UN 50,00 12,86 643,00 11,10 14,29 714,50

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.15 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 16.18.076 SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE 
INTERNA) / BRAILLE

UN 6,00 300,08 1.800,48 11,10 333,39 2.000,34

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.15 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 16.18.081 SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO UN 2,00 12121,65 24.243,30 11,10 13.467,15 26.934,30

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.16 - COMUNICACAO VISUAL E SONORA 30.06.030 ANEL DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, 
DIÂMETRO DE 4,5 CM

UN 50,00 24,79 1.239,50 11,10 27,54 1.377,00

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.17 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 11,00 94,82 1.043,02 11,10 105,35 1.158,85

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.17 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 16.18.080 SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 2,00 394,5 789,00 23,54 487,37 974,74

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.18 - LIMPEZA FINAL 16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 5.176,56 13,19 68.278,83 23,54 16,29 84.326,16

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.19 - CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 800,53 91,93 73.592,72 23,54 113,57 90.916,19

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.20 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - 
SERVIÇOS PRELIMINARES

16.30.017 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 576,00 28,06 16.162,56 23,54 34,67 19.969,92

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.21 - ANDAIME E BALANCIM 02.05.212 ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS 
AJUSTÁVEIS

M2MES 1.800,00 14,68 26.424,00 23,54 18,14 32.652,00
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33209   |   ORÇAMENTO N. 12.03-22
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO

R E S U M O

NUMERO ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
VALOR (R$) %

01 SERVIÇOS INICIAIS
447.643,68 1,44921

03 SUPERESTRUTURA
7.636.355,49 24,72204

04 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
804.186,11 2,60348

05 COBERTURA
2.258.659,35 7,31221

06 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
869.223,88 2,81404

07 FORROS
131.894,42 0,42700

08 REVESTIMENTOS DE PISOS
1.756.150,87 5,68539

09 ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
370.402,62 1,19915

10 ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
3.373.507,38 10,92144

11 VIDROS
321.282,24 1,04012

12 IMPERMEABILIZAÇÕES
364.176,73 1,17899

13 PINTURA
906.679,15 2,93530

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.524.898,13 24,36121

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.580.193,04 5,11574

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.543.600,14 8,23469

TOTAL R$ 30.888.853,23 100,00

REFERENCIAIS DE SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO:  FDE SEM DESONERAÇÃO ABRIL/2023; CDHU 189 E TABELA SEM DESONERAÇÃO FEVEREIRO/2023; SINAPI SEM DESONERAÇÃO -  ABRIL/2023

OBJETO:

LOCAL: U.N. - Etec Itaim Paulista - SÃO PAULO/SP

Construção para implantação da Etec de Itaim Paulista.
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33209   |   ORÇAMENTO N. 12.03-22
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO

OBJETO:

LOCAL: U.N. - Etec Itaim Paulista - SÃO PAULO/SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 
UNITÁRIO 

(S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI%

PREÇO UNITÁRIO (C/ 
BDI)

PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01-1-DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, 
MISTURA E AFINS

03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 1.097,67 214,17 235.087,98 23,54 264,59 290.432,51

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01-2-DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MASSA 03.03.060 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO M2 348,40 9,74 3.393,42 23,54 12,03 4.191,25

FDE 2023/04 01-SERVIÇOS INICIAIS 01-3-DEMOLIÇÕES 04.50.001 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL 
REVESTIMENTOS

M3 153,60 87,23 13.398,53 23,54 107,76 16.551,94

FDE 2023/04 01-SERVIÇOS INICIAIS 01-4-CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 1.201,62 91,93 110.464,93 23,54 113,57 136.467,98

FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03-1-CONCRETO 03.03.030 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA M3 1.005,65 575,3 578.550,45 23,54 710,73 714.745,62
CDHU 2023/02 03-SUPERESTRUTURA 03-2-FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 09.02.020 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M2 10.980,32 190,69 2.093.837,22 23,54 235,58 2.586.743,79
FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03-3-ARMADURA 03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 94.094,17 13,1 1.232.633,63 23,54 16,18 1.522.443,67
FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03-4-CONCRETO 03.03.039 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-

500KGF/M2
M2 2.265,42 345,56 782.838,54 23,54 426,90 967.107,80

FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03-4-CONCRETO 03.03.037 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-
500KGF/M2

M2 308,10 304,02 93.668,56 23,54 375,59 115.719,28

FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03-4-CONCRETO 03.03.036 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-
300KGF/M2

M2 1.250,03 294,45 368.071,33 23,54 363,76 454.710,91

CDHU 2023/02 03-SUPERESTRUTURA 03-5-SERVIÇOS AUXILIARES 003523 ARMADURA-TELA SOLDADA Q-283 EM ACO CA-60 M2 3.124,00 56,23 175.662,52 23,54 69,47 217.024,28
CDHU 2023/02 03-SUPERESTRUTURA 03-5-SERVIÇOS AUXILIARES 003005 ARMADURA-TELA SOLDADA Q-196 EM ACO CA-60 M2 3.124,00 41,11 128.427,64 23,54 50,79 158.667,96
CDHU 2023/02 03-SUPERESTRUTURA 03-6-LAJE PRE-FABRICADA MISTA EM VIGOTAS 

TREPLICADAS E LAJOTAS
13.01.310 LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 

12 (8 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA
M2 82,79 176,01 14.571,87 23,54 217,44 18.001,86

FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03-7-ALVENARIA 04.01.058 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 27,60 39,79 1.098,20 23,54 49,16 1.356,82
CDHU 2023/02 03-SUPERESTRUTURA 03-8-SERVIÇOS AUXILIARES 002970 ARMADURA-TELA SOLDADA Q-92 EM ACO CA-60 M2 91,10 17,94 1.634,33 23,54 22,16 2.018,78
CDHU 2023/02 03-SUPERESTRUTURA 03-9-RESERVATORIO EM CONCRETO 48.04.391 RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO CILÍNDRICO, VERTICAL, BIPARTIDO, 

MÉTODO CONSTRUTIVO EM FORMAS DESLIZANTES, DIÂMETRO INTERNO DE 
5,5M A 6,00M, ALTURA DE 25,00M A 30,00M

M 17,00 41797,12 710.551,04 23,54 51.636,16 877.814,72

CDHU 2023/02 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 04-1-ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO DE 
VEDAÇÃO

14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C

M2 1.027,05 82,72 84.957,58 23,54 102,19 104.954,24

CDHU 2023/02 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 04-1-ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO DE 
VEDAÇÃO

14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C

M2 2.347,82 98,29 230.767,23 23,54 121,43 285.095,78

CDHU 2023/02 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 04-2-ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO DE 
VEDAÇÃO

14.04.210 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM M2 1.515,13 81,74 123.846,73 23,54 100,98 152.997,83

CDHU 2023/02 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 04-2-ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO DE 
VEDAÇÃO

14.04.220 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 19 CM M2 1.052,73 92,68 97.567,02 23,54 114,50 120.537,59

FDE 2023/04 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 04-3-FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES 16.01.066 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39CM M 1.749,39 44,89 78.530,12 23,54 55,46 97.021,17

CDHU 2023/02 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 04-4-GRANITO 19.01.064 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 
CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO

M 170,23 186,12 31.683,21 23,54 229,93 39.140,98

FDE 2023/04 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 04-5-ALVENARIA 04.01.050 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM 
CLASSE B

M2 40,42 88,89 3.592,93 23,54 109,81 4.438,52

FDE 2023/04 05-COBERTURA 05-1-ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA 07.02.004 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO 
PATINAVEL (ASTM A36/A570)

KG 47.585,00 26,28 1.250.533,80 23,54 32,47 1.545.084,95

CDHU 2023/02 05-COBERTURA 05-2-TELHAMENTO METÁLICO COMUM 16.12.060 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM

M2 1.465,82 134,9 197.739,12 23,54 166,66 244.293,56

CDHU 2023/02 05-COBERTURA 05-2-TELHAMENTO METÁLICO COMUM 16.12.200 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL 
TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM

M 160,24 113,8 18.235,31 23,54 140,59 22.528,14

CDHU 2023/02 05-COBERTURA 05-3-TELHAMENTO METÁLICO ESPECIAL 16.13.060 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO 
SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM LÃ DE ROCHA

M2 1.223,98 295,45 361.624,89 23,54 365,00 446.752,70

CDHU 2023/02 06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 06-1-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 17.02.020 CHAPISCO M2 17.087,23 6,82 116.534,91 23,54 8,43 144.045,35
CDHU 2023/02 06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 06-1-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 17.02.220 REBOCO M2 14.788,59 12,85 190.033,38 23,54 15,87 234.694,92
CDHU 2023/02 06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 06-1-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 4.005,73 22,01 88.166,12 23,54 27,19 108.915,80
CDHU 2023/02 06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 06-1-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 17.02.140 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M2 4.215,58 26,75 112.766,77 23,54 33,05 139.324,92
CDHU 2023/02 06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 06-2-REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA 

ESMALTADA
18.11.042 REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO 

MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
M2 2.125,87 92,24 196.090,25 23,54 113,95 242.242,89

CDHU 2023/02 07-FORROS 07-1-FORRO DE GESSO 22.02.030 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO M2 429,96 101,97 43.843,02 23,54 125,97 54.162,06
CDHU 2023/02 07-FORROS 07-2-FORRO SINTETICO 22.03.140 FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 

625MM X 625MM
M2 289,39 185,18 53.589,24 23,54 228,77 66.203,75

CDHU 2023/02 07-FORROS 07-3-FORRO DE GESSO 22.02.100 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO LISO COM 
PELÍCULA EM PVC - REMOVÍVEL

M2 78,49 118,89 9.331,68 23,54 146,88 11.528,61

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-1-SERVIÇOS AUXILIARES 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 1.923,18 0,56 1.076,98 23,54 0,69 1.326,99
CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-2-REGULARIZAÇÃO DE BASE 17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M3 376,50 693,65 261.159,23 23,54 856,94 322.637,91
CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-3-SERVIÇOS AUXILIARES 003523 ARMADURA-TELA SOLDADA Q-283 EM ACO CA-60 M2 2.115,50 56,23 118.954,57 23,54 69,47 146.963,79
FDE 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-4-CONCRETO 03.03.014 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 131,60 498,22 65.565,75 23,54 615,50 80.999,80

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-5-REGULARIZAÇÃO DE BASE 17.01.050 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO M2 4.155,67 27,68 115.028,95 23,54 34,20 142.123,91
CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-6-REVESTIMENTO EM GRANILITE FUNDIDO NO 

LOCAL
17.10.020 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M2 2.912,20 92,87 270.456,01 23,54 114,73 334.116,71

Construção para implantação da Etec de Itaim Paulista.
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Construção para implantação da Etec de Itaim Paulista.

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-6-REVESTIMENTO EM GRANILITE FUNDIDO NO 
LOCAL

17.10.410 RODAPÉ EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GRANILITE, ACABAMENTO ENCERADO, 
ATÉ 10 CM

M 1.625,26 119,61 194.397,35 23,54 147,77 240.164,67

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-6-REVESTIMENTO EM GRANILITE FUNDIDO NO 
LOCAL

17.10.120 DEGRAU EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M 65,65 80,56 5.288,76 23,54 99,52 6.533,49

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-7-PLACA CERÂMICA ESMALTADA PRENSADA 18.06.142 PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA 
COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA 
QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 373,75 159,67 59.676,66 23,54 197,26 73.725,93

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-7-PLACA CERÂMICA ESMALTADA PRENSADA 18.06.143 RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA 
INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, 
RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA

M 525,57 25,54 13.423,06 23,54 31,55 16.581,73

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-8-PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA 
EXTRUDADA

18.07.021 PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA 
QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL

M2 78,49 187,53 14.719,23 23,54 231,67 18.183,78

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-8-PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA 
EXTRUDADA

18.07.080 RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA 
RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ALTURA DE 10 CM, USO INDUSTRIAL, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA QUÍMICA BICOMPONENTE

M 92,07 43,94 4.045,56 23,54 54,28 4.997,56

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-9-REVESTIMENTO VINILICO 21.02.060 REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, 
COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

M2 346,79 230,93 80.084,21 23,54 285,29 98.935,72

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-10-RODAPE SINTETICO 21.10.061 RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, 
CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

M 208,63 36,76 7.669,24 23,54 45,41 9.473,89

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-11-GRANITO 19.01.062 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 
CM, ACABAMENTO POLIDO

M 48,01 158,06 7.588,46 23,54 195,27 9.374,91

FDE 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-12-PISOS 16.02.031 DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO M 23,39 85,59 2.001,95 23,54 105,74 2.473,26
FDE 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-13-REVESTIMENTO DE PISOS 13.02.009 PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 214,12 161,16 34.507,58 23,54 199,10 42.631,29
FDE 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-13-REVESTIMENTO DE PISOS 13.02.032 FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA 

L=4CM
M 226,00 15,08 3.408,08 23,54 18,63 4.210,38

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-14-SERVIÇOS AUXILIARES 002970 ARMADURA-TELA SOLDADA Q-92 EM ACO CA-60 M2 5,72 17,94 102,62 23,54 22,16 126,76
FDE 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-15-REVESTIMENTO DE PISOS 13.02.076 PORCELANATO TÉCNICO 25X25 CM ESPESSURA 10 A 15MM - PISO TATIL DE 

ALERTA
M2 14,25 830,98 11.841,47 23,54 1.026,59 14.628,91

FDE 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-15-REVESTIMENTO DE PISOS 13.02.085 PORCELANATO TÉCNICO 25X25 CM ESPESSURA 10 A 15MM - PISO TATIL 
DIRECIONA

M2 2,94 854,57 2.512,44 23,54 1.055,74 3.103,88

FDE 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-15-REVESTIMENTO DE PISOS 13.02.059 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25X200MM (2 
FAIXAS)

CJ 360,00 14,33 5.158,80 23,54 17,70 6.372,00

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-16-REVESTIMENTO EM CIMENTADO 17.03.040 CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO) M2 929,60 37,73 35.073,81 23,54 46,61 43.328,66
CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-16-REVESTIMENTO EM CIMENTADO 17.03.310 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 7 CM M 122,00 24,31 2.965,82 23,54 30,03 3.663,66
SINAPI 2023/04 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-17-EXECUCAO DE PAVIMENTACOES 

DIVERSAS
92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 867,77 91,46 79.366,24 23,54 112,99 98.049,33

CDHU 2023/02 08-REVESTIMENTOS DE PISOS 08-18-PAVIMENTACAO PREPARO DE BASE 54.01.030 ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 
MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM

M2 867,77 29,31 25.434,34 23,54 36,21 31.421,95

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-1-MARCENARIA EM GERAL 23.08.380 FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 290 X 15 MM, COM 
ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO

M 536,25 196,34 105.287,33 23,54 242,56 130.072,80

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-2-PORTA LISA COMUM MONTADA COM 
BATENTE

23.09.052 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 110 X 210 CM UN 26,00 762,36 19.821,36 23,54 941,82 24.487,32

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-2-PORTA LISA COMUM MONTADA COM 
BATENTE

23.09.030 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 70 X 210 CM UN 3,00 614,12 1.842,36 23,54 758,68 2.276,04

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-2-PORTA LISA COMUM MONTADA COM 
BATENTE

23.09.100 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 160 X 210 CM UN 26,00 1061,13 27.589,38 23,54 1.310,92 34.083,92

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-2-PORTA LISA COMUM MONTADA COM 
BATENTE

23.09.050 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM UN 3,00 654,88 1.964,64 23,54 809,04 2.427,12

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-2-PORTA LISA COMUM MONTADA COM 
BATENTE

23.09.040 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM UN 1,00 627,42 627,42 23,54 775,11 775,11

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-2-PORTA LISA COMUM MONTADA COM 
BATENTE

23.09.010 ACRÉSCIMO DE BANDEIRA - PORTA LISA COMUM COM BATENTE DE MADEIRA M2 58,00 306,15 17.756,70 23,54 378,22 21.936,76

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-3-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 23

23.20.110 VISOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA, PARA RECEBER VIDRO M2 3,24 1711,8 5.546,23 23,54 2.114,76 6.851,82

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-3-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 23

23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA UN 19,00 237,04 4.503,76 23,54 292,84 5.563,96

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-4-MARCENARIA EM GERAL 23.08.170 LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL M2 150,00 248,03 37.204,50 11,10 275,56 41.334,00

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-4-MARCENARIA EM GERAL 23.08.040 ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS

M2 16,32 2054,32 33.526,50 11,10 2.282,35 37.247,95

FDE 2023/04 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-5-OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.063 BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM) UN 5,00 2491,63 12.458,15 23,54 3.078,16 15.390,80

FDE 2023/04 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-5-OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.057 BE-11 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (120CM) UN 12,00 1496,76 17.961,12 23,54 1.849,10 22.189,20

FDE 2023/04 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-5-OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 14,00 424,1 5.937,40 23,54 523,93 7.335,02
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Construção para implantação da Etec de Itaim Paulista.

FDE 2023/04 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-5-OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.105 CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA AMERICANA-
GRANITO

UN 1,00 2974,47 2.974,47 23,54 3.674,66 3.674,66

FDE 2023/04 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-6-PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 05.01.070 PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA 
L=101CM

UN 1,00 2970,17 2.970,17 23,54 3.669,35 3.669,35

CDHU 2023/02 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-7-MARCENARIA EM GERAL 23.08.060 TAMPO SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM 
LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO

M2 1,85 773,59 1.431,14 23,54 955,69 1.768,03

FDE 2023/04 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E 
COMPONENTES ESPECIAIS

09-8-OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.089 BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) UN 1,00 7543,11 7.543,11 23,54 9.318,76 9.318,76

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-1-CANTONEIRA 29.01.040 CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL ´Y´ M 66,00 22 1.452,00 23,54 27,18 1.793,88

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-2-PORTA EM ALUMINIO 25.02.020 PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M2 70,03 1122,11 78.581,36 23,54 1.386,25 97.079,09

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-3-CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.400 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO M2 78,78 741,17 58.389,37 23,54 915,64 72.134,12

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-3-CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.040 CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA M2 766,15 1185,29 908.109,93 23,54 1.464,31 1.121.881,11

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-3-CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.080 CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA M2 23,20 1048,8 24.332,16 23,54 1.295,69 30.060,01

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-3-CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.110 CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA M2 0,62 1221,11 757,09 23,54 1.508,56 935,31

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-3-CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.060 CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA M2 15,98 868,63 13.880,71 23,54 1.073,11 17.148,30

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-4-PORTA EM ALUMINIO 25.02.042 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA M2 2,08 826,81 1.719,76 23,54 1.021,44 2.124,60

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-5-ELEMENTOS EM FERRO 24.03.200 TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM 
REQUADRO EM PERFIS DE FERRO

M2 20,18 1112,36 22.447,42 23,54 1.374,21 27.731,56

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-6-ESQUADRIAS METÁLICAS 06.01.080 VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF 100 M2 812,45 280,91 228.225,33 23,54 347,04 281.952,65

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-7-PORTA EM ALUMINIO 25.02.110 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M2 62,58 1064,03 66.587,00 23,54 1.314,50 82.261,41

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-7-PORTA EM ALUMINIO 25.02.211 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO - COR BRANCA M2 99,90 610,54 60.992,95 23,54 754,26 75.350,57

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-8-PORTAS, PORTOES E GRADIS 24.02.590 PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA M2 18,68 400,17 7.475,18 23,54 494,37 9.234,83

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-9-CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.100 CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M2 19,44 1168,6 22.717,58 23,54 1.443,69 28.065,33

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-10-CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

16.80.010 TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" M2 148,78 84,41 12.558,52 23,54 104,28 15.514,78

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-11-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.107 CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM  AÇO GALVANIZADO 
COM PINTURA ESMALTE

M 47,10 1492,94 70.317,47 23,54 1.844,38 86.870,30

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-12-ELEMENTOS EM FERRO 24.03.100 ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO M2 3,20 1389,39 4.446,05 23,54 1.716,45 5.492,64

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-13-BRISE-SOLEIL 22.06.300 BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL EM CHAPA MICROPERFURADA DE ALUMÍNIO 
PRÉ-PINTADA

M2 161,41 629,48 101.604,37 23,54 777,66 125.522,10

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-14-FERRAGEM PARA PORTA 28.01.020 FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA 
EXTERNA COM 1 FOLHA

CJ 54,00 454,87 24.562,98 23,54 561,95 30.345,30

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-15-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 28

28.20.090 DOBRADIÇA TIPO GONZO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ COM ABAS DE 2´ X 3/8´ UN 192,00 181,07 34.765,44 23,54 223,69 42.948,48

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-15-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 28

28.20.430 DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO, COM MOLA TIPO VAI E VEM, DE 3" CJ 4,00 280,2 1.120,80 23,54 346,16 1.384,64

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-16-FERRAGEM PARA PORTA 28.01.171 MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG UN 15,00 313,98 4.709,70 23,54 387,89 5.818,35

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-17-ELEMENTOS EM FERRO 24.03.680 GRADE PARA PISO ELETROFUNDIDA, MALHA 30 X 100 MM, COM BARRA DE 40 X 2 
MM

M2 77,56 1129,72 87.621,08 23,54 1.395,66 108.247,39

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-18-BARRA DE APOIO 30.01.020 BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO 
DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM

UN 2,00 127,71 255,42 23,54 157,77 315,54

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-19-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.102 CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 
ESMALTE

M 39,60 732,41 29.003,44 23,54 904,82 35.830,87

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-19-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.108 CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO 
COM PINTURA ESMALTE

M 34,80 1660,72 57.793,06 23,54 2.051,65 71.397,42

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-19-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.100 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 154,77 565,93 87.588,99 23,54 699,15 108.207,45

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-19-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.101 CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM 
PINTURA ESMALTE

M 40,15 682,93 27.419,64 23,54 843,69 33.874,15

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-20-SERVIÇOS AUXILIARES 003701 ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO COM PINTURA M 45,50 1271,8 57.866,90 23,54 1.571,18 71.488,69

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-21-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.077 QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 2,00 1690,4 3.380,80 11,10 1.878,03 3.756,06
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FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-21-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.115 QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA 
ESMALTE  FUNDACAO BROCA Ø 25CM

UN 2,00 6653,67 13.307,34 23,54 8.219,94 16.439,88

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-21-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.074 QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) PR 1,00 1888,5 1.888,50 11,10 2.098,12 2.098,12

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-22-CERCAS E FECHAMENTOS 34.05.260 GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E 
PINTURA ELETROSTÁTICA

M2 384,15 462,05 177.496,51 23,54 570,82 219.280,50

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-23-PORTAS, PORTOES E GRADIS. 24.07.040 PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM TELA 
ONDULADA MALHA 2´ E FIO 12

M2 105,47 1044,09 110.120,17 23,54 1.289,87 136.042,59

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-24-PORTAS, PORTOES E GRADIS 24.02.040 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 51,51 1013,73 52.217,23 23,54 1.252,36 64.509,06

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-25-PORTAS 06.02.088 PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 15,60 1186,11 18.503,32 23,54 1.465,32 22.858,99

CDHU 2023/02 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-26-CERCAS E FECHAMENTOS 34.05.360 GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO M2 3,84 210,94 810,01 23,54 260,60 1.000,70

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-27-FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES 16.01.021 FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA 
(H=185CM)

M 256,00 995,94 254.960,64 23,54 1.230,38 314.977,28

FDE 2023/04 10-ELEMENTOS METÁLICOS E 
COMPONENTES ESPECIAIS

10-28-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 06.03.019 EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 1,50 827,44 1.241,16 23,54 1.022,22 1.533,33

CDHU 2023/02 11-VIDROS 11-1-VIDRO TEMPERADO 26.02.020 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM M2 967,82 264,89 256.365,84 23,54 327,25 316.719,10
FDE 2023/04 11-VIDROS 11-2-ESPELHOS 14.02.001 EP-01 ESPELHO UN 7,00 455,53 3.188,71 23,54 562,76 3.939,32
FDE 2023/04 11-VIDROS 11-3-VIDROS 14.01.004 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 3,95 127,84 504,97 23,54 157,93 623,82
FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12-1-JUNTAS DE DILATAÇÃO 11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO C3 123,30 0,24 29,59 23,54 0,30 36,99
FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12-1-JUNTAS DE DILATAÇÃO 11.04.012 ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE M 759,00 7,24 5.495,16 23,54 8,94 6.785,46
FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12-2-EXTERNA 15.04.009 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 4.102,78 36,21 148.561,66 23,54 44,73 183.517,35

CDHU 2023/02 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12-3-IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL COM MANTA 32.15.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, 
ESPESSURA DE 3 MM

M2 331,77 81,57 27.062,48 23,54 100,77 33.432,46

FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12-4-IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, 
MARQUISES

11.02.067 ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE 
IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4  ESPESSURA 3CM

M2 415,82 31,5 13.098,33 23,54 38,92 16.183,71

FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12-5-IMPERMEABILIZAÇÕES: SUBSOLOS E 
BALDRAMES

11.01.002 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA 
BETUMINOSA

M2 549,22 88,54 48.627,94 23,54 109,38 60.073,68

FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12-6-IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, 
MARQUISES

11.02.027 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 67,97 51,01 3.467,15 23,54 63,02 4.283,47

CDHU 2023/02 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12-7-IMPERMEABILIZACAO RIGIDA 32.17.010 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO M3 11,89 807,56 9.601,89 23,54 997,66 11.862,18

CDHU 2023/02 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12-8-REGULARIZAÇÃO DE BASE 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 6,07 758,96 4.606,89 23,54 937,62 5.691,35
CDHU 2023/02 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12-9-SERVIÇOS AUXILIARES 003395 JUNTA DE DILATACAO COM MASTIQUE ELASTICO 2X2CM M 46,11 116,3 5.362,59 23,54 143,68 6.625,08
CDHU 2023/02 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12-10-REGULARIZAÇÃO DE BASE 17.01.010 ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA M3 6,62 1278,78 8.465,52 23,54 1.579,80 10.458,28
FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12-11-IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, 

MARQUISES
11.02.024 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM M2 136,16 118,07 16.076,41 23,54 145,86 19.860,30

FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12-11-IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, 
MARQUISES

11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 136,16 30,07 4.094,33 23,54 37,15 5.058,34

FDE 2023/04 12-IMPERMEABILIZAÇÕES 12-12-IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS 
D'ÁGUA

11.03.004 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS ENTERRADOS M2 22,18 11,24 249,30 23,54 13,89 308,08

CDHU 2023/02 13-PINTURA 13-1-PINTURA EM SUPERFICIE DE 
CONCRETO/MASSA/GESSO/PEDRAS, INCLUSIVE 
PREPARO

33.10.030 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 9.734,29 31,15 303.223,13 23,54 38,48 374.575,48

CDHU 2023/02 13-PINTURA 13-1-PINTURA EM SUPERFICIE DE 
CONCRETO/MASSA/GESSO/PEDRAS, INCLUSIVE 
PREPARO

33.10.041 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 2.944,29 33,91 99.840,87 23,54 41,89 123.336,31

CDHU 2023/02 13-PINTURA 13-2-PINTURA EM SUPERFICIES DE CONCRETO / 
MASSA / GESSO / PEDRAS

33.03.760 HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO 
OLIGOMÉRICO DISPERSO EM ÁGUA

M2 11.279,85 24,44 275.679,53 23,54 30,19 340.538,67

FDE 2023/04 13-PINTURA 13-3-ESQUADRIAS 15.03.035 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS M2 346,32 35,69 12.360,16 23,54 44,09 15.269,25
FDE 2023/04 13-PINTURA 13-3-ESQUADRIAS 15.03.028 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 346,32 39,97 13.842,41 23,54 49,38 17.101,28

CDHU 2023/02 13-PINTURA 13-4-PINTURA EM SUPERFICIE DE MADEIRA, 
INCLUSIVE PREPARO

33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 426,95 46,14 19.699,47 23,54 57,00 24.336,15

FDE 2023/04 13-PINTURA 13-5-ESQUADRIAS 15.03.075 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2" M 217,11 12,98 2.818,09 23,54 16,04 3.482,44
FDE 2023/04 13-PINTURA 13-6-EXTERNA 15.04.080 PINTURA  DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) UN 1,00 1274,95 1.274,95 23,54 1.575,07 1.575,07
FDE 2023/04 13-PINTURA 13-6-EXTERNA 15.04.082 TINTA LATEX PARA PISO M2 206,27 25,37 5.233,07 23,54 31,34 6.464,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-1-SERVIÇOS AUXILIARES 155829 CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE POT=5CV VAZAO 12M3/H 63MCA UN 2,00 7288,17 14.576,34 23,54 9.003,81 18.007,62
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-1-SERVIÇOS AUXILIARES 155922 CONJUNTO MOTOBOMBA DE INCENDIO 5HP 21.00M3/H 38MCA UN 1,00 4849,67 4.849,67 23,54 5.991,28 5.991,28
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-1-SERVIÇOS AUXILIARES 135132 QD.DE ACIONAMENTO PARA 2 BOMBAS RECALQUE COM ALTERNANCIA 

AUTOMATICA POT.ATE 7.5CV 220V TRIF.
UN 1,00 3416,74 3.416,74 23,54 4.221,04 4.221,04

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-1-SERVIÇOS AUXILIARES 135133 QD.DE ACIONAMENTO PARA BOMBA DE INCENDIO POT.ATE 5CV 220V TRIFASICO UN 2,00 4509,35 9.018,70 23,54 5.570,85 11.141,70

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-2-PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 09.08.016 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136,  CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A 
QUENTE

UN 1.314,00 256,06 336.462,84 23,54 316,34 415.670,76

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-3-CONSERVAÇÃO - APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS

09.85.064 CONDULETE DE 3/4" UN 2.401,00 37,41 89.821,41 23,54 46,22 110.974,22
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FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-3-CONSERVAÇÃO - APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS

09.85.060 CONDULETE DE 1" UN 606,00 40,67 24.646,02 23,54 50,24 30.445,44

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-4-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM ACESSÓRIOS M 3.050,00 44,38 135.359,00 23,54 54,83 167.231,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-4-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS M 4.070,00 54,35 221.204,50 23,54 67,14 273.259,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-4-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.080 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS M 480,00 78,09 37.483,20 23,54 96,47 46.305,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-4-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.100 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM ACESSÓRIOS M 240,00 87,74 21.057,60 23,54 108,39 26.013,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-4-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.120 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  2´ COM ACESSÓRIOS M 140,00 98,53 13.794,20 23,54 121,72 17.040,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-4-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.140 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  2 1/2´ COM ACESSÓRIOS M 60,00 136,16 8.169,60 23,54 168,21 10.092,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-5-ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE

38.13.040 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, 
COM ACESSÓRIOS

M 130,00 26,31 3.420,30 23,54 32,50 4.225,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-6-ELETROCALHA E ACESSORIOS 38.21.120 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 440,00 106,85 47.014,00 23,54 132,00 58.080,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-6-ELETROCALHA E ACESSORIOS 38.21.150 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 250 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 70,00 150,68 10.547,60 23,54 186,15 13.030,50
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-6-ELETROCALHA E ACESSORIOS 38.21.350 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS M 130,00 266,16 34.600,80 23,54 328,81 42.745,30
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-7-CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO 09.82.095 PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM M 1.670,00 46,14 77.053,80 23,54 57,00 95.190,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-8-APARELHO DE ILUMINACAO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL

41.14.430 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR E 
ALETA PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 4 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W/16 W/18 W

UN 36,00 221,54 7.975,44 23,54 273,69 9.852,84

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-8-APARELHO DE ILUMINACAO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL

41.14.620 LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR 
E ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 28 
W/54 W

UN 394,00 214,36 84.457,84 23,54 264,82 104.339,08

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-8-APARELHO DE ILUMINACAO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL

41.14.600 LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE TIPO CALHA ABERTA INSTALAÇÃO EM 
PERFILADO PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 28 W/54 W

UN 109,00 160,29 17.471,61 23,54 198,02 21.584,18

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-8-APARELHO DE ILUMINACAO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL

41.14.310 LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR RECUADO, PARA 1 OU 2 
LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 15 W/18 W/20 W/23 W/26 W

UN 72,00 102,68 7.392,96 23,54 126,85 9.133,20

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-8-APARELHO DE ILUMINACAO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL

41.14.560 LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS 
PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/54 W

UN 16,00 155,52 2.488,32 23,54 192,13 3.074,08

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-9-LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS 97591 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 17,00 139,19 2.366,23 23,54 171,96 2.923,32

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-10-APARELHO DE ILUMINACAO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL

41.14.510 LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE COM REFLETOR PRISMÁTICO SEM 
ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO OU 
MISTA DE 150 W/250 W/400 W

UN 48,00 175,16 8.407,68 23,54 216,39 10.386,72

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-11-APARELHO DE ILUMINACAO PUBLICA E 
DECORATIVA

41.11.060 LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO PÉTALA PEQUENA UN 38,00 745,53 28.330,14 23,54 921,03 34.999,14

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-12-REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE 
PASSAGEM

09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 26,00 214,5 5.577,00 23,54 264,99 6.889,74

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-13-SERVIÇOS AUXILIARES 135102 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 40X40X12CM UN 1,00 100,28 100,28 23,54 123,89 123,89
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-14-REPAROS, CONSERVACOES E 

COMPLEMENTOS - GRUPO 37
37.20.030 BLOCO TERMINAL CONECTOR ATÉ 65A / 600V, FAIXA DE APLICAÇÃO ATÉ 16 MM² UN 30,00 44,89 1.346,70 23,54 55,46 1.663,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-15-INTERRUPTORES E MINUTERIAS 40.05.180 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA CJ 125,00 51,43 6.428,75 23,54 63,54 7.942,50
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-16-APARELHO DE ILUMINACAO DE LONGO 

ALCANCE E ESPECIFICA
41.12.080 PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU 

VAPOR DE SÓDIO DE 250 W/400 W
UN 8,00 498,09 3.984,72 23,54 615,34 4.922,72

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-17-ILUMINACAO E SINALIZACAO DE 
EMERGENCIA

50.05.312 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA 
MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO 
COM 2 FARÓIS

UN 87,00 302,96 26.357,52 11,10 336,59 29.283,33

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-17-ILUMINACAO E SINALIZACAO DE 
EMERGENCIA

50.05.170 ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA UN 34,00 81,43 2.768,62 23,54 100,60 3.420,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-18-COMUNICACAO VISUAL E SONORA 30.06.061 SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM 
MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE

CJ 22,00 335,38 7.378,36 11,10 372,61 8.197,42

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-19-ILUMINACAO E SINALIZACAO DE 
EMERGENCIA

50.05.214 DETECTOR DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), GÁS NATURAL (GN) OU DERIVADOS DE 
METANO

UN 3,00 486,75 1.460,25 23,54 601,33 1.803,99

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-19-ILUMINACAO E SINALIZACAO DE 
EMERGENCIA

50.05.230 SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL UN 14,00 306,46 4.290,44 23,54 378,60 5.300,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-19-ILUMINACAO E SINALIZACAO DE 
EMERGENCIA

50.05.270 CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 
HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V

UN 1,00 733,14 733,14 11,10 814,52 814,52

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-20-REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE 
PASSAGEM

09.06.012 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM UN 40,00 86,49 3.459,60 23,54 106,85 4.274,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-21-PAINEL AUTOPORTANTE 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - 
SEM COMPONENTES

M2 63,90 4276,06 273.240,23 23,54 5.282,64 337.560,70
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FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-22-QUADRO GERAL 09.04.050 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO 
ACIDENTAL

M2 32,00 358,67 11.477,44 23,54 443,10 14.179,20

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-23-DISJUNTORES. 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, 
TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A

UN 49,00 604,92 29.641,08 23,54 747,32 36.618,68

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-23-DISJUNTORES. 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, 
TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A

UN 16,00 523,76 8.380,16 23,54 647,05 10.352,80

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-24-ENTRADA EM BAIXA TENSÃO 09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 20,00 214,8 4.296,00 23,54 265,36 5.307,20
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-25-SERVIÇOS AUXILIARES 135510 DISPOSITIVO DPS CLASSE II - 1 POLO, IMAX MAIOR OU IGUAL 40KA (ONDA 8/20 

MICROSSEGUNDOS) EFEITO INDIRETO, IN MAIOR OU IGUAL 15KA, UC MAIOR 
175V, UP MENOR OU IGUAL 1500V

UN 76,00 80,86 6.145,36 23,54 99,89 7.591,64

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-26-REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS 
PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE

09.05.063 BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 15,00 20,86 312,90 23,54 25,77 386,55

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-27-QUADRO GERAL 09.04.043 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 38,50 46,98 1.808,73 23,54 58,04 2.234,54
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-28-CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO 09.83.037 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A UN 13,00 23,46 304,98 23,54 28,98 376,74
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-28-CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO 09.83.033 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A UN 15,00 69,83 1.047,45 23,54 86,27 1.294,05
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-29-ENTRADA EM BAIXA TENSÃO 09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 18,00 116,38 2.094,84 23,54 143,78 2.588,04

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-30-DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE 
CORRENTE DE FUGA

37.17.074 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS UN 7,00 336,26 2.353,82 23,54 415,42 2.907,94

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-31-CONTATOR 40.10.060 CONTATOR DE POTÊNCIA 16 A - 2NA+2NF UN 8,00 314,47 2.515,76 23,54 388,50 3.108,00
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-32-ENTRADA EM BAIXA TENSÃO 09.02.086 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 183,00 100,81 18.448,23 23,54 124,54 22.790,82
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-33-QUADRO GERAL 09.04.090 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A UN 158,00 22,21 3.509,18 23,54 27,44 4.335,52

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-34-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 40

40.20.060 BOTÃO DE COMANDO DUPLO SEM SINALIZADOR UN 27,00 85,16 2.299,32 23,54 105,21 2.840,67

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-34-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 40

40.20.050 SINALIZADOR COM LÂMPADA UN 52,00 120 6.240,00 23,54 148,25 7.709,00

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-35-REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS 
PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE

09.05.064 BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 21,00 35,98 755,58 23,54 44,45 933,45

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-36-CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO 09.83.038 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A UN 25,00 38,59 964,75 23,54 47,67 1.191,75
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-37-DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE 

CORRENTE DE FUGA
37.17.080 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS UN 3,00 322,53 967,59 23,54 398,45 1.195,35

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-37-DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE 
CORRENTE DE FUGA

37.17.130 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 300 MA - 4 POLOS UN 8,00 327,98 2.623,84 23,54 405,19 3.241,52

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-38-REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS 
PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE

09.05.062 BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 4,00 15,15 60,60 23,54 18,72 74,88

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-39-CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO 09.83.036 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A UN 30,00 17,76 532,80 23,54 21,94 658,20
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-40-SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA 69.06.040 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 15 KVA 

(208 V/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS
UN 2,00 40473,86 80.947,72 11,10 44.966,46 89.932,92

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-41-DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE 
CORRENTE DE FUGA

37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 4,00 368,8 1.475,20 23,54 455,62 1.822,48

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-41-DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE 
CORRENTE DE FUGA

37.17.100 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00 438,83 438,83 23,54 542,13 542,13

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-42-QUADRO GERAL 09.04.038 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 MA UN 8,00 509,21 4.073,68 23,54 629,08 5.032,64
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-43-CHAVE DE BAIXA TENSAO 37.14.912 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA SECA ATÉ 160 A / 

690 V
UN 8,00 839,08 6.712,64 23,54 1.036,60 8.292,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-43-CHAVE DE BAIXA TENSAO 37.14.050 CHAVE COMUTADORA, REVERSÃO SOB CARGA, TETRAPOLAR, SEM PORTA 
FUSÍVEL, PARA 100 A

UN 8,00 2288,86 18.310,88 23,54 2.827,66 22.621,28

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-44-ESTABILIZACAO DE TENSAO 69.05.230 ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO, TRIFÁSICO, COM POTÊNCIA DE 40 
KVA

UN 16,00 39123,93 625.982,88 11,10 43.466,69 695.467,04

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-45-LAMPADA FLUORESCENTE 41.07.030 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 16 W UN 216,00 15,93 3.440,88 23,54 19,68 4.250,88
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-45-LAMPADA FLUORESCENTE 41.07.070 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W UN 2.110,00 13,41 28.295,10 23,54 16,57 34.962,70
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-46-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 

0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.010 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 4.760,00 4,13 19.658,80 23,54 5,10 24.276,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-46-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 17.100,00 5,73 97.983,00 23,54 7,08 121.068,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-46-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.030 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV -  ISOLAÇÃO HEPR 
90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 370,00 7,3 2.701,00 23,54 9,02 3.337,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-46-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 1.320,00 9,79 12.922,80 23,54 12,09 15.958,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-46-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 2.420,00 13,61 32.936,20 23,54 16,81 40.680,20
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CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-46-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.060 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 470,00 19,01 8.934,70 23,54 23,48 11.035,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-46-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 380,00 28,7 10.906,00 23,54 35,46 13.474,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-46-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.080 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 200,00 37,77 7.554,00 23,54 46,66 9.332,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-46-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.090 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 470,00 57,18 26.874,60 23,54 70,64 33.200,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-46-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.100 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 50,00 69,83 3.491,50 23,54 86,27 4.313,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-46-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.110 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 140,00 94,73 13.262,20 23,54 117,03 16.384,20

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-46-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.120 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 190,00 127,36 24.198,40 23,54 157,34 29.894,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-46-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.140 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 20,00 179,34 3.586,80 23,54 221,56 4.431,20

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-46-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO 
FUMACA E GASES

39.26.150 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 610,00 212,92 129.881,20 23,54 263,04 160.454,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-47-ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO 
DE SOLO, EXCETO ROCHA

06.01.040 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO BREJOSO EM CAMPO ABERTO M3 25,00 60,75 1.518,75 23,54 75,05 1.876,25

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-48-REATERRO MANUAL SEM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL

06.11.040 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 25,00 18,16 454,00 23,54 22,43 560,75

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-49-ARMADURA EM BARRA 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 136,00 11,28 1.534,08 23,54 13,94 1.895,84
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-50-BARRAMENTOS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 15,00 111,24 1.668,60 23,54 137,43 2.061,45
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-51-DISJUNTORES 37.13.730 DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E 

MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A
UN 1,00 4539,82 4.539,82 23,54 5.608,49 5.608,49

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-51-DISJUNTORES 37.13.920 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO, 
TRIPOLAR 2000/1200 V, FAIXA DE AJUSTE DE 1600 ATÉ 2000 A

UN 1,00 37946,74 37.946,74 23,54 46.879,40 46.879,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-52-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM 
ACESSÓRIOS – NBR 5598

38.06.160 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 3´ COM 
ACESSÓRIOS

M 9,00 193,58 1.742,22 23,54 239,15 2.152,35

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-52-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM 
ACESSÓRIOS – NBR 5598

38.06.180 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 4´ COM 
ACESSÓRIOS

M 12,00 273,49 3.281,88 23,54 337,87 4.054,44

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-53-CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS 38.07.130 SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4´ UN 115,00 11,66 1.340,90 23,54 14,40 1.656,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-53-CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS 38.07.140 SAÍDA SUPERIOR, DIÂMETRO DE 3/4´ UN 30,00 9,88 296,40 23,54 12,21 366,30
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-53-CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS 38.07.200 VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ (TIRANTE) M 1.700,00 17,31 29.427,00 23,54 21,38 36.346,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-54-DUTO FECHADO DE PISO E ACESSORIOS 38.10.024 CAIXA DE DERIVAÇÃO OU PASSAGEM, PARA CRUZAMENTO DE DUTO, MEDINDO 

4 X 25 X 70 MM, SEM CRUZADORA
UN 200,00 66,08 13.216,00 23,54 81,64 16.328,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-55-CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS 38.07.134 SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 1´ UN 50,00 11,06 553,00 23,54 13,66 683,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-56-LEITOS E ACESSORIOS 38.12.120 LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 500 X 100 MM - 

COM ACESSÓRIOS
M 32,00 338,69 10.838,08 23,54 418,42 13.389,44

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-57-ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 38.15.310 TERMINAL MACHO GIRATÓRIO EM LATÃO ZINCADO DE 3/4´ UN 30,00 22,21 666,30 23,54 27,44 823,20
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-57-ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 38.15.320 TERMINAL MACHO GIRATÓRIO EM LATÃO ZINCADO DE 1´ UN 10,00 36,89 368,90 23,54 45,57 455,70
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-58-RODAPE TECNICO E ACESSORIOS 38.16.030 RODAPÉ TÉCNICO TRIPLO E TAMPA COM PINTURA ELETROSTÁTICA M 20,00 86,55 1.731,00 23,54 106,92 2.138,40
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-58-RODAPE TECNICO E ACESSORIOS 38.16.060 CURVA HORIZONTAL TRIPLA DE 90°, INTERNA OU EXTERNA E TAMPA COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA
UN 3,00 117,05 351,15 23,54 144,60 433,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-58-RODAPE TECNICO E ACESSORIOS 38.16.080 TÊ TRIPLO DE 90°, HORIZONTAL OU VERTICAL E TAMPA COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA

UN 2,00 136,51 273,02 23,54 168,64 337,28

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-59-ELETROCALHA E ACESSORIOS. 38.22.620 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM M 400,00 53,53 21.412,00 23,54 66,13 26.452,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-59-ELETROCALHA E ACESSORIOS. 38.22.660 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM M 180,00 154,74 27.853,20 23,54 191,17 34.410,60
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-60-ELETROCALHA E ACESSORIOS.. 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM UN 200,00 24,81 4.962,00 23,54 30,65 6.130,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-60-ELETROCALHA E ACESSORIOS.. 38.23.150 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100 MM UN 100,00 43,03 4.303,00 23,54 53,16 5.316,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-61-CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.020 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM UN 40,00 27,56 1.102,40 23,54 34,05 1.362,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-61-CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.060 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM UN 10,00 41,01 410,10 23,54 50,66 506,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-61-CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.080 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM UN 1,00 76,28 76,28 23,54 94,24 94,24
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CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-61-CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.100 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM UN 3,00 174,46 523,38 23,54 215,53 646,59

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-62-DISTRIBUICAO E COMANDO, CAIXAS E 
EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS

69.03.310 CAIXA DE TOMADA EM POLIAMIDA E TAMPA PARA PISO ELEVADO, COM 4 
ALOJAMENTOS PARA ELÉTRICA E ATÉ 8 ALOJAMENTOS PARA TELEFONIA E 
DADOS

UN 10,00 174,87 1.748,70 23,54 216,03 2.160,30

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-63-TOMADAS 40.04.230 TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA CJ 500,00 31,5 15.750,00 23,54 38,92 19.460,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-63-TOMADAS 40.04.390 TOMADA DE ENERGIA QUADRADA COM RABICHO DE 10 A - 250 V , PARA 

INSTALAÇÃO EM PAINEL / RODAPÉ / CAIXA DE TOMADAS
UN 10,00 28,26 282,60 23,54 34,91 349,10

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-64-INTERRUPTORES E MINUTERIAS 40.05.340 SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO, COM FOTOCÉLULA, PARA LÂMPADA 
QUALQUER

UN 16,00 52,83 845,28 11,10 58,69 939,04

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-65-CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 100,00 14,89 1.489,00 23,54 18,40 1.840,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-65-CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 40.07.020 CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ UN 50,00 18,22 911,00 23,54 22,51 1.125,50
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-66-REPAROS, CONSERVACOES E 

COMPLEMENTOS - GRUPO 40
40.20.300 CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICRO SWITCH UN 4,00 464,21 1.856,84 23,54 573,49 2.293,96

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-67-ACESSORIOS PARA ILUMINACAO 41.04.020 RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM ROSCA E-27 UN 192,00 10,43 2.002,56 23,54 12,89 2.474,88

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-68-CONSERVAÇÃO - APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS

09.84.051 RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA EXT.OU PROJ-ROSCA E-40 UN 49,00 56,67 2.776,83 23,54 70,01 3.430,49

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-68-CONSERVAÇÃO - APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS

09.84.052 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR UN 2.432,00 6,05 14.713,60 23,54 7,47 18.167,04

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-68-CONSERVAÇÃO - APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS

09.85.012 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W UN 43,00 84,07 3.615,01 23,54 103,86 4.465,98

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-68-CONSERVAÇÃO - APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS

09.85.019 LAMPADA VAPOR METALICO 250W UN 6,00 120,52 723,12 23,54 148,89 893,34

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-69-LAMPADA FLUORESCENTE 41.07.450 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA "3U", BASE E27 DE 25 W - 
110 OU 220 V

UN 192,00 17,97 3.450,24 23,54 22,20 4.262,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-70-REATOR E EQUIPAMENTOS PARA 
LAMPADA DE DESCARGA DE ALTA POTENCIA

41.08.250 REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA 
VAPOR DE SÓDIO 250 W / 220 V

UN 43,00 156,56 6.732,08 23,54 193,41 8.316,63

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-70-REATOR E EQUIPAMENTOS PARA 
LAMPADA DE DESCARGA DE ALTA POTENCIA

41.08.450 REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA 
VAPOR METÁLICO 250 W / 220 V

UN 6,00 132,98 797,88 23,54 164,28 985,68

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-71-REATOR E EQUIPAMENTOS PARA 
LAMPADA FLUORESCENTE

41.09.720 REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA 
INSTANTÂNEA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE BIPINO 
BILATERAL, 16 W - 127 V / 220 V

UN 72,00 62,04 4.466,88 23,54 76,64 5.518,08

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-71-REATOR E EQUIPAMENTOS PARA 
LAMPADA FLUORESCENTE

41.09.750 REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA 
INSTANTÂNEA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE BIPINO 
BILATERAL, 32 W - 127 V / 220 V

UN 536,00 64,42 34.529,12 23,54 79,58 42.654,88

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-72-POSTES E ACESSORIOS 41.10.080 CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS 
LUMINÁRIAS

UN 8,00 529,57 4.236,56 23,54 654,23 5.233,84

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-73-CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.460 CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES 
E PÓ, 240 X 240 X 150 MM

UN 4,00 434,16 1.736,64 23,54 536,36 2.145,44

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-74-POSTES E ACESSORIOS 41.10.330 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, 
ALTURA DE 10,00 M

UN 11,00 2749,63 30.245,93 23,54 3.396,89 37.365,79

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-75-APARELHO DE ILUMINACAO PUBLICA E 
DECORATIVA

41.11.440 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA UN 3,00 104,51 313,53 23,54 129,11 387,33

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-75-APARELHO DE ILUMINACAO PUBLICA E 
DECORATIVA

41.11.450 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 8,00 136,06 1.088,48 23,54 168,09 1.344,72

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-76-COMPLEMENTOS PARA PARA-RAIOS 42.01.060 LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DE 2´ X 3/4´ UN 4,00 78,45 313,80 23,54 96,92 387,68
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-76-COMPLEMENTOS PARA PARA-RAIOS 42.01.080 NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 2´ UN 4,00 61,6 246,40 23,54 76,10 304,40
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-77-QUADRO GERAL 09.04.085 TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 69,00 348,41 24.040,29 23,54 430,43 29.699,67

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-78-SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 470,00 81,73 38.413,10 23,54 100,97 47.455,90

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-79-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 37

37.20.010 ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UN 450,00 36,52 16.434,00 23,54 45,12 20.304,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-80-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.010 SINALIZADOR DE OBSTÁCULO SIMPLES, SEM CÉLULA FOTOELÉTRICA UN 2,00 46,81 93,62 23,54 57,83 115,66
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-81-CONECTORES 39.09.060 CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50 MM², LATÃO, SIMPLES UN 250,00 17,52 4.380,00 23,54 21,64 5.410,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-82-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.120 CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 

PARAFUSOS
UN 200,00 32,21 6.442,00 23,54 39,79 7.958,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-83-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.060 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² UN 100,00 13,31 1.331,00 23,54 16,44 1.644,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-83-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.080 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² UN 80,00 16,31 1.304,80 23,54 20,15 1.612,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-83-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.120 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² UN 20,00 16,39 327,80 23,54 20,25 405,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-83-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.130 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² UN 30,00 16,78 503,40 23,54 20,73 621,90

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-83-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.160 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² UN 10,00 21,1 211,00 23,54 26,07 260,70
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CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-83-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.200 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² UN 10,00 22,22 222,20 23,54 27,45 274,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-83-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.240 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² UN 10,00 28,84 288,40 23,54 35,63 356,30

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-83-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.246 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM² UN 10,00 38,29 382,90 23,54 47,30 473,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-83-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.300 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM² UN 30,00 56,18 1.685,40 23,54 69,40 2.082,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-84-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 39

39.20.005 CONECTOR PRENSA-CABO DE 3/4´ UN 50,00 16,68 834,00 23,54 20,61 1.030,50

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-85-PARA RAIOS 09.13.040 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. M 650,00 40,52 26.338,00 23,54 50,06 32.539,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-86-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 42

42.20.090 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO 
CABO DE 50-25MM² A 95-50MM²

UN 50,00 43,78 2.189,00 23,54 54,09 2.704,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-87-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.370 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 
400 MM E TAMPA

UN 1,00 554,27 554,27 23,54 684,75 684,75

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-88-ISOLADOR GALVANIZADO USO GERAL 42.02.060 ISOLADOR GALVANIZADO USO GERAL, REFORÇADO COM CHAPA DE ENCOSTO UN 4,00 20,5 82,00 23,54 25,33 101,32

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-89-ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO 42.03.040 ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´, SIMPLES COM 2 
DESCIDAS

UN 6,00 27,65 165,90 23,54 34,16 204,96

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-90-COMPONENTES DE SUSTENTACAO PARA 
MASTRO GALVANIZADO

42.04.020 BRAÇADEIRA DE CONTRAVENTAGEM PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ UN 1,00 24,41 24,41 23,54 30,16 30,16

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-90-COMPONENTES DE SUSTENTACAO PARA 
MASTRO GALVANIZADO

42.04.040 APOIO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ UN 1,00 22,95 22,95 23,54 28,35 28,35

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-90-COMPONENTES DE SUSTENTACAO PARA 
MASTRO GALVANIZADO

42.04.060 BASE PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ UN 1,00 91,47 91,47 23,54 113,00 113,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-90-COMPONENTES DE SUSTENTACAO PARA 
MASTRO GALVANIZADO

42.04.080 CONTRAVENTAGEM COM CABO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ UN 2,00 175,59 351,18 23,54 216,92 433,84

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-90-COMPONENTES DE SUSTENTACAO PARA 
MASTRO GALVANIZADO

42.04.120 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ M 4,00 89,12 356,48 23,54 110,10 440,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-90-COMPONENTES DE SUSTENTACAO PARA 
MASTRO GALVANIZADO

42.04.140 SUPORTE PORTA BANDEIRA SIMPLES PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ UN 2,00 23,5 47,00 23,54 29,03 58,06

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-91-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.020 BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO APARELHO SINALIZADOR PARA MASTRO DE 
DIÂMETRO 2´

UN 1,00 28,14 28,14 23,54 34,76 34,76

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-91-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.110 CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4´ UN 23,00 26,7 614,10 23,54 32,99 758,77
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-91-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.070 SINALIZADOR DE OBSTÁCULO DUPLO, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA UN 1,00 136,32 136,32 23,54 168,41 168,41
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-91-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.270 CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM² E 

VERGALHÕES ATÉ 3/8´
UN 100,00 47,99 4.799,00 23,54 59,29 5.929,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-91-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.300 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO UN 23,00 50,51 1.161,73 23,54 62,40 1.435,20
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-91-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.390 PRESILHA EM LATÃO PARA CABOS DE 16 ATÉ 50 MM² UN 500,00 3,41 1.705,00 23,54 4,21 2.105,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-92-APARELHO CONDICIONADOR DE AR 43.07.310 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 24.000 

BTU/H
CJ 6,00 9016,1 54.096,60 11,10 10.016,89 60.101,34

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-92-APARELHO CONDICIONADOR DE AR 43.07.320 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 
BTU/H

CJ 30,00 14136,87 424.106,10 11,10 15.706,06 471.181,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-92-APARELHO CONDICIONADOR DE AR 43.07.300 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 
BTU/H

CJ 1,00 8165,29 8.165,29 11,10 9.071,64 9.071,64

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-93-AR CONDICIONADO 103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 3,00 2250,19 6.750,57 11,10 2.499,96 7.499,88

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-93-AR CONDICIONADO 103248 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2,00 2045,39 4.090,78 11,10 2.272,43 4.544,86

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-93-AR CONDICIONADO 103251 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 6,00 2854,67 17.128,02 11,10 3.171,54 19.029,24

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-93-AR CONDICIONADO 103253 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 9,00 4891,34 44.022,06 11,10 5.434,28 48.908,52

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-93-AR CONDICIONADO 103261 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 12,00 11414,22 136.970,64 11,10 12.681,20 152.174,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-94-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 61

61.20.450 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 2.500,00 51,33 128.325,00 23,54 63,41 158.525,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-95-PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS 33.07.102 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA M2 500,00 49,54 24.770,00 23,54 61,20 30.600,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-96-ESTRUTURA EM AÇO 15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 

PINTURA
KG 250,00 25,9 6.475,00 23,54 32,00 8.000,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-97-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 43

43.20.130 CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA 
DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM

UN 50,00 42,09 2.104,50 23,54 52,00 2.600,00

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-98-REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS 
PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE

09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 2.000,00 48,06 96.120,00 23,54 59,37 118.740,00

COMPOSICAO 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-99-SERVIÇOS AUXILIARES CP 09.01 CABO DE CONTROLE 5X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO M 2.000,00 14,22 28.440,00 23,54 17,57 35.140,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-100-TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA 

SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO
46.32.001 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 3/8", 

INCLUSIVE CONEXÕES
M 730,00 65,69 47.953,70 23,54 81,15 59.239,50
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CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-100-TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA 
SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO

46.32.003 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 5/8", 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 200,00 100,18 20.036,00 23,54 123,76 24.752,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-100-TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA 
SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO

46.32.005 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 7/8", 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 510,00 146,75 74.842,50 23,54 181,29 92.457,90

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-101-TUBULACAO EM COBRE, PARA SISTEMA 
DE AR CONDICIONADO

46.27.060 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 200,00 20,74 4.148,00 23,54 25,62 5.124,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-102-TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA 
SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO

46.32.007 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/8", 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 150,00 179,56 26.934,00 23,54 221,83 33.274,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-103-ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E 
DUTOS

32.11.240 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM, 
PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2´ (42 MM)

M 1.800,00 16,49 29.682,00 23,54 20,37 36.666,00

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-104-REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES 08.03.016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 300,00 23,1 6.930,00 23,54 28,54 8.562,00
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-105-REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO 09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 2.400,00 3,7 8.880,00 23,54 4,57 10.968,00
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-105-REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO 09.07.005 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 1.100,00 5,02 5.522,00 23,54 6,20 6.820,00
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-105-REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO 09.07.006 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 1.500,00 6,52 9.780,00 23,54 8,05 12.075,00
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-105-REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO 09.07.011 CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 200,00 11,57 2.314,00 23,54 14,29 2.858,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-106-VENTILACAO 61.14.080 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1.190 M³/H, 
PRESSÃO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ

UN 12,00 4287,82 51.453,84 11,10 4.763,77 57.165,24

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-106-VENTILACAO 61.14.070 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1.710 M³/H, 
PRESSÃO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ

UN 26,00 5055,79 131.450,54 11,10 5.616,98 146.041,48

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-106-VENTILACAO 61.14.005 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 4.600 M³/H, 
PRESSÃO 30 MMCA - 220 / 380 V / 60HZ

UN 8,00 9040,76 72.326,08 11,10 10.044,28 80.354,24

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-106-VENTILACAO 61.14.050 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 8.800 M³/H, 
PRESSÃO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ

UN 2,00 10598,43 21.196,86 11,10 11.774,86 23.549,72

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-107-CLIMATIZACAO 61.10.400 DAMPER CORTA FOGO (DCF) TIPO COMPORTA, COM ELEMENTO FUSÍVEL E 
CHAVE FIM DE CURSO.

M2 2,00 5973,19 11.946,38 23,54 7.379,28 14.758,56

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-107-CLIMATIZACAO 61.10.440 REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO DE AR UN 84,00 216,67 18.200,28 23,54 267,67 22.484,28
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-108-EXAUSTOR, VENTILADOR E CIRCULADOR 

DE AR
43.05.030 EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H UN 2,00 391,37 782,74 11,10 434,81 869,62

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-109-CLIMATIZACAO 61.10.511 DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E COLARINHO M2 14,34 4167,19 59.757,50 23,54 5.148,15 73.824,47

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-109-CLIMATIZACAO 61.10.565 GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA 
DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M²

M2 2,00 2071,94 4.143,88 23,54 2.559,67 5.119,34

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-109-CLIMATIZACAO 61.10.575 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² M2 0,38 1912,59 726,78 23,54 2.362,81 897,87

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-110-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 62

62.20.330 COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL - ÁREA ATÉ 3,00 M² M2 2,25 10615,42 23.884,70 11,10 11.793,73 26.535,89

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-111-QUADRO GERAL 09.04.091 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 47,00 73,48 3.453,56 23,54 90,78 4.266,66
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-112-DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE 

CORRENTE DE FUGA
37.17.114 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS UN 4,00 2298,24 9.192,96 23,54 2.839,25 11.357,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-113-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 36

36.20.060 BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ UN 1.000,00 10,75 10.750,00 23,54 13,28 13.280,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-114-QUADRO PARA TELEFONIA EMBUTIR, 
PROTECAO IP40 CHAPA Nº 16MSG

37.01.220 QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 1200 X 1200 X 120 MM UN 2,00 1451,13 2.902,26 23,54 1.792,73 3.585,46

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-115-ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL 38.01.160 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3´ - COM ACESSÓRIOS M 20,00 97,43 1.948,60 23,54 120,37 2.407,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-116-CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS 38.07.310 PERFILADO PERFURADO 38 X 76 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM 
ACESSÓRIOS

M 50,00 83,95 4.197,50 23,54 103,71 5.185,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-116-CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS 38.07.210 VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) M 300,00 11,93 3.579,00 23,54 14,74 4.422,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-117-ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE
38.13.030 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, 

COM ACESSÓRIOS
M 40,00 20,7 828,00 23,54 25,57 1.022,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-118-LEITOS E ACESSORIOS 38.12.086 LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 300 X 100 MM - 
COM ACESSÓRIOS

M 30,00 294,56 8.836,80 23,54 363,90 10.917,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-119-ELETROCALHA E ACESSORIOS. 38.22.130 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X100 MM, COM 
ACESSÓRIOS

M 350,00 189,26 66.241,00 23,54 233,81 81.833,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-119-ELETROCALHA E ACESSORIOS. 38.22.640 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM M 350,00 101,59 35.556,50 23,54 125,50 43.925,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-120-ELETROCALHA E ACESSORIOS.. 38.23.130 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X100 MM UN 150,00 36,56 5.484,00 23,54 45,17 6.775,50
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-120-ELETROCALHA E ACESSORIOS.. 38.23.220 MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM UN 50,00 31,92 1.596,00 23,54 39,43 1.971,50
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-121-FIOS E CABOS TELEFÔNICOS 39.11.080 CABO TELEFÔNICO CI, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS 

TELEFÔNICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA
M 80,00 31,5 2.520,00 23,54 38,92 3.113,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-121-FIOS E CABOS TELEFÔNICOS 39.11.240 CABO TELEFÔNICO SECUNDÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO CTP-APL, COM 100 PARES 
DE 0,50 MM, PARA REDE EXTERNA

M 60,00 63,33 3.799,80 23,54 78,24 4.694,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-121-FIOS E CABOS TELEFÔNICOS 39.11.120 CABO TELEFÔNICO CTP-APL-SN, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA COTOS DE 
TRANSIÇÃO EM CAIXAS E ENTRADAS

M 50,00 11,71 585,50 23,54 14,47 723,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-122-CABO PARA TRANSMISSAO DE DADOS 39.18.126 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 13.000,00 8,86 115.180,00 23,54 10,95 142.350,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-123-CABO OPTICO 39.27.010 CABO ÓPTICO DE TERMINAÇÃO, 2 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO M 30,00 7,11 213,30 23,54 8,78 263,40

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-123-CABO OPTICO 39.27.020 CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO M 100,00 11,31 1.131,00 23,54 13,97 1.397,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-123-CABO OPTICO 39.27.030 CABO ÓPTICO MULTIMODO, 6 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO M 50,00 13,43 671,50 23,54 16,59 829,50
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CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-124-CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.610 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 200 X 200 MM UN 60,00 90,5 5.430,00 23,54 111,80 6.708,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-125-TOMADAS 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 420,00 74,84 31.432,80 23,54 92,46 38.833,20
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-126-CONDULETES 40.06.060 CONDULETE METÁLICO DE 1´ CJ 520,00 43,82 22.786,40 23,54 54,14 28.152,80
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-126-CONDULETES 40.06.100 CONDULETE METÁLICO DE 1 1/2´ CJ 20,00 61,31 1.226,20 23,54 75,74 1.514,80
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-127-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 

SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE
66.08.061 MESA CONTROLADORA HÍBRIDA PARA ATÉ 32 CÂMERAS IPS, COM TECLADO E 

JOYSTICK, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE CFTV, IP OU ANALÓGICO
UN 1,00 5510,21 5.510,21 11,10 6.121,84 6.121,84

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-127-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 
SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.111 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 MM UN 8,00 1592,26 12.738,08 11,10 1.769,00 14.152,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-127-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 
SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.115 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 6,00 3348,84 20.093,04 11,10 3.720,56 22.323,36

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-127-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 
SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.100 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM UN 1,00 1168,24 1.168,24 11,10 1.297,91 1.297,91

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-127-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 
SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.110 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM UN 11,00 1615,35 17.768,85 11,10 1.794,65 19.741,15

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-128-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 66

66.20.150 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U UN 91,00 32,65 2.971,15 23,54 40,34 3.670,94

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-128-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 66

66.20.225 SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS UN 38,00 2902,25 110.285,50 11,10 3.224,40 122.527,20

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-128-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 66

66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 91,00 48,6 4.422,60 23,54 60,04 5.463,64

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-128-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 66

66.20.202 INSTALAÇÃO DE CÂMERA FIXA PARA CFTV UN 75,00 195,5 14.662,50 23,54 241,52 18.114,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-128-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 66

66.20.212 INSTALAÇÃO DE CÂMERA MÓVEL PARA CFTV UN 12,00 195,5 2.346,00 23,54 241,52 2.898,24

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-129-DISTRIBUICAO E COMANDO, CAIXAS E 
EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS

69.03.140 CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA DE TELEFONIA, TIPO R2 (1070 X 520 X 500) 
MM, PADRÃO TELEBRÁS, COM TAMPA

UN 1,00 856 856,00 23,54 1.057,50 1.057,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-130-EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA 69.08.010 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - 1 U PARA ATÉ 24 FIBRAS UN 10,00 894,05 8.940,50 11,10 993,29 9.932,90
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-131-SISTEMA DE REDE 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 840,00 59,56 50.030,40 11,10 66,17 55.582,80
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-131-SISTEMA DE REDE 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 56,00 871,03 48.777,68 11,10 967,71 54.191,76
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-131-SISTEMA DE REDE 69.09.300 VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 UN 4,00 575,16 2.300,64 11,10 639,00 2.556,00
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-132-REPAROS, CONSERVACOES E 

COMPLEMENTOS - GRUPO 69
69.20.140 BLOCO DE LIGAÇÃO COM ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES, BER-10 UN 80,00 41,74 3.339,20 23,54 51,57 4.125,60

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-132-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 69

69.20.170 CALHA DE AÇO COM 4 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 2,00 72,87 145,74 23,54 90,02 180,04

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-132-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 69

69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 30,00 174,61 5.238,30 23,54 215,71 6.471,30

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-132-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 69

69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 20,00 96,21 1.924,20 23,54 118,86 2.377,20

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-132-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 69

69.20.250 PAINEL FRONTAL CEGO - 19´ X 2 U UN 346,00 17,85 6.176,10 23,54 22,05 7.629,30

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-133-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 
SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.258 PONTO DE ACESSO DE DADOS (ACCESS POINT), USO INTERNO, COMPATÍVEL 
COM POE 802.3AF

UN 169,00 1181,34 199.646,46 11,10 1.312,47 221.807,43

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-134-SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA 69.06.100 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, MONOFÁSICO, COM POTÊNCIA ENTRE 5 A 
7,5 KVA

UN 6,00 19932,05 119.592,30 11,10 22.144,51 132.867,06

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-134-SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA 69.06.080 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, MONOFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 5 
KVA (220 V/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS

UN 2,00 15944,32 31.888,64 11,10 17.714,14 35.428,28

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-135-CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.620 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM UN 25,00 208,34 5.208,50 23,54 257,38 6.434,50

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-136-SERVIÇOS AUXILIARES 135097 CAIXA METALICA A PROVA DE TEMPO 46X35X12CM UN 25,00 390,98 9.774,50 23,54 483,02 12.075,50
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-137-CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 40.02.600 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 100 X 100 MM UN 9,00 35,73 321,57 23,54 44,14 397,26

FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-138-REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE 
PASSAGEM

09.06.005 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM UN 50,00 23,52 1.176,00 23,54 29,06 1.453,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-139-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 
SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.324 CÂMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA ÁREAS INTERNAS E 
EXTERNAS - 1,3 MP

UN 45,00 1241,63 55.873,35 11,10 1.379,45 62.075,25

SINAPI 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-140-INSTALACAO DE LOGICA 98306 BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2,00 76,12 152,24 23,54 94,04 188,08

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-141-SERVIÇOS AUXILIARES 134475 CAIXA TIPO R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETA UN 1,00 1295,93 1.295,93 23,54 1.600,99 1.600,99
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-142-DISJUNTORES 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 32 A
UN 2,00 21,79 43,58 23,54 26,92 53,84

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-142-DISJUNTORES 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 
ATÉ 32 A

UN 4,00 52,98 211,92 23,54 65,45 261,80

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-143-DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE 
CORRENTE DE FUGA

37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 2,00 233,5 467,00 23,54 288,47 576,94

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-144-SUPRESSOR DE SURTO 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE 
SURTO 50 ATÉ 80 KA

UN 94,00 230,24 21.642,56 23,54 284,44 26.737,36

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-145-DISJUNTORES 37.13.890 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A 
ATÉ 50 A

UN 1,00 79,54 79,54 23,54 98,26 98,26
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CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-145-DISJUNTORES 37.13.530 DISJUNTOR FIXO PVO TRIFÁSICO, 15 KV, 630 A X 350 MVA, COM RELÉ DE 
PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE E TRANSFORMADORES DE CORRENTE

CJ 1,00 32956,71 32.956,71 23,54 40.714,72 40.714,72

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-146-AMPERIMETRO 40.13.040 AMPERÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGAÇÃO EM 
TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA FIXA DE 0A/50 A ATÉ 0A/2 KA

UN 1,00 429,81 429,81 23,54 530,99 530,99

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-147-VOLTIMETRO 40.14.030 VOLTÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIÁVEIS DE 0/150 V, 
0/250 V, 0/300 V, 0/500 V E 0/600 V

UN 1,00 142,21 142,21 23,54 175,69 175,69

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-148-DISJUNTORES. 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, 
TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A

UN 1,00 701,85 701,85 23,54 867,07 867,07

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-149-SERVIÇOS AUXILIARES 135509 DISPOSITIVO DPS CLASSE I - 1 POLO, IIMP MAIOR OU IGUAL 12.5KA (ONDA 10/350 
MICROSSEGUNDOS) EFEITO DIRETO, IMAX MAIOR OU IGUAL 40KA (ONDA 8/20 
MICRO SEG.) EFEITO INDIRETO, UC MAIOR 175V, UP MENOR OU IGUAL 1500V

UN 25,00 138,61 3.465,25 23,54 171,24 4.281,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-150-BUS-WAY 37.16.071 SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO DE 100 A 2000 A, TRIFÁSICO, BARRA DE 
COBRE

Axm 120,00 554,88 66.585,60 23,54 685,50 82.260,00

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-151-TRANSFORMADOR DE CORRENTE 37.19.030 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000-5 A ATÉ 1500-5 A, JANELA UN 3,00 670,2 2.010,60 11,10 744,59 2.233,77
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-152-ENTRADA DE ENERGIA - COMPONENTES 36.01.260 CUBÍCULO DE ENTRADA E MEDIÇÃO PARA USO ABRIGADO, CLASSE 15 KV CJ 1,00 137426,83 137.426,83 11,10 152.681,21 152.681,21
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-153-TRANSFORMADOR DE ENTRADA 36.09.060 TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 500 KVA, CLASSE 15 KV, A SECO UN 1,00 67707,72 67.707,72 11,10 75.223,28 75.223,28

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-154-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 36

36.20.282 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA REFLETIVA "PERIGO 
ALTA TENSÃO"

M2 0,50 702,74 351,37 23,54 868,16 434,08

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-154-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 36

36.20.330 LUVA DE COURO PARA PROTEÇÃO DE LUVA ISOLANTE PAR 1,00 38,24 38,24 11,10 42,48 42,48

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-154-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 36

36.20.350 CAIXA PORTA LUVAS EM MADEIRA, COM TAMPA UN 1,00 74,06 74,06 23,54 91,49 91,49

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-154-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 36

36.20.380 TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELÉTRICO DE 1000 X 1000 MM UN 1,00 319,09 319,09 23,54 394,20 394,20

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-155-FUSIVEIS 37.12.020 FUSÍVEL TIPO NH 00 DE 6 A ATÉ 160 A UN 12,00 37,62 451,44 23,54 46,48 557,76
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-156-BASES 37.11.080 BASE DE FUSÍVEL NH ATÉ 250 A, COM FUSÍVEL UN 4,00 218,36 873,44 23,54 269,76 1.079,04
CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-157-CAPACITOR DE POTENCIA 37.21.010 CAPACITOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 10 KVAR, 220 V/60 HZ, PARA 

CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA
UN 3,00 995,36 2.986,08 11,10 1.105,84 3.317,52

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-158-CAIXAS DE ENTRADA / MEDICAO 36.03.020 CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO 
CONCESSIONÁRIAS

UN 1,00 422,33 422,33 23,54 521,75 521,75

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-159-MUFLAS E TERMINAIS 36.06.080 TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATÉ 70 MM²/15 KV CJ 3,00 510,32 1.530,96 23,54 630,45 1.891,35

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-160-PARA-RAIOS DE MEDIA TENSAO 36.07.030 PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, 
ENCAPSULADO COM POLÍMERO

UN 3,00 212,79 638,37 23,54 262,88 788,64

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-161-POSTEAMENTO 68.01.850 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 1000 KG, H = 12,00 M UN 1,00 6369,8 6.369,80 23,54 7.869,25 7.869,25
FDE 2023/04 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-162-PARA RAIOS 09.13.011 PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO  02" X 6,00M UN 1,00 1314,73 1.314,73 11,10 1.460,67 1.460,67

CDHU 2023/02 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14-163-BOMBAS SUBMERSIVEIS 43.11.320 CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ESGOTO, Q= 4,8 A 
25,8 M³/H, HMAM= 19 A 5 MCA, POTÊNCIA 1 CV, DIÂMETRO DE SÓLIDOS ATÉ 20MM

UN 1,00 6467,38 6.467,38 11,10 7.185,26 7.185,26

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-1-CALHAS E RUFOS 16.33.022 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M 458,57 107,09 49.108,26 23,54 132,30 60.668,81
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-1-CALHAS E RUFOS 16.33.062 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M M 499,29 235,25 117.457,97 23,54 290,63 145.108,65
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-2-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 

SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA
46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 261,63 31,05 8.123,61 23,54 38,36 10.036,13

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-2-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 
SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 123,94 77,69 9.628,90 23,54 95,98 11.895,76

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-2-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 
SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 50,52 52,62 2.658,36 23,54 65,01 3.284,31

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-2-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 
SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.070 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 85,35 111,8 9.542,13 23,54 138,12 11.788,54

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-2-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 
SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.080 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 128,82 131,75 16.972,04 23,54 162,76 20.966,74

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-2-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 
SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.090 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 110 MM, (4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 50,98 213,32 10.875,05 23,54 263,54 13.435,27

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-2-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 
SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.040 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 70,62 48,34 3.413,77 23,54 59,72 4.217,43

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-2-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 
SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 100,62 40,12 4.036,87 23,54 49,56 4.986,73

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-3-TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA 
ESGOTO DOMICILIAR

46.02.010 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 
SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 251,30 36,31 9.124,70 23,54 44,86 11.273,32

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-3-TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA 
ESGOTO DOMICILIAR

46.02.050 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 283,98 45,51 12.923,93 23,54 56,22 15.965,36

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-3-TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA 
ESGOTO DOMICILIAR

46.02.060 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 149,56 71,28 10.660,64 23,54 88,06 13.170,25

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-3-TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA 
ESGOTO DOMICILIAR

46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 374,20 77,84 29.127,73 23,54 96,16 35.983,07

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-4-REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS 08.10.056 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") UN 10,00 14,54 145,40 23,54 17,96 179,60
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-4-REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS 08.10.057 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 5,00 26,2 131,00 23,54 32,37 161,85
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FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-4-REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS 08.10.058 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") UN 30,00 29,93 897,90 23,54 36,98 1.109,40
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-5-TUBULACAO EM COBRE PARA AGUA 

QUENTE, GAS E VAPOR
46.10.020 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 73,01 125,68 9.175,90 23,54 155,27 11.336,26

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-5-TUBULACAO EM COBRE PARA AGUA 
QUENTE, GAS E VAPOR

46.10.030 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1´), INCLUSIVE CONEXÕES M 102,30 147,77 15.116,87 23,54 182,56 18.675,89

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-6-SERVIÇOS AUXILIARES 155652 VALVULA DE ESFERA DN 1 1/2" - GAS UN 17,00 172,21 2.927,57 23,54 212,75 3.616,75
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-6-SERVIÇOS AUXILIARES 003417 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM SIFONADA - ESG UN 3,00 492,62 1.477,86 23,54 608,58 1.825,74
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-7-REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO 16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 15,00 613,15 9.197,25 23,54 757,49 11.362,35

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-8-CAIXAS SIFONADAS DE PVC RIGIDO 49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 46,00 110,91 5.101,86 23,54 137,02 6.302,92
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-8-CAIXAS SIFONADAS DE PVC RIGIDO 49.01.040 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA UN 8,00 120,83 966,64 23,54 149,27 1.194,16
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-9-SERVIÇOS AUXILIARES 152980 RALO SECO PVC 100X40MM UN 2,00 55,35 110,70 23,54 68,38 136,76
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-10-REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO 16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 2,00 1529,3 3.058,60 23,54 1.889,30 3.778,60
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-11-REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS 08.10.009 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM 

FECHO ROTATIVO.
UN 44,00 71,48 3.145,12 23,54 88,31 3.885,64

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-12-REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO 
FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO

47.02.030 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1´ - 
LINHA ESPECIAL

UN 49,00 144,36 7.073,64 23,54 178,34 8.738,66

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-13-ACESSORIOS E METAIS 44.03.370 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM 
ACABAMENTO, DN= 1/2´

UN 37,00 50,01 1.850,37 23,54 61,78 2.285,86

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-14-GRELHAS E TAMPAS 49.06.010 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4´ UN 108,00 15,57 1.681,56 23,54 19,24 2.077,92
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-15-ENTRADA DE AGUA 45.01.066 ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 2´ UN 1,00 3638,1 3.638,10 23,54 4.494,51 4.494,51
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-16-ENTRADA DE GAS 45.02.040 ENTRADA COMPLETA DE GÁS GLP COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 6575,1 6.575,10 23,54 8.122,88 8.122,88
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-17-HIDRÔMETRO 45.03.010 HIDRÔMETRO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 50 MM (2´) UN 1,00 2541,14 2.541,14 23,54 3.139,32 3.139,32
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-17-HIDRÔMETRO 45.03.200 FILTRO TIPO CESTO PARA HIDRÔMETRO DE 50 MM (2´) UN 1,00 2490,94 2.490,94 11,10 2.767,43 2.767,43
SINAPI 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-18-REGISTROS/VALVULAS 103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 39,14 39,14 23,54 48,35 48,35

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-19-REPAROS, CONSERVACOES E 
COMPLEMENTOS - GRUPO 44

44.20.110 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ UN 22,00 12,33 271,26 23,54 15,23 335,06

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-20-BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS 
PADRONIZADOS

08.15.017 BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - 
FORNECIDO E INSTALADO

UN 8,00 2836,02 22.688,16 11,10 3.150,82 25.206,56

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-21-APARELHOS E METAIS 08.17.050 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L UN 7,00 1377,97 9.645,79 11,10 1.530,92 10.716,44
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-22-REVESTIMENTO 30.04.030 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
M2 4,18 143,54 600,00 23,54 177,33 741,24

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-23-OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.101 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO UN 6,00 2980,08 17.880,48 23,54 3.681,59 22.089,54

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-23-OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.103 CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA 
AMERICANA-GRANITO

UN 3,00 2612,25 7.836,75 23,54 3.227,17 9.681,51

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-23-OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.106 CC-07 CUBA INOX (60X50X30CM) TORNEIRA DE PAREDE COM MISTURADOR 
INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO

UN 1,00 3352,78 3.352,78 23,54 4.142,02 4.142,02

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-23-OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 16,00 424,1 6.785,60 23,54 523,93 8.382,88

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-24-REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO 
FUNDIDO SEM ACABAMENTO

47.01.030 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1´ UN 16,00 97,34 1.557,44 23,54 120,25 1.924,00

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-25-REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE 47.05.050 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2´ UN 4,00 305,96 1.223,84 23,54 377,98 1.511,92
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-25-REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE 47.05.060 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2´ UN 2,00 510,52 1.021,04 23,54 630,70 1.261,40
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-26-REPAROS, CONSERVACOES E 

COMPLEMENTOS - GRUPO 47
47.20.300 CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA COM RETARDO PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO 

NOMINAL DE 1´ A 6´ - CONEXÃO BSP
UN 2,00 516,43 1.032,86 23,54 638,00 1.276,00

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-27-TORNEIRA DE BOIA 48.05.050 TORNEIRA DE BOIA, DN= 2´ UN 4,00 324,23 1.296,92 23,54 400,55 1.602,20
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-28-REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO 16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 4,00 1153,19 4.612,76 23,54 1.424,65 5.698,60

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-29-TUBULACAO EM COBRE PARA AGUA 
QUENTE, GAS E VAPOR

46.10.250 TUBO DE COBRE CLASSE E, DN= 66MM (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 217,11 395,8 85.932,14 23,54 488,97 106.160,28

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-30-HIDRANTES E ACESSORIOS 50.01.320 ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 
X 15 M)

UN 10,00 2098,14 20.981,40 23,54 2.592,04 25.920,40

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-31-EXTINTORES 50.10.100 EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS UN 9,00 199,11 1.791,99 11,10 221,21 1.990,89
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-31-EXTINTORES 50.10.120 EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG UN 8,00 260,84 2.086,72 11,10 289,79 2.318,32
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-31-EXTINTORES 50.10.210 SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO EM FIBRA DE VIDRO UN 17,00 197,74 3.361,58 23,54 244,29 4.152,93
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-32-COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVIÇOS 08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 1,00 833,41 833,41 23,54 1.029,59 1.029,59

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-33-LOUÇAS 08.16.091 BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ 11,00 3484,62 38.330,82 23,54 4.304,90 47.353,90
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-34-ESPELHOS 26.04.030 ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO M2 11,00 717,29 7.890,19 23,54 886,14 9.747,54
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-35-BARRA DE APOIO 30.01.010 BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO 

DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´
M 33,00 198,09 6.536,97 23,54 244,72 8.075,76

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-36-ACESSORIOS E METAIS 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 42,00 81,48 3.422,16 23,54 100,66 4.227,72
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-36-ACESSORIOS E METAIS 44.03.040 SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR UN 65,00 68,22 4.434,30 23,54 84,28 5.478,20
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-37-LOUÇAS 08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 45,00 301,67 13.575,15 23,54 372,68 16.770,60

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-38-ACESSORIOS E METAIS 44.03.080 PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR UN 47,00 70,27 3.302,69 23,54 86,81 4.080,07
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-39-VALVULA DE DESCARGA OU PARA 

ACIONAMENTO DE METAIS SANITARIOS
47.04.040 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´ UN 47,00 335,57 15.771,79 23,54 414,56 19.484,32
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33209   |   ORÇAMENTO N. 12.03-22
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO

OBJETO:

LOCAL: U.N. - Etec Itaim Paulista - SÃO PAULO/SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 
UNITÁRIO 

(S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI%

PREÇO UNITÁRIO (C/ 
BDI)

PREÇO TOTAL (C/BDI)

Construção para implantação da Etec de Itaim Paulista.

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-40-BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS 
PADRONIZADOS

08.15.019 LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO M 54,20 2510,38 136.062,60 23,54 3.101,32 168.091,54

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-41-DIVISÓRIA E FECHAMENTO 14.30.010 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 143,36 1036,66 148.615,58 23,54 1.280,69 183.599,72
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-42-APARELHOS E LOUCAS 44.01.200 MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE UN 19,00 466,43 8.862,17 23,54 576,23 10.948,37
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-43-CHUVEIROS 43.02.140 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC UN 11,00 120,57 1.326,27 11,10 133,95 1.473,45
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-44-LOUÇAS 08.16.053 BR-07 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00 2618,88 2.618,88 23,54 3.235,36 3.235,36
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-44-LOUÇAS 08.16.054 BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 7,00 3020,63 21.144,41 23,54 3.731,69 26.121,83
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-44-LOUÇAS 08.16.055 BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL CJ 7,00 1784,34 12.490,38 23,54 2.204,37 15.430,59
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-44-LOUÇAS 08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00 2555,97 2.555,97 11,10 2.839,68 2.839,68

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-45-TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA 
ELASTICA - REDE DE ESGOTO

46.05.020 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 629,00 53,98 33.953,42 23,54 66,69 41.948,01

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-46-GRELHAS E TAMPAS 49.06.560 GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO EM AÇO INOXIDÁVEL, 
LARGURA DE 20 CM

M 34,00 1390,23 47.267,82 23,54 1.717,49 58.394,66

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-47-ABRIGO E REDE DE GÁS 08.02.001 AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 12473,31 12.473,31 23,54 15.409,53 15.409,53
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-48-CANALETAS E AFINS 49.11.130 CANALETA COM GRELHA EM ALUMÍNIO, LARGURA DE 80 MM M 280,52 423,73 118.864,74 23,54 523,48 146.846,61
CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-49-TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA 

ELASTICA - REDE DE ESGOTO
46.05.040 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES
M 83,48 91,42 7.631,74 23,54 112,94 9.428,23

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-49-TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA 
ELASTICA - REDE DE ESGOTO

46.05.050 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 56,09 156,43 8.774,16 23,54 193,25 10.839,39

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-49-TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA 
ELASTICA - REDE DE ESGOTO

46.05.060 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 21,25 240,36 5.107,65 23,54 296,94 6.309,98

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-49-TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA 
ELASTICA - REDE DE ESGOTO

46.05.070 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 14,35 376,8 5.407,08 23,54 465,50 6.679,93

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-49-TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA 
ELASTICA - REDE DE ESGOTO

46.05.090 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 400 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 61,86 675,81 41.805,61 23,54 834,90 51.646,91

CDHU 2023/02 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-50-GRELHAS E TAMPAS 49.06.080 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6´ UN 4,00 34,95 139,80 23,54 43,18 172,72
FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-51-ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE 

ACABAMENTO
16.05.012 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA UN 3,00 596,03 1.788,09 23,54 736,34 2.209,02

FDE 2023/04 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15-51-ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE 
ACABAMENTO

16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 20,00 371,8 7.436,00 23,54 459,32 9.186,40

SINAPI 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-1-OUTROS 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 24,00 22192,42 532.618,08 23,54 27.416,52 657.996,48

SINAPI 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-1-OUTROS 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 24,00 6727,55 161.461,20 23,54 8.311,22 199.469,28

SINAPI 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-1-OUTROS 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 24,00 10676,67 256.240,08 23,54 13.189,96 316.559,04

SINAPI 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-1-OUTROS 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 24,00 5411,24 129.869,76 23,54 6.685,05 160.441,20

SINAPI 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-1-OUTROS 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 24,00 10296,07 247.105,68 23,54 12.719,76 305.274,24

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-2-PROJETO EXECUTIVO 01.17.041 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0 UN 12,00 4229,84 50.758,08 23,54 5.225,54 62.706,48

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-2-PROJETO EXECUTIVO 01.17.111 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 UN 20,00 1093,89 21.877,80 23,54 1.351,39 27.027,80

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-2-PROJETO EXECUTIVO 01.17.071 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 UN 20,00 985,1 19.702,00 23,54 1.216,99 24.339,80

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-2-PROJETO EXECUTIVO 01.17.061 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0 UN 12,00 3139,53 37.674,36 23,54 3.878,58 46.542,96

COMPOSICAO 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-3-SERVIÇOS AUXILIARES CP 01.01 PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO EM FORMATO A0 UN 6,00 1414,02 8.484,12 23,54 1.746,88 10.481,28

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-4-PROJETO EXECUTIVO 01.17.151 PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO EM FORMATO A1 UN 12,00 2105,56 25.266,72 23,54 2.601,21 31.214,52

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-5-ESTUDO E PROGRAMA AMBIENTAIS 01.27.031 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRA UN 1,00 10679,62 10.679,62 23,54 13.193,60 13.193,60

COMPOSICAO 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-6-SERVIÇOS AUXILIARES CP 16.01 LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO TESTE HIDROSTÁTICO EM REDES DE 
INCÊNDIO E MANGUEIRAS E, RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA , DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS 
RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS

UN 1,00 1118,9 1.118,90 23,54 1.382,29 1.382,29

COMPOSICAO 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-6-SERVIÇOS AUXILIARES CP 16.02 LAUDO TÉCNICO REFERENTE À INSPEÇÃO E MEDIÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E 
RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – 
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA , DE ACORDO COM O DECRETO 
ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS

UN 1,00 1342,68 1.342,68 23,54 1.658,75 1.658,75
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33209   |   ORÇAMENTO N. 12.03-22
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO

OBJETO:

LOCAL: U.N. - Etec Itaim Paulista - SÃO PAULO/SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 
UNITÁRIO 

(S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI%

PREÇO UNITÁRIO (C/ 
BDI)

PREÇO TOTAL (C/BDI)

Construção para implantação da Etec de Itaim Paulista.

COMPOSICAO 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-6-SERVIÇOS AUXILIARES CP 16.03 LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO - CMAR E RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA, DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS 
RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS

UN 1,00 1118,9 1.118,90 23,54 1.382,29 1.382,29

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-7-CONSERVAÇÃO - REDE DE GÁS E ÁGUA 
FRIA

08.80.040 LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES DE DISTRIB.DE 
GÁS COMBUST.NBR 15526/07

UN 1,00 1568,19 1.568,19 23,54 1.937,34 1.937,34

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-8-VEGETACAO RASTEIRA 34.02.090 FORRAÇÃO COM HERA INGLESA, MÍNIMO 18 MUDAS / M² - H= 0,15 M M2 1.188,94 54,33 64.595,11 11,10 60,36 71.764,42

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-9-SERVIÇOS AUXILIARES 300920 PAISAGISMO URBANO-TREPADEIRA UNHA DE GATO UN 32,00 20,32 650,24 23,54 25,10 803,20

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-10-GRAMADOS / PAISAGISMO 16.03.307 ARBUSTO GUAIMBÊ-DA-FOLHA-ONDULADA H=0,50 A 0,70M UN 26,00 70,11 1.822,86 11,10 77,89 2.025,14

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-10-GRAMADOS / PAISAGISMO 16.03.217 ÁRVORE ORNAMENTAL EMBAÚBA H=2,00M UN 44,00 273,76 12.045,44 11,10 304,15 13.382,60

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-10-GRAMADOS / PAISAGISMO 16.03.006 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 1.062,00 21,84 23.194,08 11,10 24,26 25.764,12

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-11-PREPARACAO DE SOLO 34.01.010 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M3 212,40 222,85 47.333,34 23,54 275,31 58.475,84

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-12-COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO 
DE OBRA / ALAMBRADO

16.06.047 LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 
1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV.

M2 288,00 127,35 36.676,80 23,54 157,33 45.311,04

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-12-COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO 
DE OBRA / ALAMBRADO

16.06.046 LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. M2 864,00 59,85 51.710,40 23,54 73,94 63.884,16

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-13-ELEVADOR 61.01.680 ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 
600 KG PARA TRÊS PARADAS, PORTAS UNILATERAIS

CJ 1,00 125615 125.615,00 11,10 139.558,27 139.558,27

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-14-COMUNICACAO VISUAL E SONORA 30.06.010 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO UN 50,00 12,86 643,00 11,10 14,29 714,50

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-15-SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 16.18.076 SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / 
BRAILLE

UN 6,00 300,08 1.800,48 11,10 333,39 2.000,34

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-15-SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 16.18.081 SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO UN 2,00 12121,65 24.243,30 11,10 13.467,15 26.934,30

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-16-COMUNICACAO VISUAL E SONORA 30.06.030 ANEL DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, DIÂMETRO DE 
4,5 CM

UN 50,00 24,79 1.239,50 11,10 27,54 1.377,00

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-17-SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 11,00 94,82 1.043,02 11,10 105,35 1.158,85

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-17-SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 16.18.080 SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 2,00 394,5 789,00 23,54 487,37 974,74

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-18-LIMPEZA FINAL 16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 5.176,56 13,19 68.278,83 23,54 16,29 84.326,16

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-19-CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 800,53 91,93 73.592,72 23,54 113,57 90.916,19

FDE 2023/04 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-20-SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO 
ESTRUTURAL - SERVIÇOS PRELIMINARES

16.30.017 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 576,00 28,06 16.162,56 23,54 34,67 19.969,92

CDHU 2023/02 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16-21-ANDAIME E BALANCIM 02.05.212 ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS M2MES 1.800,00 14,68 26.424,00 23,54 18,14 32.652,00
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33209   |   ORÇAMENTO N. 12.03-22
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA UNITÁRIO

R E S U M O

NUMERO ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
VALOR (R$) %

01 SERVIÇOS INICIAIS
1.227.714,20 33,52397

02 INFRAESTRUTURA
2.434.484,28 66,47603

TOTAL R$ 3.662.198,48 100,00

REFERENCIAIS DE SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO:  FDE SEM DESONERAÇÃO ABRIL/2023; CDHU 189 E TABELA SEM DESONERAÇÃO FEVEREIRO/2023

OBJETO:

LOCAL: U.N. - Etec Itaim Paulista - SÃO PAULO/SP

Construção para implantação da Etec de Itaim Paulista.
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33209   |   ORÇAMENTO N. 12.03-22
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA UNITÁRIO

OBJETO:

LOCAL: U.N. - Etec Itaim Paulista - SÃO PAULO/SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 
UNITÁRIO 

(S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI%

PREÇO UNITÁRIO (C/ 
BDI)

PREÇO TOTAL (C/BDI)

FDE 2023/04 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.1-LIMPEZA DO TERRENO 01.01.021 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  15CM<DIAM<30CM UN 30,00 728,24 21.847,20 23,54 899,67 26.990,10
CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.2-ESCAVAÇÃO OU CORTE MECANIZADOS EM CAMPO 

ABERTO DE SOLO, EXCETO ROCHA
07.01.020 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M3 2.850,00 17,2 49.020,00 23,54 21,25 60.562,50

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.2-ESCAVAÇÃO OU CORTE MECANIZADOS EM CAMPO 
ABERTO DE SOLO, EXCETO ROCHA

07.01.120 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM M3 4.574,49 15,24 69.715,23 23,54 18,83 86.137,65

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.3-TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO 05.10.021 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 
SUPERIORES AO 2° KM ATÉ O 3° KM

M3 4.574,49 12,74 58.279,00 23,54 15,74 72.002,47

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.3-TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO 05.10.022 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 
SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM

M3 4.574,49 14,07 64.363,07 23,54 17,38 79.504,64

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.3-TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO 05.10.023 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 
SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM

M3 4.574,49 18,81 86.046,16 23,54 23,24 106.311,15

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.3-TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO 05.10.024 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 
SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 4.574,49 28,19 128.954,87 23,54 34,83 159.329,49

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.3-TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO 05.10.025 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 
SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM

M3 4.574,49 37,55 171.772,10 23,54 46,39 212.210,59

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.3-TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 
SUPERIORES AO 20° KM

M3XKM 18.297,97 1,81 33.119,33 23,54 2,24 40.987,45

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.4-ATERRO MECANIZADO SEM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL

07.12.040 ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO 
ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO

M3 2.964,00 21,62 64.081,68 23,54 26,71 79.168,44

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.5-TAXAS DE RECOLHIMENTO 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 4.574,49 28,52 130.464,45 23,54 35,23 161.159,28
CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.6-ATERRO MECANIZADO SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAL
07.12.030 COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO A 100% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM 

CAMPO ABERTO
M3 2.964,00 13,52 40.073,28 23,54 16,70 49.498,80

FDE 2023/04 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.7-COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / 
ALAMBRADO

16.06.059 TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA CO 
LOGOTIPO

M 136,51 90,91 12.410,12 23,54 112,31 15.331,44

CDHU 2023/02 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.8-LOCAÇÃO DE OBRA 02.10.020 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2 3.182,88 17,01 54.140,79 23,54 21,01 66.872,31
FDE 2023/04 01-SERVIÇOS INICIAIS 01.9-MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO                                             M3X KM 3.376,20 2,79 9.419,60 23,54 3,45 11.647,89

CDHU 2023/02 02-INFRAESTRUTURA 02.1-ESTACA HÉLICE CONTINUA 12.12.010 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE 
ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO

TX 1,00 28447,63 28.447,63 23,54 35.144,20 35.144,20

FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.2-FUNDAÇÃO PROFUNDA 02.02.073 ESTACA TIPO HELICE DN 40CM M 3.928,00 122,66 481.808,48 23,54 151,53 595.209,84
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.3-CONCRETO 02.05.029 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA M3 851,89 575,3 490.092,32 23,54 710,73 605.463,78
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.4-ARMADURA 02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 33.841,29 13,1 443.320,90 23,54 16,18 547.552,07

CDHU 2023/02 02-INFRAESTRUTURA 02.5-CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL - 
FORNECIMENTO DO MATERIAL

11.04.060 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 300 KG CIMENTO / M³ M3 164,66 446,88 73.583,26 23,54 552,08 90.905,49

CDHU 2023/02 02-INFRAESTRUTURA 02.6-ESCAVAÇÃO OU CORTE MECANIZADOS EM CAMPO 
ABERTO DE SOLO, EXCETO ROCHA

07.01.020 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M3 716,11 17,2 12.317,09 23,54 21,25 15.217,34

FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.7-ESCAVAÇÃO 02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 368,55 7,53 2.775,18 23,54 9,30 3.427,52
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.7-ESCAVAÇÃO 02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 368,55 37,55 13.839,05 23,54 46,39 17.097,03

CDHU 2023/02 02-INFRAESTRUTURA 02.8-FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 09.02.020 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M2 1.499,62 190,69 285.962,54 23,54 235,58 353.280,48
CDHU 2023/02 02-INFRAESTRUTURA 02.9-IMPERMEABILIZACAO RIGIDA 32.17.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE 

PERCOLAÇÃO
M2 1.251,16 13,97 17.478,71 23,54 17,26 21.595,02

FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.10-IMPERMEABILIZAÇÕES 02.07.003 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS M2 4,47 11,24 50,24 23,54 13,89 62,09
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.11-ESCAVAÇÃO 02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 515,94 56,52 29.160,93 23,54 69,82 36.022,93
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.11-ESCAVAÇÃO 02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 17,39 75,36 1.310,51 23,54 93,10 1.619,01
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.12-FUNDAÇÃO PROFUNDA 02.02.070 ESTACA TIPO HELICE DN 25CM M 80,00 60,58 4.846,40 23,54 74,84 5.987,20
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.13-FORMA 02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 516,92 85,21 44.046,75 23,54 105,27 54.416,17
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.14-IMPERMEABILIZAÇÕES 02.07.002 IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2 52,00 79,89 4.154,28 23,54 98,70 5.132,40
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.15-ESCAVAÇÃO 02.01.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 211,31 84,78 17.914,86 23,54 104,74 22.132,61
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.16-ARMADURA 02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 648,80 13,43 8.713,38 23,54 16,59 10.763,59
FDE 2023/04 02-INFRAESTRUTURA 02.17-ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO 16.05.050 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE BRITA M 3,34 3107,66 10.379,58 23,54 3.839,20 12.822,93

CDHU 2023/02 02-INFRAESTRUTURA 02.18-ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS E BURACOS EM 
SOLO, EXCETO ROCHA

07.02.080 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 22,44 22,82 512,08 23,54 28,19 632,58

Construção para implantação da Etec de Itaim Paulista.
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